

ACTA DE SUSPENSION
Acta No. 1

CONTRATO	No. CO1.PCCNTR.7591673
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS RELACIONADOS CON LA RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO
CONTRATISTA	JUAN SEBASTIÁN DONOSO SARMIENTO
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
FECHA DE INICIO	04 – 03 – 2025
VALOR DELCONTRATO	\$ 52.000.000
ADICION(ES)	NINGUNA
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (08) MESES
PRÓRROGA	N/A
FECHA DE SUSPENSION	12-08-2025
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO ESTIMADA	19-08-2025
FECHA DE TERMINACIÓN	10-11-2025

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO No. CO1.PCCNTR.7591673 **JUAN SEBASTIÁN DONOSO SARMIENTO** en calidad de Contratista, y **HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ**, en calidad de Supervisor.

Con la presente Acta de suspensión del **CONTRATO** dejamos constancia de las circunstancias ajenas a la voluntad del contratista y del Municipio, de fuerza mayor o caso fortuito que impiden inequívocamente la continuación del desarrollo normal del objeto contractual, debidamente sustentadas según la siguiente descripción:

CONCEPTO TECNICO Y ECONOMICO DE LA INTERVENTORIA/ SUPERVISOR DEL CONTRATO:

Mediante la suscripción de la presente Acta de suspensión, el contratista y el supervisor hacen constar y asumen plena responsabilidad por la veracidad de la justificación técnica y económica que sustenta su contenido.

La presente solicitud el contratista que expone lo siguiente:

*“Reciba un cordial saludo estimado secretario, por medio de la presente en mi calidad de contratista del contrato suscrito con esta dependencia N° CO1.PCCNTR.7591673, de manera respetuosa me permito solicitar la suspensión temporal de mi contrato a partir del día de hoy, **12 de agosto de 2025, y por un término de siete (7) días calendario, es decir, hasta el 19 de agosto de 2025, inclusive.** Lo anterior obedece a una situación de fuerza mayor y caso fortuito familiar que me impide estar en el Municipio de Chía y cumplir con las actividades encomendadas dentro del marco contractual durante el periodo mencionado.*

Esta solicitud se realiza en virtud del principio de buena fe, con el fin de evitar cualquier afectación a la ejecución contractual y garantizar la continuidad del servicio una vez superada la situación.

La presente solicitud se fundamenta el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que faculta incluir en los contratos estatales cláusulas o estipulaciones necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley ni a los principios que rigen la contratación estatal.

La suspensión que aquí se solicita tiene como finalidad evitar un incumplimiento involuntario de mis obligaciones contractuales y garantizar la legalidad y eficacia en la ejecución del contrato. En tal sentido, solicito que se autorice formalmente la suspensión del contrato en el periodo mencionado y que este se reanude a partir del día martes 19 de agosto de 2025, continuando con el cumplimiento de las actividades establecidas”

Balance económico a la fecha:

Valor del anticipo:	\$0
Valor amortizado:	\$0
Saldo por amortizar:	\$0
Valor ejecutado del contrato:	\$32.500.000
Valor cancelado al contratista:	\$32.500.000
Saldo a favor del contratista:	\$19.500.000
Saldo por ejecutar:	\$19.500.000


Plazo pendiente por ejecutar a la fecha: 2 meses y 21 días


En virtud del concepto emitido por la supervisión se determina que el plazo de la suspensión es por SIETE (7) días.

El contratista se compromete a reiniciar la ejecución de **CONTRATO** en mención cuando cesen las causas de esta suspensión lo estime conveniente.

El contratista, libre y espontáneamente renuncia expresamente, en el momento de solicitar la suspensión del contrato, a reclamar judicial o extrajudicialmente mayores costos generados por: lucro cesante y/o daño emergente; desequilibrio económico por interrupción de secuencia constructiva; desequilibrio económico por stand by de equipos y maquinarias, desequilibrio económico por disponibilidad de personal, equipos y maquinaria; desequilibrio económico por mayor cantidad de desplazamientos y/o transporte de maquinaria, equipo o personal y desequilibrio económico por mayor permanencia y disposición de la infraestructura propia de la empresa, toda vez que el contratista es enteramente libre para disponer de los recursos asignados al contrato.

Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los doce (12) días del mes de Agosto de 2025.


JUAN SEBASTIÁN DONOSO SARMIENTO
Contratista


HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ
Secretario de Gobierno
Supervisor

Revisó: WENDY NATALY GONZALEZ – Profesional Especializada
Elaboró: INDIRA MARCELA PINILLA CARRILLO – Abogada / Contratista 

Chía, 12 de Agosto de 2025

Doctor:

HANSEL ENRIQUE GAONA PEREZ

Secretario de Gobierno

Supervisor

Ref.: Suspensión de Contrato CO1.PCCNTR.7591673

Reciba un cordial saludo estimado secretario, por medio de la presente en mi calidad de contratista del contrato suscrito con esta dependencia N° CO1.PCCNTR.7591673, de manera respetuosa me permito solicitar la suspensión temporal de mi contrato a partir del día de hoy, **12 de agosto de 2025, y por un término de siete (7) días calendario, es decir, hasta el 19 de agosto de 2025**, inclusive. Lo anterior obedece a una situación de fuerza mayor y caso fortuito familiar que me impide estar en el Municipio de Chía y cumplir con las actividades encomendadas dentro del marco contractual durante el periodo mencionado.

Esta solicitud se realiza en virtud del principio de buena fe, con el fin de evitar cualquier afectación a la ejecución contractual y garantizar la continuidad del servicio una vez superada la situación.

La presente solicitud se fundamenta el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que faculta incluir en los contratos estatales cláusulas o estipulaciones necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley ni a los principios que rigen la contratación estatal.

La suspensión que aquí se solicita tiene como finalidad evitar un incumplimiento involuntario de mis obligaciones contractuales y garantizar la legalidad y eficacia en la ejecución del contrato. En tal sentido, solicito que se autorice formalmente la suspensión del contrato en el periodo mencionado y que este se reanude a partir del día martes 19 de agosto de 2025, continuando con el cumplimiento de las actividades establecidas

Agradezco su comprensión y quedo atento a cualquier requerimiento adicional que se considere pertinente para formalizar esta solicitud.

Atentamente;



JUAN SEBASTIÁN DONOSO SARMIENTO
CC. 1000007583
Contratista