

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA		PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN	
SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO		CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	
Supervisor/Interventor	VIVIANA CAROLINA QUECAN CASTRO		
Contratista	LAURA MILENA MORA ERAZO		
Para: Señor Alcalde Municipal			
LEONARDO DONOSO RUIZ			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNTR.7649718 de fecha 14/03/2025			
Valor actual del contrato TREINTA Y SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$37.050.000)			
Fecha de terminación actual del contrato. 01/10/2025			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐			
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐			
Contrato de prestación de servicios ☒ Convenio ☐			
Contrato de compraventa ☐ Otro: ¿Cuál? ☐			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INGRESOS Y RECAUDO Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ ☒ ¿Cuál? Cambio de fecha terminación en el contrato electrónico			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición:			
Forma de pago de la adición solicitada:			
Tiempo de prorroga: Nueva fecha de terminación.			
Cesión del contrato a:			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha:		\$ 17,100,000	Porcentaje de ejecución 46.15%
Tiempo ejecutado a la fecha		3 meses	Porcentaje de tiempo ejecutado: 46%
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
Que el contrato CO1.PCCNTR. 7649718 se celebró el 14 de marzo de 2025, así mismo los requisitos de ejecución se cargaron en la plataforma SECOP II por parte del supervisor el día 17 de marzo de 2025.			
Que, conforme a lo anterior, al dar inicio al contrato, el día 14 de marzo de 2025, se presentó un error involuntario de digitación por parte del supervisor quedando como fecha de terminación el día 01 de octubre de 2025, teniendo como plazo de ejecución el contrato de 6 meses y 15 días.			
Por lo anterior, solicito aclarar y modificar la fecha fin del contrato, siendo la correcta como fecha fin del contrato el día 28 de septiembre de 2025. Así mismo se ajusta el documento de ARL con las fechas correctas de cobertura.			
Que en atención a que el error referenciado es de naturaleza formal, toda vez que la corrección de este no modifica la decisión adoptada de forma conjunta entre el contratista y el municipio, es procedente realizar la corrección a través de la presente solicitud, con el fin de que se pueda establecer de forma correcta la fecha de terminación del contrato de forma correcta en la plataforma SECOP II			
Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración.			
Que la modificación que se requiere no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual ésta es viable."			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1 Soportes de la Justificación..... ☐			
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal..... ☐			
3 Disponibilidad Presupuestal..... ☐			
4. Banco de Proyectos..... ☐			
5. Plan anual de adquisiciones..... ☐			
6. Documentos completos del cesionario..... ☐			
OSCAR HARVEY ROJAS CARRILLO		VIVIANA CAROLINA QUECAN CASTRO	
Secretario de hacienda		Directora de Tesorería	
		Supervisor	
Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web: www.chia-cundinamarca.gov.co		11 JUL 2025	
E-mail: contactenos@chia.gov.co		Recibe: VIVIANA	
		Hora: 11:56	