



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA

PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN

SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO

CÓDIGO

GEC-FT-60-V2

PÁGINAS

Supervisor/Interventor

HILDA LEONOR ALFONSO PARADA

Contratista

MARTHA LILIANA CASTIBLANCO MALAVER

Para: Señor Alcalde Municipal

LEONARDO DONOSO RUIZ

ASUNTO

Solicitud de modificación del contrato N°

CO1 PCCNTR.7830980

de fecha

5/05/2025

Valor actual del contrato (En letras)

TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Fecha de terminación actual del contrato.

1/10/2025

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obra

☐

Convenio interadministrativo

☐

Contrato de consultoría

☐

Contrato de suministro

☐

Contrato de prestación de servicios

☒

Convenio

☐

Contrato de compraventa

☐

Otro: ¿Cuál?

☐

OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL ANÁLISIS FINANCIERO DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) Y EL ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS INDICADORES ASOCIADOS

TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)

Adición en valor

☐

Adición en plazo

☐

otrosí

☒

¿Cuál?

DETALLE DE LA MODIFICACION

Valor de la Adición: (En letras)

(\$

)

Forma de pago de la adición solicitada:

Tiempo de prórroga (Adición en plazo)

(Días - meses)

Nueva fecha de terminación.

(Fecha)

Cesión del contrato a:

ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD

Valor ejecutado por el contratista a la fecha: \$24.000.000

Porcentaje de ejecución 80%.

Tiempo ejecutado a la fecha

(4 meses 13 días)

Porcentaje de tiempo ejecutado: 92%

JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA

En el contrato de prestación de servicios profesionales suscrito entre el Municipio de Chía y la contratista Martha Liliana Castiblanco Malaver, se estableció en la Cláusula Sexta – Plazo de Ejecución que la duración del contrato es de cinco (5) meses contados a partir del 5 de mayo de 2025, fecha de inicio de ejecución, razón por la cual la terminación contractual corresponde al 4 de octubre de 2025.

No obstante, al momento del registro en la plataforma SECOP II, la fecha de finalización fue consignada de manera errada, debido a un error de digitación o mecánico-humano, generando una inconsistencia entre la información de la plataforma y lo estipulado en el anexo contractual.

Por lo anterior, con el fin de garantizar la integridad del expediente contractual y la correcta administración del contrato, se requiere modificar en la plataforma SECOP II únicamente la fecha de finalización, ajustándola al plazo real de ejecución establecido en el contrato, es decir:

Fecha de inicio: 05 de mayo de 2025

Plazo de ejecución: Cinco (5) meses

Fecha correcta de finalización: 04 de octubre de 2025

De esta manera se subsana el error involuntario de digitación, asegurando que la información en el SECOP II coincida con lo estipulado en los documentos contractuales.

Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:

Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:

1. Soportes de la Justificación..... ☐
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal ☐
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐
4. Banco de Proyectos..... ☐
5. Plan anual de adquisiciones ☐
6. Documentos completos del cesionario ☐