

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 6

FECHA DEL INFORME 23 - 09 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☐	FINAL ☒	PERIODO DEL INFORME DESDE 15/08/2024 HASTA 14/09/2024 15/09/2024 HASTA 16/09/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE VIDA PLENA	
		SECTOR SALUD	
		PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA	
		FORTALECER EL PROGRAMA DE CONTROL DE POBLACON DE CANINOS Y	
		META FELINOS DEEL MUNICIPIO DE CHIA	
		PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA	
		NOMBRE DEL PROYECTO CHIA	
		CÓDIGO BPPIN 2020251750019	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		CONTRATO DE SERVICIOS				CONTRATO No. CO1.PCCNTR.6498992	
CONTRATISTA		IMPECOS SAS					
PLAZO DE EJECUCIÓN		90 DIAS					
FECHA DE CONTRATO		09/07/2024		FECHA DE INICIO		15/07/2024	
FECHA TERMINACIÓN		14/10/2024					
PRORROGA	FECHA	N.A		TIEMPO	N.A		FECHA TERMINACIÓN
N.A		N.A					
SUSPENSIÓN	FECHA	N.A		TIEMPO	N.A		FECHA TERMINACIÓN
N.A		N.A					
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$88.620.000		EN LETRAS		OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN	FECHA	N.A		VALOR	N.A		VALOR FINAL
		\$88.620.000					

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	23/09/2024	SOportes	Actas, Planillas, historias clínicas, entregados en 4 carpetas

EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
Realizar el agendamiento de los caninos y felinos con mínimo 3 días de antelación a la jornada de esterilización efectuando las llamadas telefónicas, envíos a los correos respectivos y/o mensajes de texto. Presentar soportes de los agendamientos de cada jornada realizada. (La Secretaria de Salud realizará la entrega del listado de los animales inscritos para la jornada). 2	100%	100%	El contratista realizó verificación y validación de los documentos, citación de usuarios que se registraron en la ventanilla única de la página de la Alcaldía de Chía, y en planillas entregadas por la Secretaria de Salud inscritos en oficina y en la gran jornada de salud, Se realizó llamadas a los, usuarios para la confirmación de las citas, presenta listado en físico con los animales agendados de las siguientes jornadas: 1. 20/08/2024 POLIDEPORTIVO FONQUETA SECTOR EL PARAPENTE: Se realizan 130 verificaciones y validaciones de documentos ocho días de antes de la cirugía. Se realizaron 108 citaciones de usuarios que se han registrado en la plataforma ventanilla única, ocho días de antes de la cirugía. Se realizan 107 llamadas a usuarios para la confirmación de la cita 3 días antes de la cirugía contestaron 75 2. 22/08/2024 POLIDEPORTIVO FAGUA: Se realizan 110 verificaciones y validaciones de documentos ocho días de antes de la cirugía y 49 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control.

			Se realizaron 87 citaciones de usuarios que se han registrado en la plataforma ventanilla única y 49 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control, ocho días de antes de la cirugía. Se realizan 87 llamadas usuarios, pero confirman 47 usuarios y 49 de los inscritos en oficina dirección vigilancia y control, se realiza 3 días antes de la cirugía. 3. 31/08/2024 YERBABUENA ALTA Y BAJA: Se realizó la inscripción por medio de los presidentes de Junta de yerbabuena alta y baja. - Yerbabuena alta 46 inscritos. - Yerbabuena baja 20 inscritos. 4. 04/09/2024 POLIDEPORTIVO SAMARIA: Se realizan 120 verificaciones y validaciones de documentos ocho días de antes de la cirugía y 49 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control. Se realizaron 91 citaciones de usuarios que se han registrado en la plataforma ventanilla única y 49 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control, ocho días de antes de la cirugía. Se realizan 91 llamadas a usuarios pero confirman 63 usuarios y 49 de los inscritos en oficina dirección vigilancia y control, se realiza 3 días antes de la cirugía. 5. 10/09/2024 POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA: Se realizan 110 verificaciones y validaciones de documentos ocho días de antes de la cirugía y 55 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control. Se realizaron 93 citaciones de usuarios que se han registrado en la plataforma ventanilla única y 55 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control, ocho días de antes de la cirugía. Se realizan 91 llamadas a usuarios, pero confirman 61 usuarios y 49 de los inscritos en oficina dirección vigilancia y control, se realiza 3 días antes de la cirugía. 6. 12/09/2024 POLIDEPORTIVO LA Balsa SECTOR EL NISPERO: Se realizan 29 verificaciones y validaciones de documentos ocho días de antes de la cirugía y 113 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control. Se realizaron 113 citaciones de usuarios que se registraron en la jornada de salud del 7 de septiembre y 55 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control, ocho días de antes de la cirugía. Se realizan 113 llamadas a usuarios, pero confirman 96 usuarios y 49 de los inscritos en oficina dirección vigilancia y control, se realiza 3 días antes de la cirugía. 7. 16/09/2024 BIBLIOTECA HAQABIGA: se realizaron 53 intervenciones quirúrgicas. Se realizan 30 verificaciones y validaciones de documentos corregidos por el usuario ocho días de antes de la cirugía y 43 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control. Se realizaron 30 citaciones de usuarios que se han registrado en la plataforma ventanilla única y realizaron correcciones en la plataforma y 49 inscripciones realizadas en la oficina dirección vigilancia y control con su respectiva confirmación, cuatro días antes de la cirugía. Se realizan 30 llamadas a usuarios, pero confirman 16 usuarios y 49 de los inscritos en oficina dirección vigilancia y control, se realiza 3 días antes de la cirugía.
--	--	--	--

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 6
Elaborar, presentar (al momento de inicio de ejecución del contrato) y ejecutar el protocolo de medicación preanestésica, anestesia (pesaje, dosificación de acuerdo con la raza y especie), antibioticoterapia de larga duración y amplio espectro, manejo del dolor y protocolo de resucitación.	100%	100%	El contratista presentó el protocolo de medicación, y anestesia para los procedimientos quirúrgicos. Soporte en físico en la carpeta de esterilizaciones
El contratista debe contar con los implementos e insumos necesarios y hacer uso de ellos, para el manejo adecuado y ético de caninos y felinos nerviosos y/o agresivos, como los son: bozales, bolsa para manejo de gatos, lazos, guantes de carnaza, traillas y guacales de diferentes tamaños.	100%	100%	El contratista cuenta con los implementos necesarios para el manejo de animales nerviosos y/o agresivos, para la jornada relacionada en el presente informe no fue necesario su uso, presenta registro fotográfico en el informe gerencial
El contratista debe Utilizar y disponer los insumos desechables para las esterilizaciones como: jeringas, catéteres endovenosos, venoclisis, agujas, cuchillas de bisturí uno por cada animal los cuales deben ser dispuestos de acuerdo con el peso y tamaño del animal. Cabe anotar que nunca se deben reutilizar. Esto con el fin de garantizar la asepsia y calidad del servicio prestado evitando que se presenten infecciones asociadas al procedimiento quirúrgico.	100%	100%	El contratista utilizó los insumos médicos de único uso de acuerdo el protocolo por cada animal, se anexa registro fotográfico en el informe gerencial
El contratista debe contar con una báscula para trabajo en campo con platos de acero inoxidable extraíbles de fácil limpieza, plataformas de bajo perfil y superficies antideslizantes, recargable y que posea capacidad de hasta 300 Kg.	100%	100%	El contratista cuenta con bascula con las especificaciones requeridas la cual se utiliza para el pesaje individual de los pacientes, se anexa registro fotográfico en el informe gerencial
Solicitar la autorización al propietario para la realización del procedimiento quirúrgico mediante la firma del consentimiento informado, el cual será explicado en su totalidad (incluyendo la necesidad de tratamiento, riesgos y beneficios) y aclaradas las dudas que surjan al respecto. (Formato diligenciado por paciente y con previo aval por parte del supervisor del contrato).	100%	100%	El contratista explica los riesgos de la intervención quirúrgica a los propietarios de las mascotas quienes firman consentimiento informado de la intervención, se entrega soportes físicos de los consentimientos informado por cada jornada: 1. 20/08/2024 POLIDEPORTIVO FONQUETA SECTOR EL PARAPENTE: se realizaron 81 consentimientos informados 2. 22/08/2024 POLIDEPORTIVO FAGUA: se realizaron 98 consentimientos informados. 3. YERBABUENA ALTA Y BAJA: se realizaron 47 consentimientos informados. 4. 04/09/2024 POLIDEPORTIVO SAMARIA: se realizaron 101 consentimientos informados. 5. 10/09/2024 POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA se realizaron 107 consentimientos informados. 6. 12/09/2024 POLIDEPORTIVO LA Balsa SECTOR EL NISPERO: se realizaron 101 consentimientos informados. 7. 16/09/2024 BIBLIOTECA HAQABIGA: se realizaron 53 consentimientos informados.
Realizar la adecuada preparación de los pacientes para la intervención quirúrgica de acuerdo con el criterio médico veterinario establecido durante la valoración y clasificación ASA (canalización-intubado endotraqueal (en caso de ser requerido), rasurado del área con el tamaño adecuado, asepsia, según la condición del paciente) con los insumos apropiados	100%	100%	El contratista realiza la valoración del paciente, incluyendo historia clínica, para luego entrar en anestesia, para iniciar la preparación mediante rasurado y asepsia, se entrega historia clínica los cuales se encuentran en físico en carpeta de esterilizaciones por cada jornada: 1. 20/08/2024 POLIDEPORTIVO FONQUETA SECTOR EL PARAPENTE: se realizaron 81 Historia Clínica 2. 22/08/2024 POLIDEPORTIVO FAGUA: se realizaron 98 Historia Clínica. 3. YERBABUENA ALTA Y BAJA: se realizaron 47 Historia Clínica. 4. 04/09/2024 POLIDEPORTIVO SAMARIA: se realizaron 101 con Historia Clínica 5. 10/09/2024 POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA se realizaron 107 Historia Clínica. 6. 12/09/2024 POLIDEPORTIVO LA Balsa SECTOR EL NISPERO: se realizaron 101 Historia Clínica. 7. 16/09/2024 BIBLIOTECA HAQABIGA: se realizaron 53 Historia Clínica.
Realizar en las pacientes hembras caninas y felinas la Técnica Quirúrgica de la Ovariohisterectomía (OVH) para costal derecha completa; solo en los casos de presentarse alguna urgencia y/o que la paciente así lo requiera se podrá realizar un abordaje ventral o por el flanco izquierdo. Y para los pacientes machos caninos y felinos la Orquiectomía	100%	100%	El contratista realizó la cirugía de: 1. POLIDEPORTIVO FONQUETA SECTOR EL PARAPENTE: 23 hembras caninas 17 machos caninos 22 hembras felinas 19 machos felinos. TOTAL 81 2. POLIDEPORTIVO DE FAGUA: 35 hembras caninas 19 machos caninos 15 hembras felinas 29 machos felinos. TOTAL 98 3. COLEGIO YERBABUENA ALTA Y YERBABUENA BAJA BAHIA: 17 hembras caninas 18 machos caninos

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 6
			9 hembras felinas 3 machos felinos. TOTAL 47 4. POLIDEPORTIVO SAMARIA 21 hembras caninas 21 machos caninos 26 hembras felinas 33 machos felinos. TOTAL 101 5. POLIDEPORTIVO MERCEDES DE CALAHORRA 31 hembras caninas 24 machos caninos 22 hembras felinas 30 machos felinos. TOTAL 107 6. POLIDEPORTIVO LA Balsa SECTOR EL NISPERO: 17 hembras caninas 23 machos caninos 26 hembras felinas 35 machos felinos. TOTAL 101 7. BIBLIOTECA HAQABIGA 9 hembras caninas 11 machos caninos 19 hembras felinas 13 machos felinos. TOTAL 53
Entregar por escrito a través de formato previamente avalado por el supervisor del contrato, las indicaciones posquirúrgicas para el canino y felino, por lo cual deberá exigir la firma de recibido por parte del propietario	100%	100%	El contratista hace entrega a los propietarios de las mascotas, los cuidados postquirúrgicos, además durante la jornada se hace chala explicando los cuidados postquirúrgico, el contratista entrega listado con el recibido de los consentimientos informados por cada jornada el cual se encuentra en la carpeta en físico de esterilizaciones
Programar cita de control postquirúrgico entre doce (12) y quince (15) días calendario posterior al procedimiento, cuando se requiera, por consiguiente, deberá realizar seguimiento telefónico con el fin de que el dueño o tenedor de la mascota lleve la misma a las instalaciones de la Secretaria de Salud en la fecha y hora programadas. 1	100%	100%	El contratista programó control postquirúrgica para cada jornada de la siguiente manera: Se realizaron 32 retiro de puntos de las siguientes fechas: - POLIDEPORTIVO FONQUETA SECTOR EL PARAPENTE: TOTAL 5 retiros de puntos - POLIDEPORTIVO DE FAGUA: TOTAL 7 retiro de puntos - COLEGIO YERBABUENA ALTA Y YERBABUENA BAJA BAHIA: Puntos absorbibles - POLIDEPORTIVO SAMARIA TOTAL 20 retiro de puntos El retiro de puntos de puntos para las jornadas de Mercedes de Calahorra y La balsa se programan para el día 26 de septiembre y para la jornada de la Biblioteca se programa para el día 30 de septiembre de 2024, se hace entrega del listado el cual se encuentra en la carpeta en físico de esterilizaciones
Atender urgencias durante las 72 horas cuando el animal lo requiera postquirúrgico de manera inmediata, para esto el contratista le entregara a cada tutor de cada paciente una formula medica con las indicaciones y cuidados postquirúrgicos. Adicionalmente allí relacionara los números de contacto para el reporte de eventualidades que surjan en el proceso de recuperación. Se verificará mediante documento y/o historia clínica de atención clínica del animal.	100%	100%	El contratista informa a los propietarios de las mascotas que el Médico Veterinario tiene línea telefónica para cualquier eventualidad con su mascota las 24 horas, información registrada en las recomendaciones posquirúrgicas entregadas por el personal el día del procedimiento. El contratista maneja analgesia postoperatoria el cual se dosifica según peso para cada mascota. Durante el postquirúrgico de las jornadas no se presentan urgencias vitales, sin embargo el contratista debe repone los puntos quirúrgicos a 3 mascotas, pasados 5 días posteriores a la cirugía
Atender en su totalidad en caso, de presentarse alguna urgencia vital en el desarrollo de la jornada de esterilización (valoración, hospitalización y tratamiento), lo cual no generara aumento en los costos contratados.	100%	100%	El contratista cuenta con el protocolo para la atención de urgencias vitales, sin embargo durante el desarrollo de las jornadas no se presenta ninguna urgencia.

Realizar atención al canino o felino en el caso de que la sutura presente alguna reacción adversa, lo cual no generara costos adicionales.	100%	100%	Para la presente jornada no se presentó reacción adversa por sutura en ningún paciente
Diligenciar en la historia clínica las dosis aplicadas de los medicamentos utilizados previo, durante y después de la intervención quirúrgica como: preanestésicos, anestésicos, antibiótico de larga acción y amplio espectro, antiinflamatorios, antipiréticos, entre otros. Diligenciar nombres de principios activos no de productos comerciales. También diligenciar las observaciones a que haya lugar.	100%	100%	El contratista hace entrega de 588 historias clínicas donde se especifica la dosificación de medicamentos por animal, los soportes se encuentran en físico en la carpeta de esterilizaciones
Entregar los pacientes intervenidos a los responsables/tenedores con signos vitales estables, reflejo deglutorio positivo y posición decúbito esternal; en ningún caso podrá entregar animales esterilizados que se encuentren bajo un plano anestésico profundo. Para esto el médico veterinario que desempeñe el rol de anestesiólogo realizará la evaluación postquirúrgica y toma de constantes fisiológicas para determinar el momento correcto en el que se pueda entregar el animal	100%	100%	El contratista hace entrega de la totalidad de los pacientes estables y con signo deglutivo positivo a sus propietarios o tenedores, se anexa registro fotográfico de la entrega de pacientes en el informe gerencial
Hacer entrega de la información necesaria en un formato de recomendaciones postquirúrgicas el cual deberá estar firmado por el dueño o tenedor del animal, por consiguiente, el operador debe tener copia, donde se incluyan los datos del operador y el número de contacto.	100%	100%	El contratista hace entrega a los propietarios de las mascotas, de los cuidados postquirúrgicos, además durante la jornada se hace chala explicando los cuidados postquirúrgico, se hace entrega de los listados el cual se encuentra en la carpeta en físico de esterilizaciones, además se anexa registro fotográfico de las chalas en el informe gerencial
Prestar atención inmediata en el caso de presentarse algún evento adverso asociado al procedimiento quirúrgico, por lo cual el contratista deberá asumir los gastos necesarios para la adecuada recuperación del animal y deberá informar al supervisor del contrato.	100%	100%	Durante las jornadas presentadas no se presenta eventos adversos durante la intervención quirúrgica de los animales
Mantener y entregar la Unidad Médico Quirúrgico móvil en perfectas condiciones de aseo y limpieza y desinfección. Después de cada jornada de esterilización.	100%	100%	El contratista entrega la unidad móvil en adecuado estado de limpieza y desinfección después de cada jornada Agosto 20 de 2024 Agosto 22 de 2024 Agosto 31 de 2024 Septiembre 4 de 2024 Septiembre 10 de 2024 Septiembre 12 de 2024 Septiembre 15 de 2024 se entrega en físico planilla de limpieza por jornada, que se encuentran en la carpeta de esterilizaciones
Cumplir con los protocolos y uso de elementos de protección personal EPP, para la realización de los procedimientos de esterilización canina y felina.	100%	100%	El contratista utilizó durante las jornadas realizadas los debidos elementos de protección personal, requeridos para intervenciones quirúrgicas, se anexa registro fotográfico en el informe gerencial
Realizar informe gerencial mensual y final consolidado indicando el número de animales esterilizados, el sector de procedencia, clasificándolos en caninos y felinos, hembras y machos con resultados encontrados en las actividades objeto del contrato. Presentar el informe en medio físico	100%	100%	El contratista presenta 1 Informe mensual donde se consolida las actividades realizadas en el periodo de agosto 15 de 2024 hasta septiembre 16 de 2024, incluyendo el informe gerencial evidenciado en actas, registro fotográfico.
Realizar clasificación, almacenamiento temporal de los residuos que se generen, de acuerdo con la normatividad vigente, en las jornadas de esterilización y disponer de los insumos para ello, y realizar la entrega a la Secretaría de Salud para la disposición final.	100%	100%	El contratista realizó la segregación de residuos clasificándolos por tipo y los entrega a la Dirección de VIGILANCIA Y Control para su disposición final, por cada jornada Agosto 20 de 2024 Agosto 22 de 2024 Agosto 31 de 2024 Septiembre 4 de 2024 Septiembre 10 de 2024 Septiembre 12 de 2024 Septiembre 15 de 2024 Se anexa registro fotográfico de la actividad en el informe gerencial
Contar con el kit de instrumentos quirúrgico incluyendo pinzas hemostáticas para la realización de las Ovariohisterectomia (OVH) y Orquiectomía.	100%	100%	El contratista cuenta con el instrumental quirúrgico necesario para la realización de Ovariohisterectomia (OVH) y Orquiectomía, se anexa registro fotográfico en el informe gerencial
Los médicos veterinarios deberán realizar una valoración física a los caninos y felinos con la finalidad de determinar, según su criterio, la viabilidad realizar el procedimiento quirúrgico, si se requiere reagendar, o si es un paciente que no es apto para ser intervenido, lo cual debe constar por escrito.	100%	100%	El contratista realizo la valoración física de los 588 pacientes intervenidos en las 7 jornadas de esterilización realizadas los días: Agosto 20 de 2024 Agosto 22 de 2024 Agosto 31 de 2024 Septiembre 4 de 2024 Septiembre 10 de 2024 Septiembre 12 de 2024 Septiembre 15 de 2024 entregando en físico de 588 historias clínicas que reposan en la carpeta de esterilizaciones
Garantizar el equipo de trabajo requerido durante todo el plazo de ejecución contractual y en el caso de requerir algún cambio de personal, se deberá acreditar que el personal de reemplazo cuenta con iguales o mayores requisitos de los exigidos por la Secretaria de Salud en el presente estudio. Dicho cambio debe ser aprobado por el supervisor del contrato.	100%	100%	El contratista no presento novedades en su equipo de trabajo en la ejecución de las 7 jornadas programadas en el periodo de agosto 15 de 2024 hasta septiembre 16 de 2024
Durante las jornadas, el contratista no podrá vender ningún servicio	100%	100%	Durante las 7 jornadas realizadas en el periodo de agosto 15 de 2024 hasta septiembre 16 de 2024 no se evidencia que el contratista venda u ofrezca ningún producto.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 6

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	El Contratitas IMPECOS SAS entrega actividades a conformidad con evidencias solicitadas en el Contrato y en los tiempos establecidos en las entregas,
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL		88.620.000					
VALOR ADICIÓN		N.A					
VALOR TOTAL		88.620.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2 Y 3	DE	3	SETENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS (\$75.723.000)			85.59%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$88.620.000)			100%	
SALDO POR EJECUTAR			CERO PESOS (\$0)			0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001743		10/07/2024	23020719032 02025175001 90382.3.2.02. 009	1101	\$ 88.620.000	\$ 75.723.000	\$ 0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
			SALUD	
			PENSIÓN	
			ARL	

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	15 DE SEPTIEMBRE DE 2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☐ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Incapacidad medica por enfermedad por más de 10 días.	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto; cargue incorrecto de la documentación en SECOP II	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N.A	N.A	N.A	N.A			

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6498992	CONTRATISTA	IMPECOS SAS		
FECHA DE CONTRATO	09/07/2024	NIT / CC	901039835-0	TELÉFONO	3105169154
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2 y 3	DE	3	DEL	15/08/2024	AL 16/09/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23020719032020 2517500190382. 3.2.02.02.009	1101	88.620.000	\$ 75.723.000	\$ 0

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	SEPTIEMBRE 15 DE 2024	☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI	x	NO	
		☒ REVISOR FISCAL	CAJA COMPENSACIÓN	SI	x	NO	
			SENA	SI	x	NO	

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR					
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:					
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)	

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 23 DÍAS DEL MES Septiembre DEL AÑO 2024	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6498992	CONTRATISTA	IMPECOS SAS		
FECHA DE CONTRATO	09/07/2024	NIT / CC	901039835	TELÉFONO	3105169154
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTERILIZACIONES QUIRURGICAS EN CANINOS Y FELINOS, CONTRIBUYENDO A MANTENER EN CERO LOS CASOS DE RABIA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	23/09/2024	PERIODO EVALUADO DEL	15/08/2024	AL	16/09/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDA D	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	22	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		100%
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES <u>El contratista presento las evidencias y ejecución de las actividades a conformidad.</u>						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.