

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7180851	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN		
FECHA DE CONTRATO	28/12/2024	NIT / CC	901.901.791-2	TELÉFONO	(601) 3102186955
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	30	DEL	16/02/2025	AL	15/03/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21101	\$234.631.153,00	-0-	\$195.022.345,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	1101	\$16.330.800.283,00	\$2.406.461.412,25	\$13.647.856.870,75
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	75108	\$ 1.423.882.300,00	-0-	\$1.423.882.300,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21604	\$ 4.610.686.264,00	-0-	\$2.839.905.077,00
TOTALES		\$22.600.000.000,00	-0-	\$20.513.128.005,00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO	
9483302907 - 9481973963	FEBRERO – MARZO 2025	SALUD	\$12.948.900,00	
		PENSIÓN	\$40.304.100,00	
		ARL	\$6.277.000,00	
TOTAL			\$59.530.000,00	
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ENTENDIDO QUE ES UN CONTRATO DE SUMINISTRO				

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 10 DÍAS DEL MES ABRIL DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7180851	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN		
FECHA DE CONTRATO	28/12/2024	NIT / CC	901.901.791-2	TELÉFONO	(601) 3102186955
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN				
FECHA DE EVALUACIÓN	09/04/2025	PERIODO EVALUADO DEL	15/02/2025	AL	14/03/2025

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	10
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	10
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	10
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____ _____ _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE WILMAR E. LOPEZ/INTER- WLG	CÉDULA _____
CARGO Representante Legal	FECHA _____

RADICADO/SALIDA		 Fecha 9/04/2025 0:54:23 p.m. Destino: SECRETARÍA HACIENDA - INFOPAGO 2 Asunto: INFORME DE INTERVENTORIA FINANCIERA "Responder al Radicado"		 Radicado No.: SAL-2025-0509 Folio: 33 Anexo: 30	
PERIODO INFORMADO	DESDE	16/02/2025	HASTA	15/03/2025	
1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OPERACIÓN					
TIPO CONTRATO EN SECOP II		CONTRATO DE SUMINISTRO			
NÚMERO DEL CONTRATO		CO1.PCCNTR.7180851			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		28/12/2024			
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A TRAVÉS DEL CUAL SE BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO Y/O TIPO ALMUERZO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (IEO) DEL MUNICIPIO DE CHÍA, DE ACUERDO CON LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN.					
CONTRATISTA		UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN			
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA		901.901.791-2			
INTEGRANTES UT.		FUNDACIÓN - FUDAC NIT. 900.230.441-6, participación 55%, IDEANDO SOLUCIONES SAS NIT. 900.906.974-2, participación 40%; y CATERING CONSULTORÍAS Y SUMINISTROS SAS - CCS SAS. NIT. 834.000.554-4, participación del 5%			
REPRESENTANTE LEGAL		EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUAREZ CORTES,			
ID. DEL REPRESENTANTE LEGAL		79.779.751 Bogotá D.C			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		Sesenta y cuatro mil novecientos treinta y ocho millones de pesos m/cte (\$64.938.000.000)			
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO		NA			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$64.938.000.000,00			
ANTICIPO(S) DEL CONTRATO		NA			
FORMA DE PAGO		Se cancelará por cada mes ejecutado, de acuerdo con las raciones efectivamente entregadas y certificadas por el Directivo Docente de cada Institución Educativa Oficial IEO y por el interventor del contrato, previo informe de las actividades y raciones entregadas diariamente, debidamente avaladas por la interventoría del contrato.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO		475 días calendario Escolar			
PLAZO ADICIONAL DEL CONTRATO		NA			
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO		475 días calendario Escolar			
FECHA DE INICIO		16/01/2025			
FECHA DE TERMINACIÓN		15/07/2027			

2. INFORMACIÓN FINANCIERA					
2.1. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)					
Número	2025000059	Valor	\$22.258.527.700,00	Fecha	03/01/2025
Vigencias futuras	Acuerdo 079/2024	Valor	\$42.679.472.300,00	Fecha	09/10/2024
2.2. REGISTRO PRESUPUESTAL (RP)					
Número	2025000037	Valor	\$22.558.527.700,00	Fecha	03/01/2025

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

2.3. DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL FACTURA POR FUENTES DE FINANCIACIÓN SEGÚN RP				ACTA 2	SALDOS
				\$ 2.406.461.412,25	
CUENTA	ARTICULO	NOMBRE FUENTE	VALOR	20	515
				UTAN03	PRESUPUESTAL
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	1101	CCPET: Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$16.330.800.283,00	\$2.406.461.412,25	\$13.647.856.870,75
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21604	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: SGP-PROPÓSITO GENERAL LIBRE INVERSIÓN (OTROS SECTORES)	\$4.610.686.264,00		\$2.839.905.077,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	75108	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: RESOLUCIÓN MEN 2024 (ALIMENTOS PARA APRENDER VIGENCIA FISCAL 2025)	\$1.423.882.300,00		\$1.423.882.300,00
2310922012024 2517500130282. 3.2.02.02.009	21101	CCPET Servicios para la comunidad, sociales y personales FUENTE: SGP-ASIGNACIÓN ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR	\$234.631.153,00		\$195.022.345,00
TOTAL			\$22.600.000.000,00		\$18.106.666.592,75

3. GARANTÍAS DE CUMPLIMIENTO CONSTITUIDAS.					
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	ESTATUS
DEL ESTADO SA	96-44-101194592	Cumplimiento del contrato	\$6.477.616.606,61	Desde 28/12/2024. Hasta 31/10/2027	Vigente
		Calidad del servicio	\$6.477.616.606,61	Desde 28/12/2024. Hasta 31/10/2027	Vigente
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.238.808.303,31	Desde 28/12/2024. Hasta 31/10/2027	Vigente

3.1. ANEXOS MODIFICATORIOS DE LAS GARANTÍAS.					
ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	OBSERVACIONES
DEL ESTADO SA	96-44-101194592	Cumplimiento del contrato	\$6.493.800.000,00	31/10/2027	En atención a que el acta de inicio fue suscrita a partir del 16/01/2025; fecha en la cual inicia efectivamente la ejecución del contrato, se solicitó al contratista UT UNA, para que actualice el plazo de vigencia de los amparos de la póliza única.
		Calidad del servicio	\$6.493.800.000,00	31/10/2027	
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.246.900.000,00	30/06/2030	

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

3.2. GARANTÍAS RCE CONSTITUIDAS

ASEGURADORA	N° DE PÓLIZA	AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	ESTATUS
DEL ESTADO SAS	96-40-101069013	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	\$3.238.808.303,31	Desde 28/12/2024. Hasta 30/06/202	Vigente En atención a que el acta de inicio fue suscrita a partir del 16/01/2025; fecha en la cual inicia efectivamente la ejecución del contrato, se solicitó al contratista UT UNA, para que actualice el plazo de vigencia de los amparos de la póliza única.
		DANO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE			
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES			

4. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS HASTA LA FECHA

NOMBRE O TIPO	FECHA SUSCRIPCIÓN	AUTORIDAD FUNCIONAL	CONCEPTO ACTA
1	16/01/2025	Interventoría Contractual SEM/supervisión	Acta de inicio de ejecución contractual

5. RELACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO SUSCRITOS HASTA LA FECHA

MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN
1	Ajuste del valores de raciones vigencia 2025, y aclaración de procedimiento en operación	18/02/2025	Se ajustan valores de raciones según modalidad y niveles de servicios para la vigencia 2025

6. RELACIÓN DE INFORMES DE GESTIÓN PRESENTADOS POR EL OPERADOR

NÚMERO	OBJETO	FECHA Y RADICADO
01	Radicación primer informe de ejecución contractual	18/02/2025
02	Radicación segundo informe de ejecución contractual	07/04/2025

7. RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS AL OPERADOR

No.	TIPO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	N°. ORDEN PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	
					No.	FECHA
01	Transferencia	\$2.086.871.995				
Totalizador de Valores		\$2.086.871.995	\$ -0-			

8. AVANCE EN EJECUCIÓN TÉCNICA

Fecha inicio	Plazo Contractual en días hábiles	Tiempo ejecutado días (incluido esta acta)	Plazo pendiente por ejecutar
16/01/2025	475	40	435
Ejecución Porcentual (%)	100%	8%	92%


Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co


AVANCE EJECUCIÓN TÉCNICA



9. AVANCE EN EJECUCIÓN FINANCIERA

Valor del Contrato	Valor en actas	Numero de actas tramitada y/o pagadas	Saldo por ejecutar
\$64.938.000.000	\$2.086.871.995	2	\$62.851.128.005
	\$2.406.461.412.25		\$ 60.444.666.593,75
Ejecución Porcentual (%)	6.47%		93.53%

AVANCE FINANCIERO INCLUYE ESTA ACTA



10. RELACIÓN DE DOCUMENTAL PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

MES APOORTE SALUD: MARZO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9483302907	VALOR PAGADO	\$45,900,300	FECHA DE PAGO	2025/03/20
MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9481973963	VALOR PAGADO	\$25.522.900	FECHA DE PAGO	2025/02/21
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
ACEVEDO PAEZ YESICA MARCELA		X	X	X	X	\$376.500,00
ACUÑA IDIANIS		X	X	X	X	\$376.500,00

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

MES APOORTE SALUD: MARZO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9483302907	VALOR PAGADO	\$45,900,300	FECHA DE PAGO	2025/03/20
MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9481973963	VALOR PAGADO	\$25.522.900	FECHA DE PAGO	2025/02/21
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
AGUILAR SANDOVAL RITA		X	X	X	X	\$376.500,00
AMARILLO YOMAR		X	X	X	X	\$376.500,00
ARCINIEGAS B. MAIRA A		X	X	X	X	\$376.500,00
AVELLA DAVID GERARDO		X	X	X	X	\$288.700,00
AYALA CLARA YANETH		X	X	X	X	\$376.500,00
BAJONERO MARIA CAMILA		X	X	X	X	\$376.500,00
BEDOYA MARIA CIELO		X	X	X	X	\$376.500,00
BEDOYA ROMERO MONICA ELENA		X	X	X	X	\$376.500,00
BEJARANO GARZON ROSALBA		X	X	X	X	\$376.500,00
BOHORQUEZ FANNY		X	X	X	X	\$376.500,00
BOLAÑOS ANYI LUZ		X	X	X	X	\$376.500,00
BOLIVAR MIRIAM		X	X	X	X	\$376.500,00
CABALLERO OLIVEROS ELIZABETH		X	X	X	X	\$376.500,00
CARDENAS ZULMA JULIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
CALDERÓN GARCÍA JHON ÉDISON		X	X	X	X	\$475.900,00
CASTELLANOS VIVIAN		X	X	X	X	\$417.800,00
CASTILLO STELLA		X	X	X	X	\$376.500,00
CASTRO MARIA E		X	X	X	X	\$376.500,00
CASTRO MARICELA		X	X	X	X	\$376.500,00
CASTAÑEDA YOHELIS		X	X	X	X	\$376.500,00
CEDEÑO ENYT YOHANA		X	X	X	X	\$376.500,00
CHAVEZ ANGELA		X	X	X	X	\$376.500,00
CHAVEZ ERIKA		X	X	X	X	\$376.500,00
CUADRADO LUISA FERNANDA		X	X	X	X	\$376.500,00
CUBILLOS LAURA		X	X	X	X	\$376.500,00
DEL REAL SUAREZ BLANCA ANDREA		X	X	X	X	\$6.140.000,00
FLORIAN YINA MARCELA		X	X	X	X	\$376.500,00
FRANCO GUZMAN YENNY JOSE		X	X	X	X	\$376.500,00
FUENTES DANIELA		X	X	X	X	\$376.500,00
GAFARO CAROLINA		X	X	X	X	\$376.500,00
GARCIA CRESPO KAREN YISETH		X	X	X	X	\$376.500,00
GARCIA DEL VALLE ELIZA		X	X	X	X	\$376.500,00
GARCIA GLADYS ROSAS		X	X	X	X	\$376.500,00
GARZON MARTHA		X	X	X	X	\$376.500,00
GARZON YUDITH ANDRE		X	X	X	X	\$376.500,00
GONZÁLEZ CRISTINA		X	X	X	X	\$376.500,00
GONZÁLEZ NAILI		X	X	X	X	\$376.500,00

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

MES APOORTE SALUD: MARZO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9483302907	VALOR PAGADO	\$45,900,300	FECHA DE PAGO	2025/03/20
MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9481973963	VALOR PAGADO	\$25.522.900	FECHA DE PAGO	2025/02/21
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
GUTIÉRREZ DOLLY DEL CARMEN		X	X	X	X	\$376.500,00
HERNÁNDEZ TATIANA LORENA		X	X	X	X	\$376.500,00
HERRERA JAMICA MARIA CRISTINA		X	X	X	X	\$376.500,00
HOYOS YENNIS YULIETH		X	X	X	X	\$376.500,00
JIMENEZ DORA		X	X	X	X	\$376.500,00
KAREN GARCIA CRESPO		X	X	X	X	\$376.500,00
LIZARAZO HERNANDEZ ADRIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
LOPEZ NUBIA		X	X	X	X	\$376.500,00
MARTINEZ G V		X	X	X	X	\$376.500,00
MEISA RUIZ FERLLYS		X	X	X	X	\$376.500,00
MELENDEZ SILVIA		X	X	X	X	\$376.500,00
MENDIVIELSO YULI PAOLA		X	X	X	X	\$376.500,00
MENDOZA LILIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
MENDOZA MILENA MARIA		X	X	X	X	\$376.500,00
MERCADO MELISSA		X	X	X	X	\$376.500,00
MESTRA RODRÍGUEZ YAJAIRA		X	X	X	X	\$376.500,00
MILAN ANNY		X	X	X	X	\$376.500,00
MONTAÑEZ BLANCA		X	X	X	X	\$376.500,00
MORENO GALINDO LORENA		X	X	X	X	\$376.500,00
NILET WILCHES G		X	X	X	X	\$376.500,00
NOVOA FLOR MARIA		X	X	X	X	\$376.500,00
OCHOA ELVIRA		X	X	X	X	\$376.500,00
OLANO M ANA MILENA		X	X	X	X	\$376.500,00
ORDOÑEZ CELMIRA		X	X	X	X	\$376.500,00
OROPEZAANAI		X	X	X	X	\$376.500,00
OSPINA ANA MILENA		X	X	X	X	\$376.500,00
PAVA OLGA		X	X	X	X	\$376.500,00
PEDROZA BARRIOS YERLIS		X	X	X	X	\$376.500,00
PERDOMO ISABEL		X	X	X	X	\$376.500,00
PIRACHICAN GINA		X	X	X	X	\$376.500,00
PISCO RUIZ LUZ ESTELA		X	X	X	X	\$376.500,00
QUEVEDO NEVIS		X	X	X	X	\$376.500,00
QUIROGA VILLALOBOS EDWIN FERNANDO		X	X	X	X	\$528.800,00
QUIROZ SHIRLEY		X	X	X	X	\$376.500,00
ROA MARIA DEL PILAR		X	X	X	X	\$376.500,00
ROBAYO NINA		X	X	X	X	\$376.500,00
ROCHA ROMERO LUZ HELENA		X	X	X	X	\$376.500,00

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

MES APOORTE SALUD: MARZO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9483302907	VALOR PAGADO	\$45,900,300	FECHA DE PAGO	2025/03/20
MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9481973963	VALOR PAGADO	\$25.522.900	FECHA DE PAGO	2025/02/21
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
RODRIGUEZ AMILVIA		X	X	X	X	\$376.500,00
ROJAS B LUCINDA		X	X	X	X	\$376.500,00
ROMERO CAROLINA		X	X	X	X	\$376.500,00
ROSALES FARIANI GABRIELA		X	X	X	X	\$376.500,00
ROZO ROJAS ALBA NELLY		X	X	X	X	\$376.500,00
RUIZ NELLY		X	X	X	X	\$376.500,00
RUIZ ROSA		X	X	X	X	\$376.500,00
SABAYE KATTY		X	X	X	X	\$376.500,00
SANCHEZ MONICA ADRIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
SEGURA CLARA ROCIO		X	X	X	X	\$376.500,00
SEGURA LILIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
SERRANO EMAIZA		X	X	X	X	\$376.500,00
TAPIA MARIBEL		X	X	X	X	\$376.500,00
TIBAQUICHA MARCELA		X	X	X	X	\$376.500,00
TRIBIÑO GERIMAR		X	X	X	X	\$376.500,00
TRIBIÑO MARIN GERMARIS MARYELIS		X	X	X	X	\$376.500,00
VANTIL MARIELA		X	X	X	X	\$376.500,00
VARGAS ANGIE LIZETH		X	X	X	X	\$376.500,00
VARGAS SANDRA		X	X	X	X	\$376.500,00
VELÁZQUEZ JOHANA		X	X	X	X	\$376.500,00
VIDES GRACIELA		X	X	X	X	\$376.500,00
VILLALBA LILIANA		X	X	X	X	\$376.500,00
BARRERA GONZÁLEZ ANDREA CATALINA		X	X	X	X	\$594.600,00
PÉREZ CELIS ÁNGEL		X	X	X	X	\$12.600,00
LINA SABINE SOCHA FIGUEROA		x	x	x	x	\$ 449.500,00

MES APOORTE SALUD: MARZO 2025	PLANILLA APORTES EN LÍNEA	9482806607	VALOR PAGADO	\$335.200,00	FECHA DE PAGO	2025/03/20
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
PÉREZ CELIS ÁNGEL		X	X	X	X	\$376.500,00

MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA	9482563896	VALOR PAGADO	\$595.000,00	FECHA DE PAGO	2025/04/08
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
BARRERA GONZÁLEZ ANDREA CATALINA		X	X	X	X	\$595.000,00

MES APOORTE SALUD: FEBRERO 2025	PLANILLA	84281900	VALOR PAGADO	\$335.200,00	FECHA DE PAGO	2025/03/20
NOMBRE PROFESIONAL		IBC	PENSIÓN	ARL	SALUD	TOTAL APOORTE
ANDREA CATHERINE FORERO SOTO		X	X	X	X	\$594.600,00

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

NOTA: Se adjunta planillas

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL																																				
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																																	
1. Tramitar las garantías exigidas por el municipio y cargarlas en el SECOP II para su revisión y posterior aprobación	A partir de la aprobación de las pólizas de garantías realizada por la entidad territorial como requisito de ejecución, es interventoría solicitó ajuste del plazo amparado a partir de la fecha de acta de inicio, la cual se encuentra en ajustes, ver prueba de solicitud. Anexo SECOP II Se verifica en anexo 1. <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> 6. GARANTIA DE SERIEDAD (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DLF083018A_POLIZA_96_40_101069013_U...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DLF083018A_POLIZA_96_44_101194592_U...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	6. GARANTIA DE SERIEDAD (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DLF083018A_POLIZA_96_40_101069013_U...		7/04/2025 4:12 p. m.	DLF083018A_POLIZA_96_44_101194592_U...		7/04/2025 4:12 p. m.	X																						
Nombre	Estado	Fecha de modificación																																		
6. GARANTIA DE SERIEDAD (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																		
DLF083018A_POLIZA_96_40_101069013_U...		7/04/2025 4:12 p. m.																																		
DLF083018A_POLIZA_96_44_101194592_U...		7/04/2025 4:12 p. m.																																		
2. Suscribir de forma conjunta con el interventor contratado el acta de inicio del contrato.	El día 16/01/2025; se suscribió acta de inicio conjunta con la supervisión contractual y esta interventoría para el inicio de la ejecución contractual, se adjunta acta de inicio anexo SECOP II Se verifica en anexo 2. <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> ACTA DE INICIO OPERADOR PAE - CONT...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	ACTA DE INICIO OPERADOR PAE - CONT...		7/04/2025 4:12 p. m.	X																												
Nombre	Estado	Fecha de modificación																																		
ACTA DE INICIO OPERADOR PAE - CONT...		7/04/2025 4:12 p. m.																																		
3. Presentar dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del contrato, las observaciones y la revisión a los ciclos de los distintos menús por parte de la Secretaría de Educación y la interventoría, de igual forma dentro del mismo plazo se deberá concertar la realización de mesas de trabajo para la revisión, ajuste y aprobación de menús	El primer abordaje de revisión y concertación se efectuó el <u>14 y 19 de enero de 2025</u>, con el acompañamiento de esta interventoría en donde se realiza la revisión y acuerdos de los ciclos de menús. Se verifica en anexo 3. <table><tr><th colspan="2">PROCESO SIG</th><th>CÓDIGO</th><th>SIG-FT-01-V3</th></tr><tr><td colspan="2">ACTA DE REUNION</td><td>PAGINAS</td><td>1 de 3</td></tr></table> PROCESO: <u>Programa de alimentación escolar</u> DEPENDENCIA: <u>Secretaría de Educación</u> RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: <u>Gabriela Alarcón</u> NATURALEZA DE LA REUNIÓN: <u>Acuerdos PAE</u> ☐ Consejo ☐ Comité ☒ Reunión: ☐ Otro <table><tr><td>ICTA N°</td><td><u>#4</u></td><td>FECHA</td><td colspan="2"><u>Enero 19 125</u></td></tr><tr><td>UGAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>NOMBRE</td><td>NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN</td><td>CARGO/DEPENDENCIA</td><td>CORREO ELECTRÓNICO</td></tr><tr><td></td><td><u>Indira Leon</u></td><td><u>52144539</u></td><td><u>OT. Nubrendo</u></td><td></td></tr><tr><td></td><td><u>Elorella Samirala</u></td><td><u>52202481</u></td><td><u>SEN-</u></td><td></td></tr></table>	PROCESO SIG		CÓDIGO	SIG-FT-01-V3	ACTA DE REUNION		PAGINAS	1 de 3	ICTA N°	<u>#4</u>	FECHA	<u>Enero 19 125</u>		UGAR						NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO		<u>Indira Leon</u>	<u>52144539</u>	<u>OT. Nubrendo</u>			<u>Elorella Samirala</u>	<u>52202481</u>	<u>SEN-</u>		X	
PROCESO SIG		CÓDIGO	SIG-FT-01-V3																																	
ACTA DE REUNION		PAGINAS	1 de 3																																	
ICTA N°	<u>#4</u>	FECHA	<u>Enero 19 125</u>																																	
UGAR																																				
	NOMBRE	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CARGO/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO																																
	<u>Indira Leon</u>	<u>52144539</u>	<u>OT. Nubrendo</u>																																	
	<u>Elorella Samirala</u>	<u>52202481</u>	<u>SEN-</u>																																	
4. Garantizar permanentemente la cantidad, calidad, inocuidad y oportunidad en la entrega de los alimentos a los estudiantes beneficiarios del programa en las condiciones del contrato, las señaladas por el Ministerio de Educación Nacional y las autoridades en la materia	Este proceso se ha verificado a través de las visitas periódicas realizadas en las IEO donde se presta el servicio y en la bodega, ver detalle en informe técnico de interventoría Se ha verificado en anexo 4.	X																																		

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																																																																														
	<table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> 1. PROGRAMA DE MUESTRO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 2. CRONOGRAMA_MUESTREO UTANA.xlsx</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 25020716 LUNA NUEVA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 25020717 LUNA NUEVA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 25020718 LUNA NUEVA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> JJ CASAS_JUGO_25031446.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> JJ CASAS PROTEICO_25031444.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> JJ CASAS_ENSALADA_25031445.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Recepción JJ CASAS_250326.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	1. PROGRAMA DE MUESTRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	2. CRONOGRAMA_MUESTREO UTANA.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.	25020716 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	25020717 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	25020718 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	JJ CASAS_JUGO_25031446.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	JJ CASAS PROTEICO_25031444.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	JJ CASAS_ENSALADA_25031445.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	Recepción JJ CASAS_250326.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																		
Nombre	Estado	Fecha de modificación																																																																															
1. PROGRAMA DE MUESTRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
2. CRONOGRAMA_MUESTREO UTANA.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
25020716 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
25020717 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
25020718 LUNA NUEVA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
JJ CASAS_JUGO_25031446.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
JJ CASAS PROTEICO_25031444.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
JJ CASAS_ENSALADA_25031445.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
Recepción JJ CASAS_250326.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
5. Planear, organizar, transportar y entregar las materias primas que componen los complementos alimentarios, y garantizar que el personal que lleva a cabo las actividades desarrolladas durante la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE en las diferentes etapas del proceso, tenga la idoneidad y experiencia suficiente para el cumplimiento de sus funciones.	Se verifica personal contratado con certificado de apto para manipulación de alimentos. Se adjunta programa y cronograma de capacitación al personal manipulador de alimentos. Se ha verificado en anexo 4. <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> CAMPINCITO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERCA DE PIEDRA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERRO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIOSA CHIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIVERSIFICADO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DOC PERSONAL LAURA V .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FAGUA PRIMARIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FONQUETA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> formatos j.bojaca .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V BALAGUER (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V FUSCA PPAL (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V LA CARO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V MERCEDES C (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> h.v samaria (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> hojas de vida luna nueva .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> LA BALSA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Listado Personal Chía-2025F.xlsx</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA LUCIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA A.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA B HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA C HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> TIQUIZA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table> Entrega de materia prima según cronograma	Nombre	Estado	Fecha de modificación	CAMPINCITO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERCA DE PIEDRA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIOSA CHIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIVERSIFICADO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DOC PERSONAL LAURA V .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FAGUA PRIMARIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FONQUETA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	formatos j.bojaca .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V BALAGUER (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V FUSCA PPAL (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V LA CARO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V MERCEDES C (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	h.v samaria (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	hojas de vida luna nueva .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	LA BALSA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	Listado Personal Chía-2025F.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA LUCIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA A.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA B HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA C HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	TIQUIZA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X	
Nombre	Estado	Fecha de modificación																																																																															
CAMPINCITO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
CERCA DE PIEDRA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
CERRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DIOSA CHIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DIVERSIFICADO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DOC PERSONAL LAURA V .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FAGUA PRIMARIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FONQUETA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
formatos j.bojaca .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V BALAGUER (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V FUSCA PPAL (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V LA CARO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V MERCEDES C (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
h.v samaria (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
hojas de vida luna nueva .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
LA BALSA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
Listado Personal Chía-2025F.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA LUCIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA A.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA B HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA C HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
TIQUIZA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															


Oficina Nacional


Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
	Nombre Estado Fecha de modificación  abarrotes chia febrero _250320_102140.pdf  7/04/2025 4:12 p. m.  REMISIONES FRUVER FEBRERO.pdf  7/04/2025 4:12 p. m.  REMISIONES FRUVER MARZO.pdf  7/04/2025 4:12 p. m.  REMISIONES PROTEINA.pdf  7/04/2025 4:12 p. m. Ampliación detallada en informe técnico de interventoría 2.		
6. Cumplir con el plan de capacitaciones al personal manipulador de alimentos que emplee para la operación del programa. Las que señale el Ministerio de Educación Nacional en los Lineamientos Técnicos - Administrativos, estándares y condiciones mínimas de operación del Programa establecidos en la Resolución No. 00335 de 2021 y en toda la normatividad conexas aplicable a todas las obligaciones y requerimientos técnicos que se generen de la operación del programa de alimentación escolar -PAE para el municipio de Chía- Cundinamarca.	Se verifica del programa, cronograma y evidencias de capacitación al personal manipulador de alimentos, según cronograma de enero 2025 Se ha verificado anexo 6 Nombre Estado Fecha de modificación  ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...  7/04/2025 4:12 p. m.  CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf  7/04/2025 4:12 p. m.  PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...  7/04/2025 4:12 p. m.	X	
7. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando cualquier tipo de dilaciones y trabas que afecten el objeto del contrato	Al corte no se ha evidencia actos desleales en la ejecución del contrato. El operador adjunta certificación. Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción  Chía - Cundinamarca, marzo 17 de 2025. Señores: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Dra. Nelsy Jazmín Cajamarca Chía - Cundinamarca Asunto: Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.7180851 Reporte de Compras Locales EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUAREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.779.751 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, operador del contrato del asunto para el Suministro de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía; por medio del presente escrito se acredita el cumplimiento de la ley 2046 de 2020 mediante la compra de productos locales según el archivo adjunto (Anexo 1). No obstante, se ha evidenciado que al no existir en el mercado local una oferta que permita garantizar la calidad, cantidad y las óptimas condiciones transaccionales y económicas conforme a lo contratado en el Programa, no resulta posible la vinculación en mayor medida de productores agropecuarios propios de la región. Cordialmente,  EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES C.C. N° 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION Representante Legal	X	
8. Presentar previo al inicio de ejecución del contrato, los documentos necesarios para su legalización.	Se cumplió en fase de legalización	X	

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL			
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
9. No usar el Programa de Alimentación Escolar con fines políticos, electorales, comerciales o cualquier otro distinto a los fines establecidos para el cumplimiento del objetivo del mismo	No se advierten actos que infieran el supuesto de esta obligación El operador adjunta certificación. Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción Chía - Cundinamarca, marzo 17 de 2025. Señores: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Dra. Nelsy Jazmín Cajamarca Chía – Cundinamarca Asunto: Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.7180851 Obligación 9. EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUAREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.779.751 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, operador del contrato del asunto para el Suministro de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía; por medio del presente certifico que bajo el postulado de buena fe contemplado en el Art. 83 de la Constitución Política, éste operador da cumplimiento al objeto del contrato y no usa el programa de alimentación con fines distintos al objetivo del PAE Cordialmente,  EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES C.C. Nº 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C. UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION Representante Legal	X	
10. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la misma. Cuando se presenten estas peticiones o amenazas, deberá informar inmediatamente de su ocurrencia al contratante, y a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas correctivas que fueren necesarias.	A la fecha de corte no se han verificado ni denunciado actos de amenazas o peticiones con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho en contra de la misma El operador adjunta certificación Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción Chía - Cundinamarca, marzo 17 de 2025. Señores: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Dra. Nelsy Jazmín Cajamarca Chía – Cundinamarca Asunto: Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.7180851 Obligación 10. EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUAREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.779.751 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, operador del contrato del asunto para el Suministro de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía; por medio del presente certifico que bajo el postulado de buena fe contemplado en el Art. 83 de la Constitución Política, éste operador para manifestar que nos regimos estrictamente por el marco legal vigente y en todas nuestras actuaciones nos comprometemos a actuar dentro de los límites de la ley. Reiteramos que nuestras operaciones y decisiones se fundamentan en principios éticos y legales, garantizando así la transparencia y el respeto a las normativas establecidas. Cordialmente,  EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES C.C. Nº 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C. UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION Representante Legal	X	
11. Contar con el personal manipulador de alimentos, exigido por la Entidad Territorial Certificada, el cual deberá ser suficiente, idóneo y competente para desarrollar adecuadamente	Se verifica personal contratado con certificado de apto para la manipulación de alimentos. Se adjunta programa y cronograma de capacitación al personal manipulador de alimentos Se verifica en anexo 5/11	X	

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL


OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																																																																														
las diferentes etapas del Programa, el cual debe cumplir con los requisitos, experiencia, habilidades y obligaciones, contenidas en el Lineamiento Técnico Administrativo del Programa de Alimentación Escolar - PAE y en la normatividad sanitaria vigente.	<table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> CAMPINCITO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERCA DE PIEDRA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERRO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIOSA CHIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIVERSIFICADO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DOC PERSONAL LAURA V .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FAGUA PRIMARIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FONQUETA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> formatos j.bojaca .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V BALAGUER (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V FUSCA PPAL (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V LA CARO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> H.V MERCEDES C (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> h.v samaria (1).pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> hojas de vida luna nueva .pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> LA BALSA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Listado Personal Chia-2025F.xlsx</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA LUCIA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA A.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA B HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> SANTA MARIA C HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> TIQUIZA HV.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	CAMPINCITO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERCA DE PIEDRA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIOSA CHIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIVERSIFICADO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DOC PERSONAL LAURA V .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FAGUA PRIMARIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FONQUETA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	formatos j.bojaca .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V BALAGUER (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V FUSCA PPAL (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V LA CARO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	H.V MERCEDES C (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	h.v samaria (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	hojas de vida luna nueva .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	LA BALSA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	Listado Personal Chia-2025F.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA LUCIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA A.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA B HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	SANTA MARIA C HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	TIQUIZA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.		
Nombre	Estado	Fecha de modificación																																																																															
CAMPINCITO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
CERCA DE PIEDRA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
CERRO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DIOSA CHIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DIVERSIFICADO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
DOC PERSONAL LAURA V .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FAGUA POLIDEPORTIVO HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FAGUA PRIMARIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
FONQUETA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
formatos j.bojaca .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V BALAGUER (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V BOJACA 21-02-2025 10.13.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V FUSCA PPAL (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V LA CARO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
H.V MERCEDES C (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
h.v samaria (1).pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
hojas de vida luna nueva .pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
JOSE JOAQUIN CASAS HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
LA BALSA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
Listado Personal Chia-2025F.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA LUCIA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA A.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA B HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
SANTA MARIA C HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
TIQUIZA HV.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																																																																															
12. Asegurar la continuidad de las actividades y la garantía de los recursos físicos, humanos, tecnológicos, logísticos y materiales necesarios para el buen desarrollo del Programa.	A la fecha no se advierte deficiencias de recurso humano ni riesgos de incumplimientos graves en la ejecución contractual El operador adjunta certificación  Chia - Cundinamarca, marzo 17 de 2025. Señores: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Dra. Nelsy Jazmin Cajamarca Chía – Cundinamarca Asunto: Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.7180851 Obligación 12. EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.779.751 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, operador del contrato del asunto para el Suministro de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chia; por medio del presente certifico que bajo el postulado de buena fe contemplado en el Art. 83 de la Constitución Política, éste operador CUMPLE con la obligación referida desplegando toda su experiencia capacidad técnica y logística garantizando la operación del programa conforme con lo exigido por la UAPA y las exigencias particulares del contratante. Cordialmente,  EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES C.C. Nº 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION Representante Legal	X																																																																															
13. Garantizar en las actividades a desarrollar para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar - PAE, un enfoque que propenda por la conservación del	Esta se cumple acorde con las visitas de interventoría realizadas y los planes de mejoramiento radicados y seguimientos realizados. Ver informe técnico de interventoría. Cumplimiento se verifica en anexo 13	X																																																																															

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL			
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
medio ambiente y por las buenas prácticas ambientales.	Nombre Estado Fecha de modificación CERTIFICADO PAE CHIA FEBRERO 2025 (...) 7/04/2025 4:12 p. m. RELACION DE RESIDUOS PAE CHIA FEBRERO 2025 7/04/2025 4:12 p. m.		
14. Utilizar la imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional - MEN y municipio de Chía en la papelería, remisiones de despacho, formatos de seguimiento y piezas publicitarias utilizadas durante la ejecución del contrato, de acuerdo con el manual de imagen del Ministerio y el municipio	Se aporta archivo en pdf, con papelería con imagen institucional del Ministerio de Educación Nacional - MEN y municipio de Chía 	X	
15. Dar respuesta oportuna dentro de los tiempos establecidos, a los requerimientos o solicitudes realizados por la secretaria de educación, el coordinador del equipo PAE o la interventoría en el marco del Programa	Se adjunta soporte de respuestas dadas con oportunidad a requerimientos Nombre Estado Fecha de modificación 2.2. Resp_20250010001413_Diosa anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 3.1 Resp_20250010001161_bojaca anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 3.3. Respuesta a Requerimiento 20250010001230_LV_ANEXOS.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 4.1 Res_20250010001168_Fagua A anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 4.5. Resp_20250010001422_Caro Anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 5.3 Resp_20250010001177_Fonqueta_fg.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 5.4. Resp_20250010001444_Cerro Anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 6.5. Resp_Procuraduria LV_Anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 7.5. Resp_Procuraduria JI_Anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 8.2. Resp Personeria_Balaguer_20250010001196_anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 9.5. Resp Inspeccion Sanitaria_LV_20250010001702_anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. 10.5. Resp. Insp San_Bojaca_20250010001701_anexos.pdf 7/04/2025 4:12 p. m.	X	
16. Acatar las recomendaciones y observaciones efectuadas por la supervisión y/o interventoría para el buen desarrollo del Programa de Alimentación Escolar - PAE.	El operador da respuesta oportuna de los requerimientos realizados por esta interventoría y de las planteadas por la supervisión contractual en cabeza de la SEM Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción  Chía, 10 de Marzo de 2025. Doctora: NELSY JAZMIN CAJAMARCA SUAREZ Secretaría de Educación nelsy.cajamarca@chia.gov.co Chía – Cundinamarca Asunto: Respuesta Acción Preventiva E-2025-003293-PAE CHIA Visita de vigilancia realizada a la Institución Educativa Oficial Laura Vicuña del día 20 de febrero de 2025 <i>Barikha un cordial saludo.</i>	X	
17. Desarrollar la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE de acuerdo con el plazo, especificaciones y condiciones técnicas establecidas en el Lineamiento Técnico Administrativo del Programa.	Se adjuntan reportes de ciclos de menús	X	

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL																																	
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																														
	 Se adjunta certificación de fecha marzo 17 de 2025, suscrita por EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTÉS C.C. No 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C Representante Legal de UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN																																
18. Mantener comunicación permanente con el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la Entidad Territorial y la supervisión y/o interventoría del Programa.	El operador cumple, por cuanto atiende de manera diligente y oportuna a las convocatorias y solicitudes realizadas por parte de esta interventoría. Así mismo adjunta certificación de fecha 17 de marzo de 2025, suscrita por EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTÉS C.C. No 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C	X																															
19. Presentar al supervisor y/o interventoría del contrato, mes vencido, informes sobre la ejecución del contrato con sus respectivos soportes, entre ellos soportes de pago del equipo manipulador de alimentos, pago de los servicios públicos entre otros requeridos previamente	Se adjunta y verifica informe técnico de ejecución del mes de del 15/02/2025 al 14/03/2025, aparejado con el paz y salvo de suscrito por el personal vinculado	X																															
20. Informar a la mayor brevedad posible las anomalías, inconvenientes y novedades presentadas en la operación del programa, de igual manera presentar los informes y acciones de mejora establecidas para cada una de ellas	Se ha dado respuesta de los planes de mejora radicados por parte de la entidad interventora. Se verifica el cumplimiento <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> TRASLADOS POR COMPETENCIA</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> PLAN DE MEJORA EL CERRO.xlsx</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> PLAN DE MEJORA NC.xlsx</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> 1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 TRASLADOS POR COMPETENCIA		7/04/2025 4:12 p. m.	 PLAN DE MEJORA EL CERRO.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.	 PLAN DE MEJORA NC.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...		7/04/2025 4:12 p. m.	 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.	 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.	 Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...		7/04/2025 4:12 p. m.	 Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...		7/04/2025 4:12 p. m.		
Nombre	Estado	Fecha de modificación																															
 TRASLADOS POR COMPETENCIA		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 PLAN DE MEJORA EL CERRO.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 PLAN DE MEJORA NC.xlsx		7/04/2025 4:12 p. m.																															
Nombre	Estado	Fecha de modificación																															
 1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...		7/04/2025 4:12 p. m.																															
 Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...		7/04/2025 4:12 p. m.																															
21. Hacer entrega al supervisor y/o interventor del contrato los informes requeridos para la liquidación del mismo.	No aplica para el periodo analizado respecto de la liquidación final del contrato.	X																															

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL																											
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																								
	No obstante se adjuntan planillas diarias de entrega de raciones suscritas por los rectores de las IEO.																										
22. Informar las deficiencias identificadas en cuanto a infraestructura y equipos	Se radica vía correo electrónico por parte del operador, al equipo PAE de la SEM, diagnóstico de infraestructura y equipos. <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> 1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> 5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>  DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS   DIAGNOSTICO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS Se hace la relación por cada Institución Educativa del municipio de Chía especificando los hallazgos encontrados en cuanto a fallencias en equipos e infraestructura. Diagnostico IED DIOSA CHIA <table><tr><th>UBICACIÓN</th><th>REGISTRO FOTOGRAFICO</th><th>OBSERVACION</th></tr><tr><td>COCINA</td><td></td><td>Fistos de estufa de tres puestos sueltos y desgastados (fuga de gas).</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...		7/04/2025 4:12 p. m.	5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.	5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.	Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...		7/04/2025 4:12 p. m.	Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...		7/04/2025 4:12 p. m.	UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION	COCINA		Fistos de estufa de tres puestos sueltos y desgastados (fuga de gas).	X	
Nombre	Estado	Fecha de modificación																									
1.2 Gmail - SOLICITUD DE GESTION POR ...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
5.1 Gmail - TRASLADO DE OBSERVACION...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
Gmail - REQUERIMIENTO HALLAZGOS E...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
Gmail - TRASLADO DE SOLICITUD POR R...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
UBICACIÓN	REGISTRO FOTOGRAFICO	OBSERVACION																									
COCINA		Fistos de estufa de tres puestos sueltos y desgastados (fuga de gas).																									
23. Garantizar que el personal manipulador de alimentos conozca el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE y aplique la normatividad sanitaria.	Se adjunta programa, y evidencias de capacitación según cronograma de capacitación al personal manipulador de alimentos. Se verifica en anexo 6 <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...		7/04/2025 4:12 p. m.	CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...		7/04/2025 4:12 p. m.	X													
Nombre	Estado	Fecha de modificación																									
ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																									
PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...		7/04/2025 4:12 p. m.																									
24. Garantizar el buen uso de los equipos entregados por parte de la Entidad Territorial Certificada, para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, previa entrega de inventario e identificación del estado y funcionalidad de los equipos o elementos, de lo que se dejará la respectiva constancia en el formato que para el efecto se emplee o a través de la respectiva acta.	Se verifica la relación de inventarios por IEO, no obstante se advierte insuficiencia en menaje y deterioro en infraestructura <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> 3. RELACION DE INVENTARIOS FINAL.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> ACTA DE INVENTARIOS.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	3. RELACION DE INVENTARIOS FINAL.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	ACTA DE INVENTARIOS.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X																
Nombre	Estado	Fecha de modificación																									
3. RELACION DE INVENTARIOS FINAL.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																									
ACTA DE INVENTARIOS.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																									
25. Realizar mantenimiento de equipos y utensilios, menaje, muebles y enseres, entre otros, de manera oportuna, de acuerdo con el cronograma entregado en la etapa de alistamiento durante la operación del Programa de Alimentación Escolar - PAE	Se verifica programa de mantenimiento y cronograma de mantenimiento diagnostico	X																									

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																																																																														
conforme a lo entregado y en funcionamiento de acuerdo con el inventario conciliado entre secretaria, operador e interventoría.	CRONOGRAMA MANTENIMIENTO EQUIPOS PROGRAMADO EJECUTADO CONTEO <table><thead><tr><th rowspan="2">EQUIPOS</th><th colspan="4">feb-25</th><th colspan="4">mar-25</th><th rowspan="2">CONTEO</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr></thead><tbody><tr><td>SEMANAS</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>2</td></tr><tr><td>NEVERAS</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>2</td></tr><tr><td>CONGELADORES</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>LIQUIDADORES</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>ESTUFAS</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTALES</td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td>1</td><td></td><td>5</td></tr></tbody></table> Nombre Estado Fecha de modificación INFORME DE MANTENIMIENTO FEBRERO - MARZO.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. INFORME MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS... 9/04/2025 6:35 p. m. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONES ED... 7/04/2025 4:12 p. m.	EQUIPOS	feb-25				mar-25				CONTEO	1	2	3	4	1	2	3	4	SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	2	NEVERAS	1				1				2	CONGELADORES		1			1		1		1	LIQUIDADORES			1		1		1		1	ESTUFAS				1	1			1	1	TOTALES		1			5		1		5		
EQUIPOS	feb-25				mar-25				CONTEO																																																																								
	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																									
SEMANAS	1	2	3	4	1	2	3	4	2																																																																								
NEVERAS	1				1				2																																																																								
CONGELADORES		1			1		1		1																																																																								
LIQUIDADORES			1		1		1		1																																																																								
ESTUFAS				1	1			1	1																																																																								
TOTALES		1			5		1		5																																																																								
26. Utilizar bodegas, plantas de ensamble para el manejo exclusivo de alimentos atendiendo a la normatividad sanitaria.	Se aporta concepto sanitario FAVORABLE de fecha 12022025 con porcentaje de cumplimiento 95.5% invimo ACTA DE INSPECCION SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CIUDAD: CHIA FECHA: 12/02/2025 ACTA N°: 034-007003-25 TIPO DE ESTABLECIMIENTO: BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD: SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL DE CHIA IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO RAZÓN SOCIAL: IDEANDO SOLUCIONES SAS / UT ZIPAQUIRA AVANZA CÉDULA / NIT: 900906974-901815421 NOMBRE COMERCIAL: IDEANDO SOLUCIONES SAS / UT ZIPAQUIRA AVANZA DIRECCIÓN: CALLE 2 #6-28 VARIANTE CHIA DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA SECTOR: URBANO TELÉFONO 1: CORREO ELECTRÓNICO: IDEANDOSOLUCIONES78@GMAIL.COM AUTORIZA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI NOMBRE DEL PROPIETARIO: IDEANDO SOLUCIONES SAS Y UT ZIPAQUIRA AVANZA TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NI NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: EMILIANO MIGUEL SUAREZ TIPO DE IDENTIFICACIÓN: CC NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: 25175005005874301815 MATRICULA MERCANTIL: 02631963 MUNICIPIO: CHIA BARRIO: SANTA LUCIA TELÉFONO 2: 3102186955 NÚMERO DE DOCUMENTO: 900906974-901815421 NÚMERO DE DOCUMENTO: 79779751	X																																																																															
27. Garantizar la porción servida de cada componente de la ración por grupo poblacional.	Se aporta registro fotográfico de los menús establecidos para el periodo junto con la evidencia de gramajes en PS y RI MODALIDAD PREPARADA EN SITIO CORTE PROGRAMADO DE AGUA	X																																																																															
28. Realizar muestreos microbiológicos a los alimentos	Se aporta programa de muestreo, cronograma y resultados de análisis realizados con concepto CONFORME	X																																																																															

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
de alto riesgo en salud pública, de la ración preparada en sitio y comida caliente transportada (cuando se dé inicio a la implementación de esta modalidad de forma progresiva) en la periodicidad que defina la entidad y/o cuando la entidad de salud realice toma de muestras de alimentos	Nombre Estado Fecha de modificación Tipo 1. PROGRAMA DE MUESTRO.pdf 2. CRONOGRAMA_MUESTRO UTANA.xlsx 25020716 LUNA NUEVA.pdf 25020717 LUNA NUEVA.pdf 25020718 LUNA NUEVA.pdf JJ CASAS JUGO_25031446.pdf JJ CASAS PROTEICO_25031444.pdf JJ CASAS ENSALADA_25031445.pdf Recepción JJ CASAS_250326.pdf </		

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL			
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
	Así mismo en el informe técnico de interventoría se desarrolla con amplitud la verificación a través de visitas realizadas a las IEO del municipio de Chía, verifiqué que se cumple el gramaje de acuerdo a los grupos etarios. Ver informe técnico de interventoría		
31. Garantizar que las raciones que se entregaran cumplan con los gramajes según el grupo de edad y/o tipo de complemento	Se aporta registro fotográfico de gramajes en PS y RI.  Así mismo en visitas de interventoría realizadas a las IEO del municipio de Chía, verifiqué que se cumple el gramaje de acuerdo a los grupos etarios.	X	
32. Realizar seguimiento y registro de complementos alimentarios con base en los estudiantes atendidos en cada Institución Educativa Oficial -IEO.	Se realiza la verificación en campo de formatos de recepción de materias primas y de remisión de productos.	X	

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
	NombreEstadoFecha de modificación FORMATO ZONA 2 M 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATO ZONA 3 M 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATOS ZONA 1 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATOS ZONA 1 M 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATOS ZONA 2 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATOS ZONA 3 7/04/2025 4:13 p. m. FORMATOS INDUSTRIALIZADOS.pdf 7/04/2025 4:12 p. m. FORMATO DE CONTROL DE CONTRAMUESTRAS Almuerzo ACADIA </		

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE																					
	FECHA: 14/03/2025 HORA: 11:00 am LUGAR: Reunión presencial TEMA: Verificación y socialización de avances – plan de mejora ASISTENTES: Coordinadora de operador <i>Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción</i> y Coordinadora de calidad de interventoría <i>WLG</i>. ORDEN DEL DÍA: Se realiza seguimiento a hallazgos verificando acciones realizadas por parte del operador DESARROLLO: Se inicia la reunión socializando por parte de la Ing Mónica Ortiz, Coordinadora de calidad de la interventoría, lo evidenciados en las visitas técnicas de seguimiento a hallazgos, por parte del equipo interventor. El operador manifiesta que ha venido realizando una serie de subsanaciones en las IEO, que le permiten ir cerrando hallazgos relacionados en los planes de jora antes radicados. El operador informó que lo concerniente a infraestructura radicó 12 oficios a las SEM, que se reportarán en el informe a evaluar por parte de la interventoría. Compromisos: <table><tr><th>Compromisos</th><th>Responsables</th><th>Fecha de entrega</th></tr><tr><td>Envío de informe mensual</td><td>Operador</td><td>18/03/25</td></tr><tr><td>Informe seguimiento a hallazgos</td><td>Interventoría</td><td>20/03/25</td></tr></table> En constancia de lo anterior firman: (se anexa listado de asistencia) <table><tr><th>Nombres y Apellidos</th><th>Entidad o empresa</th><th>Cargo</th><th>Número de contacto</th></tr><tr><td>MONICA ORTIZ</td><td>WLG</td><td>Coordinadora de calidad</td><td></td></tr><tr><td>INDIRA LEÓN</td><td>UTANA</td><td>Nutricionista-Dietista</td><td>3202474034</td></tr></table>	Compromisos	Responsables	Fecha de entrega	Envío de informe mensual	Operador	18/03/25	Informe seguimiento a hallazgos	Interventoría	20/03/25	Nombres y Apellidos	Entidad o empresa	Cargo	Número de contacto	MONICA ORTIZ	WLG	Coordinadora de calidad		INDIRA LEÓN	UTANA	Nutricionista-Dietista	3202474034		
Compromisos	Responsables	Fecha de entrega																						
Envío de informe mensual	Operador	18/03/25																						
Informe seguimiento a hallazgos	Interventoría	20/03/25																						
Nombres y Apellidos	Entidad o empresa	Cargo	Número de contacto																					
MONICA ORTIZ	WLG	Coordinadora de calidad																						
INDIRA LEÓN	UTANA	Nutricionista-Dietista	3202474034																					
35. Participar en los Comités de Alimentación Escolar y/o Comités de seguimiento al Programa de alimentación Escolar - PAE a las que sea convocado y facilitar la información requerida	Durante el periodo evaluado no se han realizado comités de alimentación escolar. Se realizan reuniones de seguimiento con la SEM, operador e interventoría. (soporte actas de reunión) <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERCA DE PIEDRA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIVERSIFICADO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FONQUETA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:32 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERCA DE PIEDRA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIVERSIFICADO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FONQUETA.pdf		7/04/2025 4:32 p. m.	X							
Nombre	Estado	Fecha de modificación																						
CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
CERCA DE PIEDRA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
DIVERSIFICADO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
FONQUETA.pdf		7/04/2025 4:32 p. m.																						
36. Participar de los procesos que desarrolle la Entidad Territorial para promover los mecanismos de participación ciudadana y de control social del Programa. Así mismo, es importante la participación en las Mesas del Programa de alimentación Escolar - PAE convocadas por la Entidad Territorial Certificada.	A la fecha solo hay cronograma por parte de la Personería Municipal de Chia, que se iniciara desde el mes de marzo del 2025 <table><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr><tr><td> CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CERCA DE PIEDRA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> DIVERSIFICADO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> FONQUETA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:32 p. m.</td></tr></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	CERCA DE PIEDRA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	DIVERSIFICADO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	FONQUETA.pdf		7/04/2025 4:32 p. m.	X							
Nombre	Estado	Fecha de modificación																						
CAE SANTA MARÍA DEL RIO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
CERCA DE PIEDRA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
DIVERSIFICADO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																						
FONQUETA.pdf		7/04/2025 4:32 p. m.																						
37. Realizar acciones, estrategias, actividades o programas para el fomento de hábitos de alimentación saludable, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial y el Ministerio de Educación Nacional - MEN, así como participar en la realización de las mismas	La contratista solicitó reunión con el Equipo PAE, desde el 14/03/2025 a efectos de abordar este estrategia, no obstante la SEM no ha establecido cronograma, esta se encuentra en seguimiento	SEGUIMIENTO																						
38. Dar respuesta oportuna y verificable a los requerimientos realizados por los entes de	Se adjunta soporte de respuestas dadas con oportunidad a requerimientos	X																						

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL																							
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA			CUMPLE	NO CUMPLE																		
control, supervisión y/o interventoría, Ministerio de Educación Nacional - MEN, y demás actores que participan en el PAE	Nombre	Estado	Fecha de modificación																				
	 2.2. Resp_20250010001413_Diosa anexos....		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 3.1 Resp_20250010001161_bojaca anexos....		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 3.3. Respuesta a Requerimiento 20250010...		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 4.1 Res_20250010001168_Fagua A_anexos....		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 4.5. Resp_20250010001422_Caro Anexos.p...		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 5.3 Resp_20250010001177_Fonqueta_fg.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 5.4. Resp_20250010001444_Cerro Anexos....		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 6.5. Resp_Procuraduria LV_Anexos.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 7.5. Resp_Procuraduria JJ_Anexos.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 8.2. Resp Personeria_Balaguer_202500100...		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 9.5. Resp Inspeccion Sanitaria_LV_202500...		7/04/2025 4:12 p. m.																				
	 10.5. Resp. Insp San_Bojaca_20250010001...		7/04/2025 4:12 p. m.																				
Ver informe técnico interventoría																							
39. Informar de inmediato por escrito a la Entidad contratante, al supervisor y/o interventor, y al Rector de la institución educativa, las deficiencias identificadas, los daños o fallas frente a las condiciones de infraestructura y equipos que impidan el adecuado funcionamiento del Programa de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 00335 de 2021.	Se da cumplimiento a la obligación, envío via correo electrónico de fecha 31012025, notificando novedades de infraestructura.			X																			
40. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cumpla con la normatividad sanitaria vigente, conozca el funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar - PAE, principalmente en lo relacionado con las minutas Patrón, la preparación de los alimentos, ciclos de menús, aspectos higiénico sanitarios para garantizar la calidad e inocuidad de los alimentos, entrega de raciones, población focalizada, diligenciamiento de formatos, manejo de kárdex, Plan de Saneamiento Básico y su correcta ejecución, toma de muestras y transmisión correcta de la información que se le solicite	Se verifica acta de fecha 20 de febrero de 2025 de capacitación al personal manipulador <table><tr><td>Nombre</td><td>Estado</td><td>Fecha de modificación</td></tr><tr><td> ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table> <table><tr><td>Nombre</td><td>Estado</td><td>Fecha de modificación</td></tr><tr><td> CAPACITACIÓN GRAMAJES.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>			Nombre	Estado	Fecha de modificación	 ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...		7/04/2025 4:12 p. m.	 CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...		7/04/2025 4:12 p. m.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 CAPACITACIÓN GRAMAJES.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X	
Nombre	Estado	Fecha de modificación																					
 ASISTENCIA CAPACITACIÓN FEBRERO 20...		7/04/2025 4:12 p. m.																					
 CAPACITACION MES DE FEBRERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																					
 PROGRAMA DE CAPACITACION UTANA ...		7/04/2025 4:12 p. m.																					
Nombre	Estado	Fecha de modificación																					
 CAPACITACIÓN GRAMAJES.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																					
41. El operador deberá garantizar el pago de salarios u honorarios del equipo manipulador de alimentos y de los demás miembros del equipo de trabajo del que disponga para la operación del PAE y se encuentre a su cargo, durante cada mes y este pago no estará condicionado al pago del municipio	Se verifica certificación expedida por el RL de la Unión temporal de encontrarse a Paz y salvo con el recurso humano <table><tr><td>Nombre</td><td>Estado</td><td>Fecha de modificación</td></tr><tr><td> certifica ANDREA BARRERA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> certifica ANDREA FORERO.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> Certificado aportes parafiscales Feb-UT A...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></table>			Nombre	Estado	Fecha de modificación	 certifica ANDREA BARRERA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 certifica ANDREA FORERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 Certificado aportes parafiscales Feb-UT A...		7/04/2025 4:12 p. m.	X							
Nombre	Estado	Fecha de modificación																					
 certifica ANDREA BARRERA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																					
 certifica ANDREA FORERO.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																					
 Certificado aportes parafiscales Feb-UT A...		7/04/2025 4:12 p. m.																					

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL																		
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE															
	En todo caso se verifica Paz y Salvo suscrito por personal contratado que hace parte de la operación del PAE																	
42. Garantizar el adecuado uso y funcionamiento de los equipos utensilios y menaje verificando que se utilicen de manera correcta y que se le realicen oportunamente los procedimientos de mantenimiento preventivo y correctivo de acuerdo al plan y cronograma de mantenimiento establecido en el plan de alistamiento	Se adjunta y verifica programa de mantenimiento y cronograma de mantenimiento diagnóstico <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> INFORME DE MANTENIMIENTO FEBRER...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTI...</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 INFORME DE MANTENIMIENTO FEBRER...		7/04/2025 4:12 p. m.	 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTI...		7/04/2025 4:12 p. m.	X							
Nombre	Estado	Fecha de modificación																
 INFORME DE MANTENIMIENTO FEBRER...		7/04/2025 4:12 p. m.																
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTI...		7/04/2025 4:12 p. m.																
43. Utilizar las bodegas, plantas de ensamble y/o producción para el manejo exclusivo de alimentos, conforme a la normatividad sanitaria vigente y dotarlas mínimo con los siguientes equipos e instrumentos necesarios para controlar y garantizar las condiciones de calidad e inocuidad de los alimentos: equipos de refrigeración y congelación, balanzas, grameras, termómetros, medio de transporte internos de materias primas, canastillas y estibas. Dichos equipos e instrumentos deberán estar fabricados en los materiales y con las especificaciones sanitarias establecidas en las resoluciones 683,4142, de 2012 y 834 de 2013.	Se adjunta informe de equipo en bodega, no obstante a través de las visita técnica, a bodega a cargo del operador, efectuada por interventoría. Se verifica su cumplimiento, cuyo desarrollo se encuentra en el informe técnico <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> EQUIPOS BODEGA.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 EQUIPOS BODEGA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X										
Nombre	Estado	Fecha de modificación																
 EQUIPOS BODEGA.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																
44. En los procesos de manejo directo de alimentos, reemplazar el personal manipulador que por su estado de salud represente riesgo de contaminación, de acuerdo con las normas sanitarias vigentes.	En el periodo informado no hay solicitud de reemplazo de personal manipulación o ecónomas de alimentos	X																
45. Realizar la entrega de los víveres e insumos a los establecimientos educativos, en vehiculos que posean la documentación reglamentaria vigente y que cumplan con los requisitos exigidos en la Resolución 2505 de 2004 del Ministerio de Transporte, Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social	Vehículos de transporte de alimentos verificados en visitas, los cuales cuentan con concepto sanitario favorable <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> VEHICULO 2.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> VEHICULO 1.pdf.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> VEHICULO 3.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> VEHICULO 4.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 VEHICULO 2.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 VEHICULO 1.pdf.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 VEHICULO 3.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 VEHICULO 4.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X	
Nombre	Estado	Fecha de modificación																
 VEHICULO 2.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																
 VEHICULO 1.pdf.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																
 VEHICULO 3.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																
 VEHICULO 4.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.																

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
	REMISION DE ENTREGA RACION INDUSTRIALIZADA SEDES EDUCATIVAS OPERADOR DEPARTAMENTO AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION CUNDINAMARCA 03-03-25 CHIA J.J INSTITUCION EDUCATIVA OFICIAL INFORMACION GENERAL DE LOS MENUS REQUERIDOS No. MENU DEL AL No. DIAS COBERTURA COBERTURA GRUPO PRIMARIA 1 GRUPO PRIMARIA 2 GRUPO SECUNDARIA 1 GRUPO MEDIA 1 INFORMACION DE DESPACHO NOMBRE O REFERENCIA CANT U M OBSERVACIONES Botellon AGUA 1 Botellon		
54. Cumplir y garantizar la entrega y cantidad de los insumos e implementos para desarrollar las actividades de limpieza y desinfección en las cantidades y especificaciones mínimas requeridas en este documento	Por parte de la Interventoría se realiza la revisión documental del programa de tomas de muestras del operador, encontrando falencias respecto de la hora de la toma de la muestra, CRONOGRAMA PERIODO DEL 17/02/25 AL 14/03/25 EQUIPOS SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 CONTEO feb-25 mar-25 feb-25 mar-25 CONTEO NEVERAS 1 2 3 4 1 2 3 4 2 1 2 3 4 1 2 3 4 0 CONGELADORES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 LIJADORAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 ESTUFAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 0 TOTALES 1 2 3 4 1 2 3 4 5 CUMPLIMIENTO 0	X	
55. Efectuar seguimiento y registro de complementos alimentarios entregados y de estudiantes atendidos por cada institución educativa, de acuerdo con el procedimiento establecido por el ente contratante para el pago, en los formatos establecidos por el MEN; así mismo, efectuar el seguimiento y registro diario de raciones y entregarlo a la supervisión y/o interventoría del contrato, junto con el consolidado mensual de las raciones no entregadas donde se indiquen los recursos no ejecutados por este concepto.	Se realiza verificaciones de cumplimiento de manera periódica según cronograma de visita Nombre Estado Fecha de modificación 📄 _COBERTURA MARZO 1AL15 (1).xlsx 🟢 7/04/2025 4:12 p. m. 📄 COBERTURA FEBRERO 1AL15 (2).xlsx 🟢 7/04/2025 4:12 p. m. La interventoría ha verificado que el operador tiene los registros internos de ejecución según su organización administrativa	X	
56. Realizar, registrar y reportar las compras locales mensuales de alimentos, bienes y servicios, en los formatos establecidos, las cuales deben ser mínimo del 30%, con el fin de dinamizar las economías en las regiones que permitan apoyar la producción local y el fortalecimiento de la cultura alimentaria, de acuerdo con lo establecido en las Compras Locales según el Ministerio de Educación"	La interventoría ha verificado que el operador tiene los registros internos de compras y se advierte la respuesta a solicitud de reporte de compras locales adjunto en el informe técnico de interventoría PAE Alcaldía Informe Técnico de Interventoría 17/02/2025 14/03/2025 1. INFORMACIÓN GENERAL 2. INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN 3. INFORMACIÓN DE RESULTADOS 4. INFORMACIÓN DE OBSERVACIONES 5. INFORMACIÓN DE RECOMENDACIONES 6. INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO 7. INFORMACIÓN DE CIERRE 8. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 9. INFORMACIÓN DE CIERRE 10. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 11. INFORMACIÓN DE CIERRE 12. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 13. INFORMACIÓN DE CIERRE 14. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 15. INFORMACIÓN DE CIERRE 16. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 17. INFORMACIÓN DE CIERRE 18. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 19. INFORMACIÓN DE CIERRE 20. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 21. INFORMACIÓN DE CIERRE 22. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 23. INFORMACIÓN DE CIERRE 24. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 25. INFORMACIÓN DE CIERRE 26. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 27. INFORMACIÓN DE CIERRE 28. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 29. INFORMACIÓN DE CIERRE 30. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 31. INFORMACIÓN DE CIERRE 32. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 33. INFORMACIÓN DE CIERRE 34. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 35. INFORMACIÓN DE CIERRE 36. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 37. INFORMACIÓN DE CIERRE 38. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 39. INFORMACIÓN DE CIERRE 40. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 41. INFORMACIÓN DE CIERRE 42. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 43. INFORMACIÓN DE CIERRE 44. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 45. INFORMACIÓN DE CIERRE 46. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 47. INFORMACIÓN DE CIERRE 48. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 49. INFORMACIÓN DE CIERRE 50. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 51. INFORMACIÓN DE CIERRE 52. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 53. INFORMACIÓN DE CIERRE 54. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 55. INFORMACIÓN DE CIERRE 56. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 57. INFORMACIÓN DE CIERRE 58. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 59. INFORMACIÓN DE CIERRE 60. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 61. INFORMACIÓN DE CIERRE 62. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 63. INFORMACIÓN DE CIERRE 64. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 65. INFORMACIÓN DE CIERRE 66. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 67. INFORMACIÓN DE CIERRE 68. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 69. INFORMACIÓN DE CIERRE 70. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 71. INFORMACIÓN DE CIERRE 72. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 73. INFORMACIÓN DE CIERRE 74. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 75. INFORMACIÓN DE CIERRE 76. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 77. INFORMACIÓN DE CIERRE 78. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 79. INFORMACIÓN DE CIERRE 80. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 81. INFORMACIÓN DE CIERRE 82. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 83. INFORMACIÓN DE CIERRE 84. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 85. INFORMACIÓN DE CIERRE 86. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 87. INFORMACIÓN DE CIERRE 88. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 89. INFORMACIÓN DE CIERRE 90. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 91. INFORMACIÓN DE CIERRE 92. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 93. INFORMACIÓN DE CIERRE 94. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 95. INFORMACIÓN DE CIERRE 96. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 97. INFORMACIÓN DE CIERRE 98. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 99. INFORMACIÓN DE CIERRE 100. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 101. INFORMACIÓN DE CIERRE 102. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 103. INFORMACIÓN DE CIERRE 104. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 105. INFORMACIÓN DE CIERRE 106. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 107. INFORMACIÓN DE CIERRE 108. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 109. INFORMACIÓN DE CIERRE 110. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 111. INFORMACIÓN DE CIERRE 112. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 113. INFORMACIÓN DE CIERRE 114. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 115. INFORMACIÓN DE CIERRE 116. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 117. INFORMACIÓN DE CIERRE 118. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 119. INFORMACIÓN DE CIERRE 120. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 121. INFORMACIÓN DE CIERRE 122. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 123. INFORMACIÓN DE CIERRE 124. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 125. INFORMACIÓN DE CIERRE 126. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 127. INFORMACIÓN DE CIERRE 128. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 129. INFORMACIÓN DE CIERRE 130. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 131. INFORMACIÓN DE CIERRE 132. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 133. INFORMACIÓN DE CIERRE 134. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 135. INFORMACIÓN DE CIERRE 136. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 137. INFORMACIÓN DE CIERRE 138. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 139. INFORMACIÓN DE CIERRE 140. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 141. INFORMACIÓN DE CIERRE 142. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 143. INFORMACIÓN DE CIERRE 144. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 145. INFORMACIÓN DE CIERRE 146. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 147. INFORMACIÓN DE CIERRE 148. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 149. INFORMACIÓN DE CIERRE 150. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 151. INFORMACIÓN DE CIERRE 152. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 153. INFORMACIÓN DE CIERRE 154. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 155. INFORMACIÓN DE CIERRE 156. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 157. INFORMACIÓN DE CIERRE 158. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 159. INFORMACIÓN DE CIERRE 160. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 161. INFORMACIÓN DE CIERRE 162. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 163. INFORMACIÓN DE CIERRE 164. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 165. INFORMACIÓN DE CIERRE 166. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 167. INFORMACIÓN DE CIERRE 168. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 169. INFORMACIÓN DE CIERRE 170. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 171. INFORMACIÓN DE CIERRE 172. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 173. INFORMACIÓN DE CIERRE 174. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 175. INFORMACIÓN DE CIERRE 176. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 177. INFORMACIÓN DE CIERRE 178. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 179. INFORMACIÓN DE CIERRE 180. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 181. INFORMACIÓN DE CIERRE 182. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 183. INFORMACIÓN DE CIERRE 184. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 185. INFORMACIÓN DE CIERRE 186. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 187. INFORMACIÓN DE CIERRE 188. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 189. INFORMACIÓN DE CIERRE 190. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 191. INFORMACIÓN DE CIERRE 192. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 193. INFORMACIÓN DE CIERRE 194. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 195. INFORMACIÓN DE CIERRE 196. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 197. INFORMACIÓN DE CIERRE 198. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 199. INFORMACIÓN DE CIERRE 200. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 201. INFORMACIÓN DE CIERRE 202. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 203. INFORMACIÓN DE CIERRE 204. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 205. INFORMACIÓN DE CIERRE 206. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 207. INFORMACIÓN DE CIERRE 208. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 209. INFORMACIÓN DE CIERRE 210. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 211. INFORMACIÓN DE CIERRE 212. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 213. INFORMACIÓN DE CIERRE 214. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 215. INFORMACIÓN DE CIERRE 216. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 217. INFORMACIÓN DE CIERRE 218. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 219. INFORMACIÓN DE CIERRE 220. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 221. INFORMACIÓN DE CIERRE 222. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 223. INFORMACIÓN DE CIERRE 224. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 225. INFORMACIÓN DE CIERRE 226. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 227. INFORMACIÓN DE CIERRE 228. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 229. INFORMACIÓN DE CIERRE 230. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 231. INFORMACIÓN DE CIERRE 232. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 233. INFORMACIÓN DE CIERRE 234. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 235. INFORMACIÓN DE CIERRE 236. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 237. INFORMACIÓN DE CIERRE 238. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 239. INFORMACIÓN DE CIERRE 240. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 241. INFORMACIÓN DE CIERRE 242. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 243. INFORMACIÓN DE CIERRE 244. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 245. INFORMACIÓN DE CIERRE 246. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 247. INFORMACIÓN DE CIERRE 248. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 249. INFORMACIÓN DE CIERRE 250. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 251. INFORMACIÓN DE CIERRE 252. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 253. INFORMACIÓN DE CIERRE 254. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 255. INFORMACIÓN DE CIERRE 256. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 257. INFORMACIÓN DE CIERRE 258. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 259. INFORMACIÓN DE CIERRE 260. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 261. INFORMACIÓN DE CIERRE 262. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 263. INFORMACIÓN DE CIERRE 264. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 265. INFORMACIÓN DE CIERRE 266. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 267. INFORMACIÓN DE CIERRE 268. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 269. INFORMACIÓN DE CIERRE 270. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 271. INFORMACIÓN DE CIERRE 272. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 273. INFORMACIÓN DE CIERRE 274. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 275. INFORMACIÓN DE CIERRE 276. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 277. INFORMACIÓN DE CIERRE 278. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 279. INFORMACIÓN DE CIERRE 280. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 281. INFORMACIÓN DE CIERRE 282. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 283. INFORMACIÓN DE CIERRE 284. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 285. INFORMACIÓN DE CIERRE 286. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 287. INFORMACIÓN DE CIERRE 288. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 289. INFORMACIÓN DE CIERRE 290. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 291. INFORMACIÓN DE CIERRE 292. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 293. INFORMACIÓN DE CIERRE 294. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 295. INFORMACIÓN DE CIERRE 296. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 297. INFORMACIÓN DE CIERRE 298. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 299. INFORMACIÓN DE CIERRE 300. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 301. INFORMACIÓN DE CIERRE 302. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 303. INFORMACIÓN DE CIERRE 304. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 305. INFORMACIÓN DE CIERRE 306. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 307. INFORMACIÓN DE CIERRE 308. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 309. INFORMACIÓN DE CIERRE 310. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 311. INFORMACIÓN DE CIERRE 312. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 313. INFORMACIÓN DE CIERRE 314. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 315. INFORMACIÓN DE CIERRE 316. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 317. INFORMACIÓN DE CIERRE 318. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 319. INFORMACIÓN DE CIERRE 320. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 321. INFORMACIÓN DE CIERRE 322. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 323. INFORMACIÓN DE CIERRE 324. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 325. INFORMACIÓN DE CIERRE 326. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 327. INFORMACIÓN DE CIERRE 328. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 329. INFORMACIÓN DE CIERRE 330. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 331. INFORMACIÓN DE CIERRE 332. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 333. INFORMACIÓN DE CIERRE 334. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 335. INFORMACIÓN DE CIERRE 336. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 337. INFORMACIÓN DE CIERRE 338. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 339. INFORMACIÓN DE CIERRE 340. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 341. INFORMACIÓN DE CIERRE 342. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 343. INFORMACIÓN DE CIERRE 344. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 345. INFORMACIÓN DE CIERRE 346. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 347. INFORMACIÓN DE CIERRE 348. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 349. INFORMACIÓN DE CIERRE 350. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 351. INFORMACIÓN DE CIERRE 352. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 353. INFORMACIÓN DE CIERRE 354. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 355. INFORMACIÓN DE CIERRE 356. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 357. INFORMACIÓN DE CIERRE 358. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 359. INFORMACIÓN DE CIERRE 360. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 361. INFORMACIÓN DE CIERRE 362. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 363. INFORMACIÓN DE CIERRE 364. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 365. INFORMACIÓN DE CIERRE 366. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 367. INFORMACIÓN DE CIERRE 368. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 369. INFORMACIÓN DE CIERRE 370. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 371. INFORMACIÓN DE CIERRE 372. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 373. INFORMACIÓN DE CIERRE 374. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 375. INFORMACIÓN DE CIERRE 376. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 377. INFORMACIÓN DE CIERRE 378. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 379. INFORMACIÓN DE CIERRE 380. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 381. INFORMACIÓN DE CIERRE 382. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 383. INFORMACIÓN DE CIERRE 384. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 385. INFORMACIÓN DE CIERRE 386. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 387. INFORMACIÓN DE CIERRE 388. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 389. INFORMACIÓN DE CIERRE 390. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 391. INFORMACIÓN DE CIERRE 392. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 393. INFORMACIÓN DE CIERRE 394. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 395. INFORMACIÓN DE CIERRE 396. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 397. INFORMACIÓN DE CIERRE 398. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 399. INFORMACIÓN DE CIERRE 400. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 401. INFORMACIÓN DE CIERRE 402. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 403. INFORMACIÓN DE CIERRE 404. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 405. INFORMACIÓN DE CIERRE 406. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 407. INFORMACIÓN DE CIERRE 408. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 409. INFORMACIÓN DE CIERRE 410. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 411. INFORMACIÓN DE CIERRE 412. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 413. INFORMACIÓN DE CIERRE 414. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 415. INFORMACIÓN DE CIERRE 416. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 417. INFORMACIÓN DE CIERRE 418. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 419. INFORMACIÓN DE CIERRE 420. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 421. INFORMACIÓN DE CIERRE 422. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 423. INFORMACIÓN DE CIERRE 424. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 425. INFORMACIÓN DE CIERRE 426. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 427. INFORMACIÓN DE CIERRE 428. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 429. INFORMACIÓN DE CIERRE 430. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 431. INFORMACIÓN DE CIERRE 432. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 433. INFORMACIÓN DE CIERRE 434. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 435. INFORMACIÓN DE CIERRE 436. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 437. INFORMACIÓN DE CIERRE 438. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 439. INFORMACIÓN DE CIERRE 440. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 441. INFORMACIÓN DE CIERRE 442. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 443. INFORMACIÓN DE CIERRE 444. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 445. INFORMACIÓN DE CIERRE 446. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 447. INFORMACIÓN DE CIERRE 448. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 449. INFORMACIÓN DE CIERRE 450. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 451. INFORMACIÓN DE CIERRE 452. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 453. INFORMACIÓN DE CIERRE 454. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 455. INFORMACIÓN DE CIERRE 456. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 457. INFORMACIÓN DE CIERRE 458. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 459. INFORMACIÓN DE CIERRE 460. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 461. INFORMACIÓN DE CIERRE 462. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 463. INFORMACIÓN DE CIERRE 464. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 465. INFORMACIÓN DE CIERRE 466. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 467. INFORMACIÓN DE CIERRE 468. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 469. INFORMACIÓN DE CIERRE 470. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 471. INFORMACIÓN DE CIERRE 472. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 473. INFORMACIÓN DE CIERRE 474. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 475. INFORMACIÓN DE CIERRE 476. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 477. INFORMACIÓN DE CIERRE 478. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 479. INFORMACIÓN DE CIERRE 480. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 481. INFORMACIÓN DE CIERRE 482. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 483. INFORMACIÓN DE CIERRE 484. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 485. INFORMACIÓN DE CIERRE 486. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 487. INFORMACIÓN DE CIERRE 488. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 489. INFORMACIÓN DE CIERRE 490. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 491. INFORMACIÓN DE CIERRE 492. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 493. INFORMACIÓN DE CIERRE 494. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 495. INFORMACIÓN DE CIERRE 496. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 497. INFORMACIÓN DE CIERRE 498. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 499. INFORMACIÓN DE CIERRE 500. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 501. INFORMACIÓN DE CIERRE 502. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 503. INFORMACIÓN DE CIERRE 504. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 505. INFORMACIÓN DE CIERRE 506. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 507. INFORMACIÓN DE CIERRE 508. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 509. INFORMACIÓN DE CIERRE 510. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 511. INFORMACIÓN DE CIERRE 512. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 513. INFORMACIÓN DE CIERRE 514. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 515. INFORMACIÓN DE CIERRE 516. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 517. INFORMACIÓN DE CIERRE 518. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 519. INFORMACIÓN DE CIERRE 520. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 521. INFORMACIÓN DE CIERRE 522. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 523. INFORMACIÓN DE CIERRE 524. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 525. INFORMACIÓN DE CIERRE 526. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 527. INFORMACIÓN DE CIERRE 528. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 529. INFORMACIÓN DE CIERRE 530. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 531. INFORMACIÓN DE CIERRE 532. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 533. INFORMACIÓN DE CIERRE 534. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 535. INFORMACIÓN DE CIERRE 536. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 537. INFORMACIÓN DE CIERRE 538. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 539. INFORMACIÓN DE CIERRE 540. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 541. INFORMACIÓN DE CIERRE 542. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 543. INFORMACIÓN DE CIERRE 544. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 545. INFORMACIÓN DE CIERRE 546. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 547. INFORMACIÓN DE CIERRE 548. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 549. INFORMACIÓN DE CIERRE 550. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 551. INFORMACIÓN DE CIERRE 552. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 553. INFORMACIÓN DE CIERRE 554. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 555. INFORMACIÓN DE CIERRE 556. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 557. INFORMACIÓN DE CIERRE 558. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 559. INFORMACIÓN DE CIERRE 560. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 561. INFORMACIÓN DE CIERRE 562. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 563. INFORMACIÓN DE CIERRE 564. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 565. INFORMACIÓN DE CIERRE 566. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 567. INFORMACIÓN DE CIERRE 568. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 569. INFORMACIÓN DE CIERRE 570. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 571. INFORMACIÓN DE CIERRE 572. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 573. INFORMACIÓN DE CIERRE 574. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 575. INFORMACIÓN DE CIERRE 576. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 577. INFORMACIÓN DE CIERRE 578. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 579. INFORMACIÓN DE CIERRE 580. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 581. INFORMACIÓN DE CIERRE 582. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 583. INFORMACIÓN DE CIERRE 584. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 585. INFORMACIÓN DE CIERRE 586. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 587. INFORMACIÓN DE CIERRE 588. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 589. INFORMACIÓN DE CIERRE 590. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 591. INFORMACIÓN DE CIERRE 592. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 593. INFORMACIÓN DE CIERRE 594. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 595. INFORMACIÓN DE CIERRE 596. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 597. INFORMACIÓN DE CIERRE 598. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 599. INFORMACIÓN DE CIERRE 600. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 601. INFORMACIÓN DE CIERRE 602. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 603. INFORMACIÓN DE CIERRE 604. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 605. INFORMACIÓN DE CIERRE 606. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 607. INFORMACIÓN DE CIERRE 608. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 609. INFORMACIÓN DE CIERRE 610. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 611. INFORMACIÓN DE CIERRE 612. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 613. INFORMACIÓN DE CIERRE 614. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 615. INFORMACIÓN DE CIERRE 616. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 617. INFORMACIÓN DE CIERRE 618. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 619. INFORMACIÓN DE CIERRE 620. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 621. INFORMACIÓN DE CIERRE 622. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 623. INFORMACIÓN DE CIERRE 624. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 625. INFORMACIÓN DE CIERRE 626. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 627. INFORMACIÓN DE CIERRE 628. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 629. INFORMACIÓN DE CIERRE 630. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 631. INFORMACIÓN DE CIERRE 632. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 633. INFORMACIÓN DE CIERRE 634. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 635. INFORMACIÓN DE CIERRE 636. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 637. INFORMACIÓN DE CIERRE 638. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 639. INFORMACIÓN DE CIERRE 640. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 641. INFORMACIÓN DE CIERRE 642. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 643. INFORMACIÓN DE CIERRE 644. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 645. INFORMACIÓN DE CIERRE 646. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 647. INFORMACIÓN DE CIERRE 648. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 649. INFORMACIÓN DE CIERRE 650. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 651. INFORMACIÓN DE CIERRE 652. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 653. INFORMACIÓN DE CIERRE 654. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 655. INFORMACIÓN DE CIERRE 656. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 657. INFORMACIÓN DE CIERRE 658. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 659. INFORMACIÓN DE CIERRE 660. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 661. INFORMACIÓN DE CIERRE 662. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 663. INFORMACIÓN DE CIERRE 664. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 665. INFORMACIÓN DE CIERRE 666. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 667. INFORMACIÓN DE CIERRE 668. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 669. INFORMACIÓN DE CIERRE 670. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 671. INFORMACIÓN DE CIERRE 672. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 673. INFORMACIÓN DE CIERRE 674. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 675. INFORMACIÓN DE CIERRE 676. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 677. INFORMACIÓN DE CIERRE 678. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 679. INFORMACIÓN DE CIERRE 680. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 681. INFORMACIÓN DE CIERRE 682. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 683. INFORMACIÓN DE CIERRE 684. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 685. INFORMACIÓN DE CIERRE 686. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 687. INFORMACIÓN DE CIERRE 688. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 689. INFORMACIÓN DE CIERRE 690. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 691. INFORMACIÓN DE CIERRE 692. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 693. INFORMACIÓN DE CIERRE 694. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 695. INFORMACIÓN DE CIERRE 696. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 697. INFORMACIÓN DE CIERRE 698. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 699. INFORMACIÓN DE CIERRE 700. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 701. INFORMACIÓN DE CIERRE 702. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 703. INFORMACIÓN DE CIERRE 704. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 705. INFORMACIÓN DE CIERRE 706. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 707. INFORMACIÓN DE CIERRE 708. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 709. INFORMACIÓN DE CIERRE 710. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 711. INFORMACIÓN DE CIERRE 712. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 713. INFORMACIÓN DE CIERRE 714. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 715. INFORMACIÓN DE CIERRE 716. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 717. INFORMACIÓN DE CIERRE 718. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 719. INFORMACIÓN DE CIERRE 720. INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN 721. INFORMACIÓN		

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL												
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE									
	Unión Temporal Avanzando y Nutriendo en Acción  Chía - Cundinamarca, marzo 17 de 2025. Señores: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Atn. Dra. Nelsy Jazmín Cajamarca Chía – Cundinamarca Asunto: Contrato de Suministro CO1.PCCNTR.7180851 Obligación 57 EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES, identificado con cédula de ciudadanía número 79.779.751 de Bogotá D.C., actuando en nombre y representación legal de la UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, operador del contrato del asunto para el Suministro de Alimentación Escolar en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía; por medio del presente certifico que bajo el postulado de buena fe contemplado en el Art. 83 de la Constitución Política, que durante el periodo del 16 de febrero al 15 de marzo de los corrientes, no hemos sido requeridos para brindar atención diferencial a los titulares de derecho pertenecientes por grupos etarios, grupos étnicos y/o indígenas Cordialmente,  EMILIANO MIGUEL ANDRÉS SUÁREZ CORTES C.C. N° 79.779.751 DE BOGOTÁ D.C. UNION TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCION											
58. Informar periódicamente a la Entidad Territorial, al MEN, a la supervisión y/o interventoría del Programa, sobre el grado de avance operativo, administrativo y financiero del contrato mediante el sistema de monitoreo y control establecido, Sistema de información del Programa de Alimentación escolar -SiPAE.	El operador se encuentra ejecutando el proceso acorde con las obligaciones generales del contrato, no obstante ha solicitado usuario de ingreso operativo al SIGEPAE. (sin tramite por la SEM) <table><thead><tr><th>Nombre</th><th>Estado</th><th>Fecha de modificación</th></tr></thead><tbody><tr><td> Gmail - Solicitud de Usuarios para el sistema SIGEPAE de la UAPA_.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr><tr><td> OBLIGACION SiPAE - SIGIPAE Solicitud Usuario.pdf</td><td></td><td>7/04/2025 4:12 p. m.</td></tr></tbody></table>	Nombre	Estado	Fecha de modificación	 Gmail - Solicitud de Usuarios para el sistema SIGEPAE de la UAPA_.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	 OBLIGACION SiPAE - SIGIPAE Solicitud Usuario.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.	X	
Nombre	Estado	Fecha de modificación										
 Gmail - Solicitud de Usuarios para el sistema SIGEPAE de la UAPA_.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.										
 OBLIGACION SiPAE - SIGIPAE Solicitud Usuario.pdf		7/04/2025 4:12 p. m.										
59. Realizar el mantenimiento correctivo de los equipos entregados por inventario en funcionamiento dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al reporte de la solicitud por parte de la institución educativa, el supervisor y/o interventor, o el personal manipulador de alimentos, de acuerdo con el cronograma o plan de mantenimientos que se pacte o concerté por escrito con el interventor del contrato, plan que deberá estar debidamente aprobado a más tardar al finalizar el primer trimestre de cada vigencia	Por parte de la Interventoría se realiza la revisión documental del programa de tomas de muestras del operador, encontrando falencias respecto de la hora de la toma de la muestra,	X										

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL				
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA			CUMPLE NO CUMPLE
		INFORME DE MANTENIMIENTO Código:		
	Pese a que se advirtió de la corrección de la metodología del muestro aún no se corrige tal situación Se identifica señalización en las visitas realizadas por la interventoría I.E.O MERCEDES C 			X
60. Identificar y señalar con avisos elaborados en material higiénico sanitario lavable y resistente las diferentes áreas que conforman el comedor escolar, así como los habladores de B.P.M.				
61. Realizar la trazabilidad de documentos en las diferentes	Se realiza la verificación en campo de formatos de recepción de materias primas y de remisión de productos.			X

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chía Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL					
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA			CUMPLE	NO CUMPLE
etapas de proceso de materias primas de producto terminado.	Nombre	Estado	Fecha de modificación		
	 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES LEY 12...		7/04/2025 4:12 p. m.		
	 OBLIGACION 62. Cumplimiento Ley 1257...		7/04/2025 4:12 p. m.		
	 RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL.pptx		7/04/2025 4:12 p. m.		
62. Fomentar la igualdad y equidad de género como elemento estratégico para la competitividad en el marco de la ley 1257 de 2008.	Se hace seguimiento y fomentos al cumplimiento de la equidad de géneros en el proceso u operación del PAE, cumpliendo con las políticas del Municipio de Chia RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL <i>para</i> Mujer y Género Víctima de Violencia en Chía 				X
63. Presentar el Protocolo de bioseguridad aprobado por la autoridad competente a implementar en caso de ser necesario en la bodega de acopio y en cada una de las sedes educativas donde se suministren los complementos alimentarios.	El contratista aportó Protocolo de bioseguridad			X	
64. Realizar los procesos de lavado de tanques tanto aéreos como subterráneos de acuerdo con el cronograma establecido en el plan de alistamiento y/o según necesidades que requiera cada comedor escolar de las Instituciones Educativas en donde se suministre ración preparada en sitio, una vez al año con el fin de garantizar un suministro de alimentos con niveles de inocuidad adecuado, previa concertación con la supervisión y/o interventoría	Se aporta cronograma, certificación de lavado de tanques y concepto sanitario de la empresa que realiza el lavado de los tanques de las IEO Nombre Estado Fecha de modificación  CERTIFICACIÓN TANQUE IE BOJACA SED...  7/04/2025 4:12 p. m.  Certificados de lavado de tanques.pdf  7/04/2025 4:12 p. m. El 07/03/2025 se realzo lavado de tanque en la IE INSTITUCIÓN EDUCATIVA BOJACÁ SEDE PRINCIPAL			X	
65. Realizar procesos de desinfección, desratización y desinfección en la bodega o planta de almacenamiento y en los diferentes comedores escolares de las sedes	Se adjunta certificación			X	

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL				
OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA			CUMPLE
educativas oficiales del municipio, evitando ingresar plagas desde el exterior a los comedores escolares, además se debe realizar mantenimiento de orden preventivo en cuanto a mallas angeo, burletes en las puertas, etc., donde se pueda presentar ingreso de plagas.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	
	FUMIGACION 1.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	FUMIGACION 2.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	FUMIGACION 3.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	Se verifica que se realizó el proceso de desratización el 29/01/2025, correspondiente el segundo para más tardar el 30/06/2025			
66. Acreditar de forma mensual el pago de aportes al SSI con la presentación de las planillas de seguridad social de acuerdo a todo el personal empleado para la correcta ejecución y desarrollo del programa de alimentación escolar - PAE, con el fin de asegurar que todos los empleados y contratistas estén debidamente registrados y al día con sus aportes en el sistema de seguridad social integral.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo
	Andrea Barrera.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	PDF Document
	Andrea forero 84281900.pdf	✗	9/04/2025 8:18 a. m.	PDF Document
	Andrea Forero.pdf	✓	9/04/2025 7:51 a. m.	PDF Document
	PlanillaSS-Adicional.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	PDF Document
	S.Social Ene-Feb UT Avanzando.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	PDF Document
	S.Social Feb-Mar UT Avanzando.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	PDF Document
	Se registra el pago de seguridad social integral			X
67. Diligenciar la información requerida en el ecosistema de Información Sistema de gestión del Programa de Alimentación Escolar – SIGEPAE, de acuerdo con los lineamientos que establece la Unidad de Alimentación Escolar – UAPA.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	
	Gmail - Solicitud de Usuarios para el sistema SIGEPAE de la UAPA_.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	OBLIGACION SIPAE - SIGIPAE Solicitud Usuario.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	El operador se encuentra ejecutando el proceso acorde con las obligaciones generales del contrato, no obstante ha solicitado usuario de ingreso operativo al SIGEPAE. (sin tramite por la SEM)			X
68. Una vez finalizado el contrato, el operador deberá entregar, mediante acta, el inventario detallado de los elementos obsoletos, dañados y dados de baja, indicando su estado y disposición final, conforme a las normativas vigentes	No aplica para el periodo analizado			NA
69. Acreditar que ha dado inicio a la fase de seguimiento y plan de mejora del Sistema de Gestión de SST a través de certificación expedida por parte de la correspondiente ARL.	Nombre	Estado	Fecha de modificación	
	CAPACITACIÓN	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	DOCUMENTOS RESPONSABLE SST	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	1. Registro Ministerio de Trabajo.pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	2. DESIGNACION RESPONSABLES SG SST....	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	3. Plan Anual de Trabajo (2025) (1).pdf	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	4. Resultados Calificación de Estandares ...	✓	7/04/2025 4:12 p. m.	
	Aporta certificación del programa del SG-SST			X

11. BARRIDO OBLIGACIONAL SEGÚN CLÁUSULA SEGUNDA CONTRACTUAL

OBLIGACIÓN	ACCIÓN REALIZADA	CUMPLE	NO CUMPLE
			

Conclusiones: En términos generales la ejecución contractual de la operación del PAE, se encuentra dentro de los promedios tolerables de riesgos previstos, al inicio de la operación, no obstante en el informe técnico de interventoría se vertieron el consolidado de hallazgos que se a la fecha de cierre se encuentra para seguimiento, sin que ello afecte de manera grave la ejecución contractual del contrato intervenido

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

12. LIQUIDACIÓN MENSUALIZADA DEL SERVIDO SEGÚN MODALIDAD DE RACIONES

13. FACTURACIÓN DEL OPERADOR

Factura	Fecha de factura	Periodo Facturado	IVA facturado	Valor Total Facturado
UTAN 03	09/05/2025	Del 16/02/2025 al 15/03/2025	-0-	2,406.461.412.25

14. CONSOLIDADO DE NOVEDADES SEM

A continuación presentamos el consolidado de novedades remitidas por la Secretaria de Educación del Municipio de Chia (SEM) al Operador

CORTE 17/02/2025

INFORME DE NOVEDADES EN EL PERIODO					
F. NOVEDAD	17/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS	F. NOVEDAD	17/02/2025 AL 21/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS
NOVEDAD:	CAMBIO DE RACIONES	0	DIAS DE NOVEDAD:	5	1.100
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
TODAS LAS IEO FOCALIZADAS	SE REQUIERE EL SUMINISTRO DE RACIONES INDUSTRIALIZADA	RACIONAMIENTO	BOJACA	SE DESCONTARÁN 220 RACIONES DE LOS MODELOS FLEXIBLES – JORNADA TARDE	MODELOS FLEXIBLES – JORNADA TARDE
F. NOVEDAD	18/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS	F. NOVEDAD	17/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS
NOVEDAD:	NO RACIONES	0	NOVEDAD:	DOBLE RACION	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
DIOSA CHIA	NO SE REQUIERE RACIONES INDUSTRIALIZADAS –	POR PROGRAMACIÓN ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA	JOSE JOAQUIN DE LAS CASAS	DOBLE RACION - JORNADA UNICA. GRADOS (TRANSICION A QUINTO Y GRADOS 10 Y 11)	JORNADA UNICA
			FAGUA POLIDEPORTIVO	GRADOS (10 Y 11)	JORNADA UNICA
			FAGUA PRIMARIA	GRADOS (TRANSICION A QUINTO)	JORNADA UNICA
			TIQUIZA	GRADOS (TRANSICION A QUINTO Y GRADOS 10 Y 11)	JORNADA UNICA
			FUSCA SEDE EL CERRO	GRADOS (PREJARDIN Y JARDIN)	JORNADA UNICA
F. NOVEDAD	24/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS	F. NOVEDAD	25/02/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	1	0	DIAS DE NOVEDAD:	1	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
LA Balsa	DESCONTAR RACIONES PRESCOLAR (JM)		LA Balsa	NO SERVIDO	JORNADA PEDAGOGICA

CORTE 06/03/2025

INFORME DE NOVEDADES EN EL PERIODO			INFORME DE NOVEDADES EN EL PERIODO		
F. NOVEDAD	LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO 2025	RACIONES EXCLUIDAS	F. NOVEDAD	6/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	CAMBIO DE MODALIDAD DE RACIONES	0	DIAS DE NOVEDAD:	1	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
TODAS LAS IEO	SERVIDO (RI)	RACIONAMIENTO DE AGUA	CERCA DE PIEDRA	NO SERVIDO RACIONES	RACIONAMIENTO DE AGUA
F. NOVEDAD	7/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS	F. NOVEDAD	6/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	1	0	DIAS DE NOVEDAD:	1	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
JOSE JOAQUIN DE LAS CASA	NO SE REQUIERE SERVIDO DE RACIONES	NO HAY JORNADA ACADEMICA	FONQUETA	NO SERVIDO DE RACIONES	NO HAY JORNADA ACADEMICA
F. NOVEDAD	06 Y 07 MARZO 2025	RACIONES EXCLUIDAS			
DIAS DE NOVEDAD:	1	0			
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA			
SANTA MARIA DEL RIO - SEDE C	NO SE REQUIERE SERVIDO DE RACIONES	NO CLASES - RACIONAMIENTO DE AGUA			

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

CORTE 12/03/2025

INFORME DE NOVEDADES EN EL PERIODO		
F. NOVEDAD	12/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	ALGUNOS GRADOS TIENEN JORNADAS PEDAGOGICA	200
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
BOJACA SEDE PRINCIPAL	NO CLASES	JORNADA PEDAGOGICA
F. NOVEDAD	12/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	DESCONCUENTO DE RACIONES	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
LA Balsa	GRADOS PRESCOLAR JM	
F. NOVEDAD	14/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	NO SERVIDO	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
FONQUETA	NO SE REQUIERE SERVIDO PAE	NO HAY CLASES
F. NOVEDAD	10/03/2025	RACIONES EXCLUIDAS
DIAS DE NOVEDAD:	DESCUENTO DE RACIONES	0
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	NOVEDAD	CAUSA
SANTA MARIA DEL RIO Y SUS SEDES	NO SE REQUIEREN RACIONES	SIN JORNADA ACADEMICA

15. CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN ACTA PARCIAL, DESCUENTOS Y AMORTIZACIONES					
Tipología de suministro	Total raciones Industrializado (RI)		Total Raciones preparadas en Sitio (RPS)		Liquidación (según núm., 10) VALOR A PAGAR
Ordinario	120,104	\$1,063,021,370	148,328	\$1,208,260,587	\$2.271.281.956,71
Refocalizados [Comité CAE]	11,174	\$95,038,299	5,008	\$40,141,157	\$135.179.455.54
TOTALES	131.278	\$1.158.059.669	153.336	\$1.248.401.743	\$2.406.461.412.25

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co

TOTAL ACTA APROBADA: Dos mil cuatrocientos seis millones cuatrocientos sesenta y un mil cuatrocientos doce pesos, con 25 centavos (\$2.406.461.412,25) m/cte




16. SE CERTIFICA QUE; en cumplimiento de mis obligaciones como Interventor, recibí, revisé y aprobé personalmente los documentos que aportó el contratista/operador y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe por medio del cual autorizo realizar el pago del valor aprobado en el numeral 13 de este informe.
17. SE CERTIFICA QUE; el operador UNIÓN TEMPORAL AVANZANDO Y NUTRIENDO EN ACCIÓN, ha cumplido con el pago de los aportes a la seguridad social del personal vinculado al proceso de ejecución acorde con las estipulaciones contenidas en el contrato
18. Se deja constancia que; el contratista no realizó los pagos por los valores correspondientes a los impuestos y publicaciones (cuando aplique), en este caso la contratante [MUNICIPIO DE CHIA] debe realizar los descuentos de los tributos municipales que corresponda.

Fechar: 09/04/2025

WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO
Gerente General

Se adjunta; Planillas de seguridad social y anexos de entrega de raciones por estudiantes e IEO

Proyectaron:

CARGO/ROLL	NOMBRES Y APELLIDOS	Fecha de alta	FIRMA
Director Interventoría	WILFRED VIRLADY NAGGLES	25/02/2025	
Coordinador Técnico	LUZ PERLA GÓMEZ VIECCO	25/02/2025	
Coordinador jurídico	WILMAR ENRIQUE LOPEZ BELEÑO	25/02/2025	
líder de control de calidad	MÓNICA ORTIZ PRIETO	25/02/2025	
Interventor Contable	FERNANDO JAVIER PAREDES DAZA	25/02/2025	
Interventor de Sistemas	JANIER LUIS DUQUE CUBILLOS	25/02/2025	
Interventor de Campo	DIANA PAOLA PUENTES RAMOS	25/02/2025	
Interventor de Campo	CLAUDIA ROCÍO GÓMEZ TORRES	25/02/2025	
Interventor de Campo	ANGIE MILENA FONTECHA JIMÉNEZ	25/02/2025	
Interventor de Campo	JUAN MANUEL CASTILLO VEGA	25/02/2025	
Interventor de Campo	JAVIER GIOVANNY RODRÍGUEZ HOYOS	25/02/2025	
Interventor de Campo	NATALIA YINETH RODRÍGUEZ MATEUS	25/02/2025	

Oficina Nacional

Carrera 1A No. 11 – 30 Of. 202 Centro de Negocios Ofichía – Chia Cundinamarca

☎ (5) 3158909055 Email: gerencia@wlgconsultorias.com.co

www.wlgconsultorias.com.co