

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 8

FECHA DEL INFORME 29/08/2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 13/07/2025 HASTA 12/08/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE CHIA ACTIVA	
		SECTOR CULTURA	
		PROGRAMA 3301 PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS	
		META 201: BENEFICIAR A 30.000 PERSONAS EN LOS PROGRAMAS OFRECIDOS POR LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL DE CHÍA CON ENFOQUE DIFERENCIAL	
		NOMBRE DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CHÍA	
		CÓDIGO BPPIN 2024251750043	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Prestación de servicio				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7409455
CONTRATISTA		OLGA GEORGINA WOLF ARRIETA					
PLAZO DE EJECUCIÓN		SIETE (07) MESES					
FECHA DE CONTRATO		04/02/2025		FECHA DE INICIO	13/02/2025	FECHA TERMINACIÓN	12/09/2025
PRORROGA	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA			TIEMPO			FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$21.403.200		EN LETRAS	VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS PESOS		
ADICIÓN	FECHA			VALOR			VALOR FINAL

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN					
FECHA DE PRESENTACIÓN		29/08/2025	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC	
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:					
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA		% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO	
1. Prestar apoyo en el desarrollo de las clases de iniciación plástica para niños del área de artes plásticas de la Escuela de Formación Artística y Cultural de Chía.		100%	85.71%	La contratista realizo el apoyo en la realización de las matrículas para el II semestre 2025 por lo tanto las clases dictadas fueron de reposición por los lunes festivos y terminación de trabajos del semestre, a partir del martes 5 de agosto se reanudaron normalmente las clases así: TALLER DE INICIACIÓN PLÁSTICA 1 (Modelado) Horario: lunes de 3 a 6 pm Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE INICIACIÓN PLÁSTICA 2 Horario: jueves de 4 a 6 pm Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE INICIACIÓN PLÁSTICA 3 Horario: sábados de 8 a10 am Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE INICIACIÓN PLÁSTICA 4 Horario: sábados de 10 a 12 m	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE INICIACIÓN PLÁSTICA 5 Horario: viernes de 5 a 7 pm Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE ELABORACIÓN DE TÍTERES, ESCENOGRAFÍAS Y UTILERÍA Horario: martes de 5 a 7 pm Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) TALLER DE PAPEL MACHÉ Y OTRAS TÉCNICAS Horario: martes de 10 am a 1 pm Lugar: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino)
2. Brindar acompañamiento a las actividades que sean desarrolladas por el grupo representativo asignado por el supervisor del contrato.	100%	85.71%	Para este período acompaño a un Grupo de 5 niños y sus familias del Programa de Iniciación Plástica a la exposición del Salón de Artistas Infantil en Tocancipa el día 9 de Agosto de 2025.
3. Apoyar la preparación de las actividades a ejecutar en las clases programadas para el área de artes plásticas, de acuerdo con el cronograma acordado por el supervisor.	100%	85.71%	La contratista entre el 13 de Julio y el 12 de Agosto de 2025 cumplió con el programa establecido Apoye el proceso de matrículas de manera presencial en la Biblioteca y virtual desde mi casa, envié los reportes solicitados sobre las matrículas por la Dirección de Cultura, prepare el programa para el Segundo semestre de 2025, elaboré el material necesario para el cumplimiento de las clases programadas, hice la reposición de clases de lunes festivos, elaboré la carpeta viajera para la salida a la exposición, asesore telefónicamente y por WhatsApp a los estudiantes en el proceso de matrículas.
4. Brindar apoyo en el desarrollo de las actividades teórico-prácticas desde actuaciones iniciales, desarrollo y ejecución de procesos de formación dirigido a los estudiantes del área de artes plásticas de la EFAC.	100%	85.71%	Desarrollo cada una de las actividades establecidas para el cumplimiento del objetivo establecido así: INICIACIÓN PLÁSTICA 1 (modelado) Lunes de 3 a 6 pm (La clase se realizó el martes 15 de julio) FECHA: Julio 15 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Terminaron los trabajos inconclusos y se tomaron fotos de los trabajos realizados durante el semestre METODOLOGÍA: Los estudiantes de los lunes cuando es festivo siempre tienen la opción de asistir a cualquiera de los talleres de la semana, por lo tanto fue organizar y terminar los trabajos LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de 7 años en adelante LOGRO SIGNIFICATIVO: No asistieron todos los niños porque se encontraban en vacaciones fuera de la ciudad

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			FECHA: Julio 17 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Como el lunes faltaron tantos niños se realizó la otra clase el jueves 17 donde asistieron algunos de los que no pudieron asistir el lunes METODOLOGÍA: Terminaron los trabajos y se tomaron fotos con ellos LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de 7 años en adelante LOGRO SIGNIFICATIVO: Al final de la clase se hizo un compartir para finalizar el semestre FECHA: Agosto 11 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Les enseñe a hacer la estructura con botellas plásticas para elaborar un muñeco en papel maché METODOLOGIA : Cada uno llevó su botella y los elementos necesarios para elaborar el muñeco procedieron a ponerle cartapesta LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de 7 años en adelante LOGRO SIGNIFICATIVO: Aprendieron a elaborar una estructura sobre la cual modelar un muñeco INICIACIÓN PLÁSTICA 3 y 4 Sábados de 8 a 10 am y de 10 a 12M FECHA: Agosto 9 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Como la mayoría de los estudiantes son antiguos, con ellos trabajé en hacer fondos con vinilos usando esponjas y con los estudiantes nuevos trabajé en un dibujo libre el cual colorearon para analizar los conocimientos y habilidades de los niños que acaban de ingresar METODOLOGÍA: Sobre cartón paja y teniendo en la paleta colores afines trabajaron un degradado utilizando una esponja INICIACIÓN PLÁSTICA 5 Viernes de 5 a 7 pm FECHA: Agosto 8 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA Les Enseñé a hacer fondos con vinilos usando una esponja METODOLOGÍA: Sobre cartón paja trabajaron el fondo para un cuadro usando vinilos y una esponja LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños de 9 a 13 años LOGRO SIGNIFICATIVO: Faltaron muchos niños porque no habían sacado el carnet y no los dejaron entrar TALLER DE MODELADO EN PAPEL MACHE Y OTRAS TÉCNICAS Martes de 10 am a 1 pm

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			FECHA: Julio 15 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Trabajamos en la terminación de los trabajos del semestre METODOLOGIA: Les dieron los toques finales a los trabajos dejándolos lo más pulidos posibles LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Jóvenes, adultos y adultos mayores LOGRO SIGNIFICATIVO: se esforzaron en darle un muy buen acabado a sus trabajos FECHA: Agosto 05 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Asistieron 2 estudiantes nuevos y los demás venían trabajando desde el semestre pasado, a los nuevos les hice la introducción sobre el papel maché e iniciaron el trabajo sobre una estructura de material de reciclaje, los antiguos ya tenían pensado un nuevo proyecto e iniciaron el trabajo METODOLOGÍA: Con los estudiantes nuevos luego de la introducción sobre que es el papel maché, un poco de la historia del mismo y las clases de papel maché que hay, sobre la base de reciclaje que llevaba cada uno empezaron a cubrirla con cartapesta para en la próxima clase licuar y hacer el papel maché para empezar a modelar LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: jóvenes, adultos y adultos mayores LOGRO SIGNIFICATIVO: Los nuevos aprendieron sobre el papel maché y los antiguos recordaron los conocimientos adquiridos y todos trabajaron en la estructura de su proyecto FECHA: Agosto 12 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Teniendo ya todos los trabajos forrados con cartapesta, licuamos e hicimos el papel maché para iniciar con el modelado METODOLOGÍA: Con el papel picado muy fino para no tener que dejarlo en remojo hicimos papel maché y cada uno inició su proceso de modelado LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: jóvenes, adultos y adultos mayores LOGRO SIGNIFICATIVO: Los estudiantes nuevos aprendieron a hacer papel maché con papel bond reciclado y licuado TALLER DE ELABORACION DE TITERES Martes de 5 a 7 pm FECHA: Julio 15 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Nos

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			reunimos para hacer una evaluación de lo que fue el taller el semestre pasado e hicimos la planeación para este nuevo semestre METODOLOGÍA: Cada uno llevó los títeres trabajados durante el semestre y evaluamos cuáles fueron los logros del trabajo realizado LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños y Jóvenes LOGRO SIGNIFICATIVO: Están muy emocionados de pensar que con los títeres que ya están terminados y los conocimientos adquiridos de actuación para títeres van a hacer una presentación próximamente FECHA: Agosto 05 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Como llegaron nuevos niños para el taller los estudiantes antiguos se encargaron de contarles y explicarles a los nuevos en que consiste el taller y hablarles un poco de la historia de los títeres METODOLOGÍA: Con el objetivo de evaluar y reforzar los conocimientos de los estudiantes antiguos les pedí que fueran ellos los que hicieran la presentación del taller, se les informo de los materiales necesarios y luego los niños realizaron una improvisación para motivar a los estudiantes nuevos LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños y jóvenes LOGRO SIGNIFICATIVO: Fue muy productiva la presentación pues se aclararon dudas y se hicieron correcciones que no tenían claras FECHA: Agosto 12 de 2025 ACTIVIDAD REALIZADA: Los estudiantes antiguos se repartieron en cada mesa indicándose a los nuevos como empezar a trabajar el títere METODOLOGÍA: Los niños que vienen del semestre pasado se ofrecieron para ayudar a los niños nuevos a empezar con el trabajo de los títeres de guante, enseñándoles a hacer el cuello, forrar la bola de icopor, modelar con plastilina las facciones y ponerle cartapesta LUGAR: Calle 11 No. 6-51 (Sede San Juan del Camino) POBLACIÓN BENEFICIADA: Niños y jóvenes LOGRO SIGNIFICATIVO: Trabajaron muy bien enseñándoles a los niños nuevos y demostrando que tienen claros los conocimientos adquiridos.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	6 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
5. Verificar la asistencia de los inscritos en el programa de formación a través de los medios establecidos por la Dirección de Cultura	100%	85.71%	En cada clase verifico asistencia en cada clase es con un llamado a lista, ellos firman la planilla de asistencia y tomo las evidencias correspondientes Legalizadas las matrículas hasta el momento los asistentes a mis talleres quedaron de la siguiente manera: INICIACIÓN PLÁSTICA 1- 11 NIÑOS Y 10 NIÑAS INICIACIÓN PLÁSTICA 2- 11 NIÑOS Y 12 NIÑAS INICIACIÓN PLÁSTICA 3- 9 NIÑOS Y 9 NIÑAS INICIACIÓN PLÁSTICA 4- 8 NIÑOS Y 10 NIÑAS INICIACIÓN PLÁSTICA 5- 14 NIÑOS Y 9 NIÑAS PAPEL MACHÉ – HOMBRES. 3 7 MUJERES TITERES HOMB 10 NIÑOS Y 4 NIÑAS.
6. Apoyar el proceso de convocatoria e inscripción de los estudiantes del área de artes plásticas de la EFAC.	100%	85.71%	A la fecha de corte el proceso de convocatoria y matrículas de manera presencial desde la Biblioteca y virtual dese mi casa de la siguiente manera TURNOS DE BIBLIOTECA: Sábado 19 de Julio de 11 am a 3pm Lunes 21 de Julio de 11 a 3 pm Sábado 26 de Julio de 11 am a 3 pm Viernes 25 de Julio de 11 am a 3 pm Viernes 1° de Agosto de 8 am a 11 am.
7. Asistir la proyección de reportes académicos del área de artes plásticas de la EFAC.	100%	85.71%	La contratista asistió Reunión de área el lunes 14 de julio de 2025 donde se trataron los siguientes temas: Información sobre actividades a realizar para las matrículas. Información sobre capacitación para matrículas. Información sobre desfile del 20 de julio. Requerimiento de actualización de datos estudiantes antiguos el segundo semestre 2025.
8. Brindar apoyo en la alimentación de bases de datos y listados identificando los diferentes grupos poblacionales conforme a los lineamientos impartidos por el supervisor.	100%	85.71%	Los grupos poblacionales de mis talleres en el segundo semestre de 2025 se relacionan así: POR GÉNERO: 57 Hombres y 70 mujeres para un total de 127 estudiantes POR EDAD: de 6 a 11 años 100 De 12 a 18 años 19 De 19 a 26 años 4 De 27 a 59 años 1 De más de 60 años 3 TOTAL 127 estudiantes Además realicé el balance de los estudiantes matriculados y lo envíe al coordinador de área.
9. Brindar apoyo y asistir en la organización logística, operativa de eventos, festivales, concursos, encuentros, reuniones, y comités que adelante la Dirección de Cultura	100%	85.71%	El miércoles 16 de Julio asistí a la capacitación para las matrículas El domingo 20 de julio asistí al desfile de 8:30 a 12 M El lunes 28 de Julio de 11 am a 3 pm apoye la elección del delegado de Cultura

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	7 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			El jueves 31 de julio Entregué en Tocancipa las obras de los 5 niños expositores del taller de Iniciación plástica El sábado 9 de agosto asistí a Tocancipá a la exposición Infantil con los 5 niños invitados y sus familias.
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES			
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL			\$21.403.200				
VALOR ADICIÓN			\$0				
VALOR TOTAL			\$21.403.200				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
6	DE	7	\$3.057.600			14.29%	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$18.345.600			85.71%	
SALDO POR EJECUTAR			\$3.057.600			14.29%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000751		05/02/2025	2311133012024 2517500430872. 3.2.02.02.009	1101	\$21.403.200	\$3.057.600	\$3.057.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	4617074032	Julio de 2025	SALUD	\$178.000
			PENSIÓN	N/A
			ARL	\$7.500
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. DE ACUERDO A LOS DÍAS COTIZADOS DESDE SU AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL QUE SON 19 DÍAS.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
INCAPACIDAD MEDICA POR ENFERMEDAD POR MAS DE 5 DÍAS CONSECUTIVOS	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
HURTO DE ELEMENTOS DISPUESTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
EXPEDICIÓN DE NORMAS QUE CAMBIEN LAS CONDICIONES PACTADAS EN EL CONTRATO	NO MATERIALIZADO	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)		
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO	ACCIONES

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
No aplica						
No aplica						
No aplica						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7409455	CONTRATISTA	OLGA GEORGINA WOLF ARRIETA		
FECHA DE CONTRATO	04/02/2025	NIT / CC	29.811.710	TELÉFONO	3105587528
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHIA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	29/08/2025	PERIODO EVALUADO DEL	13/07/2025	AL	12/08/2025

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	12	
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8		
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0			
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	12	
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8		
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0			
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	11	
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6		
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0			
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	11	
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6		
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0			
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	18	
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13		
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4		
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0			
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18	
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10		
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0			
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4	
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0			
PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE		86	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.7409455	CONTRATISTA	OLGA GEORGINA WOLF ARRIETA		
FECHA DE CONTRATO	04/02/2025	NIT / CC	29.811.710	TELÉFONO	3105587528
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL ÁREA DE ARTES PLÁSTICAS DE LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y CULTURA DE CHIA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
6	DE	7	DEL	13/07/2025	AL 12/08/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23111330120242 517500430872.3. 2.02.02.009	1101	\$21.403.200	\$3.057.600	\$3.057.600

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4617074032	Julio de 2025	SALUD	\$178.000
		PENSIÓN	N/A
		ARL	\$7.500
TOTAL			\$185.500
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN	
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.	
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 29 DÍAS DEL MES Agosto DEL AÑO 2025	

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.