



 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHÍA	PROCESO GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	SOLICITUD DE MODIFICACION DEL CONTRATO	CÓDIGO	GEC-FT-60-V2
		PÁGINAS	
Supervisor/Interventor	LAURA MANUELA MANCERA RODRIGUEZ		
Contratista	YERIS ANDREA RIVERA C.C: 1.003.626.194		
Para: Señor Alcalde Municipal			
LEONARDO DONOSO RUIZ			
ASUNTO			
Solicitud de modificación del contrato N° CO1.PCCNTR.7613928 de fecha 6/03/2025			
Valor actual del contrato VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA MIL (\$26.460.000)			
Fecha de terminación actual del contrato. 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025			
TIPO DE CONTRATO			
Contrato de obra ☐ Convenio interadministrativo ☐			
Contrato de consultoría ☐ Contrato de suministro ☐			
Contrato de prestación de servicios ☒ Convenio ☐			
Contrato de compraventa ☐ Otro: ¿Cuál? ☐			
OBJETO CONTRACTUAL (Redacte el objeto contractual de forma clara y precisa)			
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CREACIÓN GRÁFICA Y AUDIOVISUAL QUE CONTRIBUYA A LA DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS CINCO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CIUDADANÍA JUVENIL DEL MUNICIPIO DE CHÍA			
TIPO DE MODIFICACION (Utilice este espacio para especificar el tipo de modificación requerida)			
☒			
Adición en valor ☐ Adición en plazo ☐ Modificación en la fecha de terminación del contrato CO1.PCCNTR.7613928			
otro: ☐			
DETALLE DE LA MODIFICACION			
Valor de la Adición: N/A (En letras) (\$ N/A)			
Forma de pago de la adición solicitada: N/A			
Tiempo de prórroga (Adición en plazo) (Días - meses) Nueva fecha de terminación. 9/09/2025			
Cesión del contrato a: N/A			
ESTADO DE EJECUCIÓN, A LA FECHA DE ESTA SOLICITUD			
Valor ejecutado por el contratista a la fecha: 17,640,000 Porcentaje de ejecución 66,6			
Tiempo ejecutado a la fecha (04 meses y/o días) Porcentaje de tiempo ejecutado: 66,6			
JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION SOLICITADA			
El contrato CO1.PCCNTR.7613928, tiene como fecha de inicio el día 10/03/2025, fecha de terminación el día 06/09/2025 y un plazo de ejecución de (6) seis meses; dicho lo anterior, se evidencia que para dar cumplimiento a los seis meses de ejecución el contratos debe terminar el día 09/09/2025; No obstante, por un error de transcripción la fecha de terminación es errada, cómo se menciona anteriormente, debería ser el día 09/09/2025. "Que en atención a que el error referenciado es de naturaleza formal, toda vez que la corrección de este no modifica la decisión adoptada de forma conjunta entre el contratista y el municipio, es procedente realizar la corrección a través de la presente solicitud, con el fin de que se pueda establecer de forma correcta la fecha de terminación del contrato de forma correcta en la plataforma SECOP II. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, establece que: "En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. Que la modificación que se requiere no afecta ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual ésta es viable." Por lo anterior, solicitamos amablemente se realice la modificación en la fecha de terminación del contrato en el SECOP.			
Documentos soporte que se anexan a la presente solicitud:			
Para la aprobación de la presente solicitud, anexo los siguientes documentos:			
1. Soportes de la Justificación..... ☒			
2. Solicitud de disponibilidad presupuestal..... ☐			
3. Disponibilidad Presupuestal..... ☐			
4. Banco de Proyectos..... ☐			
5. Plan anual de adquisiciones..... ☐			
6. Documentos completos del cesionario..... ☐			
 Nombre Completo			
 Nombre Completo			
Secretario de Desarrollo Social [E] Claudia Patricia Bernai			
Supervisora Laura Manuela Mancera			
Carrera 11 No. 11-29 – PBX: (1) 884 4444 – Página web www.chia-cundinamarca.gov.co E-mail: contactenos@chia.gov.co			

Chía, 28 de julio del 2025

061 - DCJ – 109 – 2025

SEÑORITA:

YERIS ANDREA RIVERA


Contratista

**ASUNTO: SOLICITUD DE MODIFICACIÓN FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO
CO1.PCCNTR.7613928**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permito manifestar que desde cómo supervisora del contrato CO1.PCCNTR.7613928, se evidencia la necesidad de solicitar el cambio de la fecha de finalización de este contrato; lo anterior debido a que El contrato CO1.PCCNTR.7613928, tiene como fecha de inicio el día 10/03/2025, fecha de terminación el día 06/09/2025 y un plazo de ejecución de (6) seis meses; dicho lo anterior, se evidencia que para dar cumplimiento a los seis meses de ejecución el contratos **debe terminar el día 09/09/2025**; No obstante, por un error de transcripción la fecha de terminación es errada, cómo se menciona anteriormente, debería ser el día 09/09/2025.

Atentamente,



LAURA MANUELA MANCERA RODRIGUEZ
Directora de Ciudadanía Juvenil

Carrera 11 #17-50
PBX: (601) 884 4444 Ext. 6200
ciudadania.juvenil@chia.gov.co
www.chia-cundinamarca.gov.co

Chía, 29 de julio del 2025


Dirección de Ciudadanía Juvenil

**ASUNTO: AUTORIZACIÓN PARA MODIFICACIÓN DE FECHA EN
LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.7613928**

Cordial saludo,

En atención a su comunicación, me permito manifestar que **sí autorizo la modificación de la fecha de terminación del contrato CO1.PCCNTR.7613928**, corrigiéndose del **06 de septiembre de 2025** al **09 de septiembre de 2025**, con el fin de dar cumplimiento al plazo establecido de seis (6) meses de ejecución.

Entendiendo que se trata de un error de transcripción de carácter formal, y que dicha corrección no altera los términos previamente acordados entre las partes, se procede con la aceptación para que se realice el ajuste correspondiente en la plataforma SECOP II.



Atentamente,
Yeris Andrea Rivera Torres