


|                                                                                                                   |                              |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN      |        |              |
|                                                                                                                   | RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | CÓDIGO | GEC-FT-51-V4 |
|                                                                                                                   |                              | PÁGINA | 1 de 1       |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                   |                      |                               |          |            |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------|------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR. 7762261                                                                                                                                                                               | CONTRATISTA          | BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA S.A. |          |            |
| FECHA DE CONTRATO            | 11/04/2025                                                                                                                                                                                        | NIT / CC             | 900.237.101-9                 | TELÉFONO | 3183589176 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE Y SOPORTE TÉCNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO Y FORTALECER LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHÍA. |                      |                               |          |            |
| FECHA DE EVALUACIÓN          | 29/08/2025                                                                                                                                                                                        | PERIODO EVALUADO DEL | 11/08/2025                    | AL       | 26/08/2025 |

| EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                          |        |               |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|
| CRITERIOS BÁSICOS                                                                                                                                                                                                                             |                    | DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN                                                               | RANGO  |               | PUNTAJE |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                          | MÍNIMO | MÁXIMO        | VALOR   |
| CUMPLIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                  | TIEMPO             | Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.                                                       | 9      | 15            | 14      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).                                                 | 1      | 8             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)                                                         | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | SERVICIO           | Entrego la totalidad pactada en el periodo                                                               | 9      | 15            | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Entrego parcialmente lo pactado para el periodo                                                          | 1      | 8             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | No realizo entregas dentro del periodo pactado                                                           | 0      |               |         |
| CALIDAD                                                                                                                                                                                                                                       | CONFORMIDAD        | Cumple con las especificaciones pre establecidas                                                         | 7      | 12            | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones                                                  | 1      | 6             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Rechazo total. No cumple con las especificaciones                                                        | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | FUNCIONALIDAD      | No se ha presentado servicio o producto defectuoso                                                       | 7      | 12            | 12      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Parte del servicio o producto contiene defectos.                                                         | 1      | 6             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.                                                      | 0      |               |         |
| OPORTUNIDAD                                                                                                                                                                                                                                   | REQUERIMIENTO      | No se han presentado requerimientos                                                                      | 14     | 22            | 22      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Los requerimientos fueron atendidos oportunamente                                                        | 5      | 13            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Fue necesario volver a requerir para lograr solución                                                     | 1      | 4             |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | No se atendieron los requerimientos presentados.                                                         | 0      |               |         |
| GESTIÓN                                                                                                                                                                                                                                       | EFECTIVIDAD        | Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo | 11     | 20            | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo. | 1      | 10            |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista             | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | LEGALES            | No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones                                                    | 1      | 4             | 4       |
|                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.                                                     | 0      |               |         |
|                                                                                                                                                                                                                                               | PUNTAJE MÁXIMO 100 |                                                                                                          |        | TOTAL PUNTAJE |         |
| <div><input type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)    <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)    <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)    <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)    <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)</div> |                    |                                                                                                          |        |               |         |
| OBSERVACIONES _____<br>_____<br>_____                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                                          |        |               |         |

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago. Si es así, elimine el texto siguiente.

*Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.*

| SUPERVISOR                                          | NOTIFICADO                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>FIRMA</div> <div>NOMBRE</div> <div>CARGO</div> | <div><br/>FIRMA</div> <div>CÉDULA 65.768.222 de Ibagué</div> <div>FECHA 29-08-2025</div> |

|                                                                                                                   |                                           |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN                   |        |              |
|                                                                                                                   | CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL | CÓDIGO | GEC-FT-52-V3 |
|                                                                                                                   |                                           | PÁGINA | 1 de 1       |

| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |                                                                                                                                                                                                                    |          |             |                               |             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------|-------------|
| CONTRATO No.                 | CO1.PCCNTR.7762261                                                                                                                                                                                                 |          | CONTRATISTA | BIOSISTEMAS Y TECNOLOGIA S.A. |             |
| FECHA DE CONTRATO            | 09/04/2025                                                                                                                                                                                                         | NIT / CC | 900237101   | TELÉFONO                      | 314 4142725 |
| OBJETO DEL CONTRATO          | <b>PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DEL SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL CENTRO DE DESPACHO Y FORTALECER LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE CHIA</b> |          |             |                               |             |

| CUENTA / PAGO |    |   | PERÍODO / CORTE |            |    |            |
|---------------|----|---|-----------------|------------|----|------------|
| 5             | DE | 5 | DEL             | 11/08/2025 | AL | 26/08/2025 |

| RUBRO PRESUPUESTAL                           |                   | VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL | VALOR DE ESTE PAGO | SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO |
|----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| CUENTA                                       | FUENTE - ARTICULO |                                       |                    |                              |
| 2310624092024251750<br>0270092.3.2.02.01.004 | 1216              | \$ 299.700.000                        | \$ 33.300.000      | \$ 0                         |

| INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.                                                                              |                                  |                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| PLANILLA N°                                                                                                                                              | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |
| <b>88992584</b>                                                                                                                                          | <b>AGOSTO</b>                    | ISALUD         | \$952.000    |
|                                                                                                                                                          |                                  | PENSIÓN        | \$1.616.300  |
|                                                                                                                                                          |                                  | ARL            | \$ 124.800   |
|                                                                                                                                                          |                                  | CCF            | \$ 951.700   |
| TOTAL                                                                                                                                                    |                                  |                | \$ 3.644.800 |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. |                                  |                |              |

| EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR                                                                                                                                                                   |                                          |                                            |                                               |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE: |                                          |                                            |                                               |                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80) | <input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60) | <input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40) | <input type="checkbox"/> MALO (0 - 20) |

| CERTIFICACIÓN                                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. |  |
| LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 29 DÍAS DEL MES AGOSTO DEL AÑO 2025                                                    |  |

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

|                                                                                                                   |                         |        |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|--------------|
| <br>ALCALDÍA MUNICIPAL<br>DE CHÍA | GESTIÓN EN CONTRATACIÓN |        |              |
|                                                                                                                   | INFORME DE SUPERVISIÓN  | CÓDIGO | GEC-FT-62-V3 |
|                                                                                                                   |                         | PÁGINA | 1 de 4       |

FECHA DEL INFORME 29/08/2025

|                                         |                                            |                                                                                                        |                                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ASPECTOS GENERALES                      |                                            |                                                                                                        |                                                       |
| TIPO DE INFORME                         | AVANCE <input checked="" type="checkbox"/> | FINAL <input type="checkbox"/>                                                                         | PERIODO DEL INFORME DESDE 11/08/2025 HASTA 26/08/2025 |
| TIPO DE RECURSOS                        |                                            |                                                                                                        |                                                       |
| FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/> |                                            | INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |                                                       |
|                                         |                                            | EJE RUTA EN ACCION AL PROGRESO                                                                         |                                                       |
|                                         |                                            | SECTOR TRANSPORTE                                                                                      |                                                       |
|                                         |                                            | PROGRAMA SEGURIDAD DE TRANSPORTE                                                                       |                                                       |
|                                         |                                            | META PRODUCTO 102 IMPLEMENTAR OCHO (8) ACCIONES ESTABLECIDAS EN EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD VIAL        |                                                       |
|                                         |                                            | NOMBRE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIDAD TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE CHIA. |                                                       |
|                                         |                                            | CÓDIGO BPPIN 2024251750027                                                                             |                                                       |

|                              |  |                                |  |                 |  |                                                                 |  |
|------------------------------|--|--------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|
| DATOS GENERALES DEL CONTRATO |  |                                |  |                 |  |                                                                 |  |
| TIPO DE CONTRATO             |  | SERVICIOS                      |  |                 |  | CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 7762261                                |  |
| CONTRATISTA                  |  | BIOSISTEMAS & TECNOLOGÍA S.A.  |  |                 |  |                                                                 |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN           |  | CUATRO (04) Y QUINCE DÍAS (15) |  |                 |  |                                                                 |  |
| FECHA DE CONTRATO            |  | 09/04/2025                     |  | FECHA DE INICIO |  | 11/04/2025                                                      |  |
|                              |  |                                |  |                 |  | FECHA TERMINACIÓN 26/08/2025                                    |  |
| PRORROGA                     |  | FECHA N/A                      |  | TIEMPO N/A      |  | FECHA TERMINACIÓN N/A                                           |  |
| SUSPENSIÓN                   |  | FECHA N/A                      |  | TIEMPO N/A      |  | FECHA TERMINACIÓN N/A                                           |  |
| VALOR INICIAL EN NÚMEROS     |  | \$ 299.700.000,00              |  | EN LETRAS       |  | DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE |  |
| ADICIÓN FECHA                |  | N/A                            |  | VALOR N/A       |  | VALOR FINAL N/A                                                 |  |

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                |  |                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| INFORME DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                |  |                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| FECHA DE PRESENTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 29/08/2025                     |  | SOPORTES                      |  | REGISTRO FOTOGRAFICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:                                                                                                  |  |                                |  |                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | % PROGRAMADO (SI APLICA – N/A) |  | % ALCANZADO (SI APLICA – N/A) |  | OBSERVACIONES<br>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 1. Prestar los servicios de mantenimiento, actualización, entrenamiento, soporte técnico y sus servicios correlativos durante el término de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                |  | N/A                            |  | N/A                           |  | La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del Módulo conduce Digital y Modulo Alcohólimetría web y contingencia.<br><br>La aplicación está instalada en 02 computadores con los programas y certificados necesarios para el funcionamiento del software módulo de despachos web, conduce digital y contingencia. |  |
| 2. Actualizar y mantener el uso del Software en la nube de almacenamiento, por el tiempo de ejecución del contrato.                                                                                                                                                                                                                |  | N/A                            |  | N/A                           |  | Se generaron (5.664) pruebas de alcohólimetría en la plataforma software módulo de alcohólimetría web y contingencia.<br><br>Se generaron (11.017) tickets de despachos la plataforma software módulo de despachos intermunicipales.<br><br>Se generaron (15.980) tickets de despachos la plataforma software módulo de despachos Urbanos.                                                |  |
| 3. Realizar el servicio de soporte técnico del software permanente durante toda la vigencia del contrato, los siete días de la semana, las veinticuatro horas del día, con un tiempo de respuesta no superior a una (1) hora hábil contada a partir del reporte de la incidencia para dar posible solución, si el problema en este |  | N/A                            |  | N/A                           |  | Se generaron 06 Soportes remotos del software de alcohólimetría web, Despachos Web, conduce digital, módulo de consulta y contingencia en cuanto a ajustes, revisión de computadores, revisión de EBS y correcciones                                                                                                                                                                      |  |



INFORME DE SUPERVISIÓN

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO

SI☒NO☐

MOTIVOS  
SI NO FUE  
APROBADA

|                              |    |            |                                                  |        |                   |                                |                |
|------------------------------|----|------------|--------------------------------------------------|--------|-------------------|--------------------------------|----------------|
| VALOR INICIAL                |    |            | \$ 299.700.000,00                                |        |                   |                                |                |
| VALOR ADICIÓN                |    |            | \$ 0                                             |        |                   |                                |                |
| VALOR TOTAL                  |    |            | \$ 299.700.000,00                                |        |                   |                                |                |
| CUENTA / PAGO                |    |            | VALOR A PAGAR                                    |        |                   | % EJECUCIÓN                    |                |
| 1                            | DE | 5          | \$ 66.600.000,00                                 |        |                   | 21.25%                         |                |
| 2                            | DE | 5          | \$ 66.600.000,00                                 |        |                   | 21.25%                         |                |
| 3                            | DE | 5          | \$ 66.600.000,00                                 |        |                   | 21.25%                         |                |
| 4                            | DE | 5          | \$ 66.600.000,00                                 |        |                   | 21.25%                         |                |
| 5                            | DE | 5          | \$ 33.300.000,00                                 |        |                   | 15%                            |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |                   |                                |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |                   |                                |                |
|                              | DE |            |                                                  |        |                   |                                |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO        |    |            | \$ 299.700.000,00                                |        |                   |                                |                |
| SALDO POR EJECUTAR           |    |            | \$0,00                                           |        |                   |                                |                |
| NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL |    | FECHA      | RUBRO PTAL                                       | FUENTE | VALOR TOTAL       | VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA | SALDO REGISTRO |
| 2025002186                   |    | 10/04/2025 | 2310624092024<br>2517500270092.<br>3.2.02.01.004 | 1216   | \$ 299.700.000,00 | \$ 33.300.000                  | \$ 0           |
|                              |    |            |                                                  |        |                   |                                |                |
|                              |    |            |                                                  |        |                   |                                |                |

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.

|                                                                                                                                                          |              |                                  |                |              |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|--|--|--|
| PERSONA NATURAL                                                                                                                                          | PLANILLA No. | MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE | TIPO DE APORTE | VALOR PAGADO |  |  |  |
|                                                                                                                                                          | 88992584     | 2025-08                          | SALUD          | 952.000      |  |  |  |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | PENSIÓN        | 1.616.300    |  |  |  |
|                                                                                                                                                          |              |                                  | ARL            | 124.500      |  |  |  |
| VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO. |              |                                  |                |              |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |  |                   |  |            |  |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|-------------------|--|------------|--|----|--|
| PERSONA JURIDICA                                                                                                                                                                                                          | FECHA CERTIFICACIÓN | EXPEDIDA POR |  | PARAFISCALES      |  | VERIFICADO |  |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |  | ICBF              |  | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |  | CAJA COMPENSACIÓN |  | SI         |  | NO |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |  | SENA              |  | SI         |  | NO |  |
| SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. |                     |              |  |                   |  |            |  |    |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                                                                                                                                                     |
| SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS: |              |                                                                                                                                                                                     |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                   | ESTADO       | ACCIONES                                                                                                                                                                            |
| Imposibilidad de desarrollar las actividades programadas por huelga o asonada.                                                                                                                                                                                                           | EN EJECUCIÓN | Retraso en el desarrollo de las actividades y obligaciones pactadas en el contrato.                                                                                                 |
| Incapacidad medica del contratista por enfermedad por más de 5 días.                                                                                                                                                                                                                     | EN EJECUCIÓN | Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas. |
| Perdida de la información entregada o generada durante la ejecución del contrato por parte del contratista.                                                                                                                                                                              | EN EJECUCIÓN | Retraso en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y en la gestión de la secretaría en materia contractual                                                                |
| Expedición de normas que modifiquen las condiciones pactadas en el contrato.                                                                                                                                                                                                             | EN EJECUCIÓN | Demora en el cumplimiento de las obligaciones contractuales por ajuste de los procedimientos / imposibilidad de dar cumplimiento a alguna de las obligaciones previamente pactadas. |

