


CERTIFICA QUE:

El **CONSORCIO CANTON 2015** conformado por: **CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO** con CC No. 19.483.980 con un porcentaje de participación del 34% **RIGOBERTO RUGELES BERNAL** con CC. N° 79.711.742 con un porcentaje de participación del 33%, **INPLAYCO LTDA** con NIT. N° 860.524.168-8 con un porcentaje de participación del 33%, suscribió el CONTRATO DE CONSULTORIA N° 001-276-2016 con la **AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES**, Oficina Principal:

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 001-276-2014

OBJETO	ITEM 2: "INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE OBRA REQUERIDA PARA EL BAEV 16".
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE PUERTO JORDÁN – ARAUCA
FECHA DE INICIO	27 DE FEBRERO DE 2015
VALOR CONTRATO	\$1.423.115.200,00 incluido IVA
ADICION N° 1	\$279.257.896,00 incluido IVA
ADICION N° 2	\$107.718.691,00 incluido IVA
TOTAL VALOR CONTRATO	\$1.810.091.787,00 incluido IVA
PLAZO DE EJECUCION	31 DE DICIEMBRE DE 2015
PRÓRROGA N° 1	10 DE DICIEMBRE DE 2016
PRÓRROGA N° 2	31 DE DICIEMBRE DE 2016
PRÓRROGA N° 3	05 DE FEBRERO DE 2017
PRÓRROGA N° 4	30 DE JUNIO DE 2017
PRÓRROGA N° 5	15 DE AGOSTO DE 2017
SUSPENSION N° 1	4 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA N° 6	30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA N° 7	20 DE NOVIEMBRE DE 2017
PRÓRROGA N° 8	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2017
METROS CUADRADOS ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA	17.749,68
METROS CUADRADOS ÁREA EXTERIOR	50.014,66
OBSERVACIONES	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LOS PARÁMETROS Y PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO.

Para constancia se firma la presente certificación en la ciudad de Bogotá, a los treinta y un (31) días del mes de enero del dos mil dieciocho (2018).



Abogada MARIA VIRGINIA GUZMAN URAZAN
Coordinadora Grupo Gestión Contractual



Elaboró: P.D. Carol Martinez
Gestión Contractual



Vs. Bo. Arg. Néstor Libardo Castellanos
Supervisor