Chia 9 de Julio de 2025

SOLICITUD

Sefiora:

Adriana Pabon Castro.

Supervisor de contrato.

Cordial saludo, la presente es para realizar la solicitud de suspension del contrato numero
CO1.PCCNTR.7400993, durante las fechas del 9 de Julio al 14 de Julio del 2025, debido a motivos personales
de fuerza mayor motivo por el cual me es imposible dar ejecucién al contrato durante esos dias.

Gracias por su atencién y comprension.

Cordialmente:

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRION
Cc 1072638769 de Chia
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ACTA DE SUSPENSION

CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO:

OBJETO:

CONTRATISTA:

NIT:

INTERVENTOR:

SUPERVISOR:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION INICIAL:

VALOR DEL CONTRATO:
ADICION(ES):

PLAZO DE EJECUCION:
PRORROGA (S)

FECHA DE SUSPENSION:
AMPLIACION DE SUSPENSION:

FECHA DE REINICIO ESTIMADA:

NUEVA FECHA DE TERMINACION:

(Acta No. 01)

CO1.PCCNTR.7400993
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTACION DE SERVIC]OS PROFE’SIONALES
COMO INSTRUCTOR DEL,AREA DE MUSICA DEL
PROGRAMA DE EXTENSION DE LA ESCUELA DE
FORMACION ARTISTICAY CULTURAL DE CHIA
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRION
1072638769
NO APLICA
ADRIANA PABON CASTRO
11 DE FEBRERO DE 2025
10 DE JULIO DE 2025
$19.425.000
N/A
CINCO (05) MESES
N/A
09 DE JULIO DE 2025
N/A
15 DE JULIO DE 2025

16 DE JULIO DE 2025

En el Municipio de Chia nos reunimos en el sitio de ejecucion del CONTRATO: CO1.PCCNTR.7400993
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRION CONTRATISTA Y ADRIANA PABON CASTRO SUPERVISOR

Con la presente Acta de suspension del contrato dejamos constancia de las
circunstancias de caracter personal que impiden inequivocamente la continuacion del
desarrollo normal del objeto contractual, dicha solicitud es hecha por el contratista y
presenta carta dirigida a la Alcaldia de Chia en la cual expreso la necesidad de suspender
el contrato de prestacion de servicios, por motivos personales de fuerza mayor por lo que
le es imposible cumplir con las obligaciones los dias mencionados.

PLAZO PENDIENTE POR EJECUTAR A LA FECHA: 2 dias

En virtud del concepto emitido por la supervision, se determina que el plazo de la
suspension es por (06) dias, desde el 09 de julio de 2025 al 14 de julio de 2025.

El contratista se compromete a reiniciar la ejecucién de contrato en fecha de reinicio
estimada.
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Para constancia, se firma la presente Acta en original por los que en ella intervienen, a los
(09) nueve dias del mes de julio de dos mil Veinticinco (2.025).

TAOAUOERRAIGUSE- ~

JUAN CARLOS RODRIGUEZ CARRION ADRIANA PABON CASTRO
CONTRATISTA SUPERVISORA

Elaboro: Adriana Pabén Castro
P.U Direccién de Cultura
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