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FECHA DEL INFORME 2-JULIO-2025 
 

ASPECTOS GENERALES 
  

TIPO DE INFORME          AVANCE X FINAL   PERIODO DEL INFORME   DESDE 19/03/2025 HASTA 18/04/2025  
  

TIPO DE RECURSOS 
  

FUNCIONAMIENTO   INVERSIÓN  X  
  

De la sostenibilidad 

EJE Buen gobierno, tecnología, y eficiencia administrativa  

 

SECTOR Hacienda 

 

PROGRAMA Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial  

 

META 

Realizar una gestión integral de gestión fiscal y financiera para fortalecer el recaudo, con el 
fin de garantizar la solidez económica del municipio de Chía  

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

Fortalecimiento y mejora en el sistema de recaudo del municipio de 
Chía, Cundinamarca    

  

CÓDIGO BPPIN 2024251750067 

 

 

 

DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

TIPO DE 
CONTRATO 

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  CONTRATO No. 

 
 
CO1.PCCNTR.7669236 
 
 

CONTRATISTA SEYGOB SAS 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

9 MESES 

FECHA DE 
CONTRATO 

 
18/03/2025 
 

FECHA DE 
INICIO 19/03/2025 FECHA TERMINACIÓN 

 

18/12/2025 

PRORROGA                       
FECHA 

N/A TIEMPO  FECHA TERMINACIÓN  

SUSPENSIÓN                    
FECHA 

N/A TIEMPO  FECHA TERMINACIÓN  

VALOR INICIAL EN 
NÚMEROS 

 
$282.090.216 

EN 
LETRAS 

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECISEIS 
PESOS M/CTE  

ADICIÓN             
FECHA  

N/A VALOR  VALOR FINAL  

INFORME DE SUPERVISIÓN 

FECHA DE 
PRESENTACIÓN  

2/07/2025 SOPORTES  El contratista adjuntó los soportes, los cuales los carga al secop II 

EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y 
CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL 
CONTRATISTA: 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL 
CONTRATISTA 

% 
PROG
RAMA

DO 
 

% ALCANZADO 
 

OBSERVACIONES 
 

1. Cumplir con la integridad de los 
aspectos técnicos mínimos 
descritos en los presentes 
estudios y en el contrato. 

100 11.11 El contratista ha cumplido con toda la parte técnica referida 
en la propuesta  
Las evidencias reposan en los anexos que aportó el 
contratista  

2. Ayudar en los procesos para el 
pago en línea de cada uno de los 
impuestos, trámites y/o servicios 
desarrollados en la Ventanilla 
Única Virtual y/o generación de 
APIS que permitan el flujo de 
información en la administración. 

100 11.11 

El contratista ha cumplido mediante la atención a todos los 
casos reportados por funcionarios del Municipio  
Las evidencias reposan en los anexos que aportó el 
contratista 

3. Actualizar los módulos en 
funcionamiento cumpliendo con 
las especificaciones técnicas. 

100 11.11 El contratista ha cumplido mediante la actualización 
automática del software o por la generación de 
funcionalidades de acuerdo con los requerimientos de la 
Entidad. 
La evidencia reposa en el informe de versiones del periodo 
19/03/2025 al 18/04/2025 

4. Garantizar el funcionamiento del 
aplicativo Web para los trámites 
tributarios y el servicio a la 
conexión base de datos 
instalado. 

100 11.11 

El contratista ha dispuesto la funcionalidad e 
implementación del servicio WEB denominado SEYGOB 
SERVICE, el cual es utilizado por los módulos desarrollados 
en la oficina de las TIC del Municipio de Chía para la 
generación de recibos universales y enlace con el módulo 
financiero 
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Los enlaces que están disponibles en la página oficial del 
Municipio. 

1. ICA https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/ 

2. RETEICA https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/ 

3. Exógena:  https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/ 

4. Publicidad Exterior: 
https://chia.seygobservices.com:2705/Account/Login?Return
Url=%2F 

 5. Impuesto Predial: 
https://chia.seygobservices.com/LoginC.aspx 

6. Universales: https://chia.seygobservices.com:3510/ 

5. Contar con la disponibilidad de la 
Página WEB (aplicativo web) 
para los trámites tributarios del 
100% a la semana 

100 11.11 

El contratista ha cumplido el servicio WEB ha estado 
disponible para los contribuyentes, los enlaces están 
disponibles en la página oficial del Municipio. 

La evidencia reposa en el informe de servicios WEB 

6. Realizar la capacitación técnica y 
funcional de cada uno de los 
módulos contemplados en los 
requerimientos técnicos 
específicos de la presente 
contratación, a cada uno de los 
funcionarios que intervienen en 
los procesos relacionados o que 
lo requieran en algún momento 
determinado, así como de las 
modificaciones realizadas. Las 
capacitaciones se programarán 
con la persona responsable del 
área quien coordinará la fecha y 
lugar de la capacitación con la 
Secretaría de Hacienda. 

100 11.11 

El contratista realizó capacitación de recursos humanos 

La evidencia reposa en el acta de Servicio 2025002249 
 

 

7. Prestar los servicios de 
mantenimiento, actualización, 
entrenamiento y soporte técnico 
del Software HAS NET de los 
módulos descritos en las 
especificaciones generales del 
presente estudio previo e 
instalados en el Municipio. 

100 11.11 

El contratista ha cumplido mediante la mejora continua del 
software ERP HASNET.   

La evidencia reposa en el informe de Hosting y 
mantenimiento, informe de Versiones e informe de 
actividades del periodo 19/03/2025 al 18/04/2025 

 

 

8. Desarrollar la integración de los 
diferentes aplicativos para 
garantizar la integración e 
interoperabilidad con otras 
plataformas de software propias 
de la entidad de conformidad a 
las instrucciones impartidas por 
el supervisor del contrato. En 
caso de requerir algún desarrollo 
adicional por parte de Entidad 
informar por escrito y 
oportunamente al Supervisor del 
Contrato para efectuar los ajustes 
requeridos. 

100 11.11 

El contratista realizó los ajustes para la integración con el 
sistema SITESIGO de la Alcaldía de Chía, para la 
incorporación del presupuesto de inversión para la vigencia 
2025 
 
Algunas visitas programadas son: 
 

 
 

https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/
https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/
https://lyric-chia.seygobservices.com:3000/
https://chia.seygobservices.com:2705/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://chia.seygobservices.com:2705/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://chia.seygobservices.com/LoginC.aspx
https://chia.seygobservices.com:3510/
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9. Prestar soporte de manera 
programada, cada vez que se 
requiera de acuerdo a las 
necesidades presentadas por los 
usuarios internos de la 
Administración Municipal, la cual 
será requerida mediante solicitud 
telefónica o escrita y de las 
cuales se llevará un registro del 
servicio prestado. 

100 11.11 

El contratista a prestado el soporte de acuerdo con los 
requerimientos para que los procesos de la entidad no se 
vean afectados y el manejo de la información sea efectivo. 
 

La evidencia reposa en el ANEXO 1 informe de actividades 
del período 19/03/2025 al 18/04/2025 

 

10. Garantizar el funcionamiento del 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN 
DE RECURSOS 
EMPRESARIALES concebido 
como una herramienta para el 
registro, manejo y control de la 
información, rendición de 
informes y toma de decisiones de 
la Entidad. 

100 11.11 

El contratista ha procurado garantizar el funcionamiento de 
ERP HASNET, funcionando en todas las estaciones de 
trabajo del Municipio de Chía 

 

La evidencia reposa en el ANEXO 1 informe de actividades 
del período 19/03/2025 al 18/04/2025 

11. Garantizar el funcionamiento de 
la interfaz portátil de registro de 
elementos con la actualización 
del kardex en línea a partir de la 
identificación del código de 
barras creado para cada uno de 
ellos 

100 11.11 

Los registros relacionados con los comprobantes de 
órdenes de compra, solicitudes, entradas y salidas de 
materiales, se registraron haciendo interfaz.  Desde el 
módulo de Banco de Materiales se realizaron varios 
requerimientos relacionado con el ajuste o correcciones de 
errores identificados respecto a dichos comprobantes. 
 

12. Garantizar el funcionamiento del 
aplicativo Web para los trámites 
del banco de Materiales y el 
servicio a la conexión base de 
datos instalado. 

100 11.11 

Durante el período certificado, el contratista brindó 
condiciones técnicas y tecnológicas conducente al 
funcionamiento del aplicativo, en relación con el módulo 
banco de materiales, de igual manera se atendieron todas 
las peticiones realizadas por parte de Banco de Materiales 
de la SOP. 

13. Contar con la disponibilidad de la 
Página WEB (aplicativo web) 
para los trámites del Banco de 
Materiales y de la nómina de 
función pública de un 100%. 

100 11.11 

Durante el periodo certificado, el contratista brindó la 
disponibilidad del aplicativo web, para el desarrollo de la 
gestión y control de elementos administrados por el Banco 
de Materiales de la Secretaría de Obras Públicas. 
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14. Realizar 15 visitas técnicas y de 
capacitación programadas 
presencialmente, además del 
apoyo remoto. 

100 11.11 

El contratista efectuó visitas conforme con las siguientes 
actas: 
 Acta 202501392 19/03/2025 
         202501393 20/03/2025 
         202501398 20/03/2025 
         202501389 21/03/2025 
         202501525 25/03/2025 
         202501532 26/03/2025 
         202501533 28/03/2025 
         202501636 01/04/2025 
         202501625 02/04/2025 
         202501627 02/04/2025 
         202501628 03/04/2025 
         202501772 09/04/2025 
         202501773 10/04/2025 
         202501786 11/04/2025 
 
La evidencia reposa en el ANEXO 1 informe de actividades 
del período19/03/2025 al 18/04/2025. 

15. Entregar a la Oficina de 
Tecnologías de Información y las 
comunicaciones TIC para el 
Banco de Materiales copia del 
Backup en medio magnético, CD 
cuando así lo solicite. 

100 11.11 

De acuerdo con lo certificado por la Oficina de Tecnologías 
de Información y las comunicaciones TIC, realizan entrega 
de copias de seguridad del sistema HASNET del período 
comprendido entre el 19 de marzo al 18 de abril de 2025 

16. Atender todos los incidentes 
relacionados con la navegación 
básica en el Sistema de 
Información en todos sus 
módulos, incluyendo la 
administración de la aplicación, 
atención de consultas 
funcionales, procedimientos de 
gestión de recursos humanos, 
parametrización y formulación del 
sistema. 

100 11.11 

El contratista atendido todos los casos solicitados por 
funcionarios del Municipio 
La evidencia reposa en el Informe de actividades del 
periodo 19/03/2025 al 18/04/2025 

17. Brindar apoyo en la aplicación de 
la normativa vigente en materia 
de administración de personal 
municipal, así como en la 
atención y solución de 
requerimientos derivados de la 
operatividad diaria del sistema de 
gestión de recursos humanos de 
la entidad. 

100 11.11 

El contratista ha atendido los casos de Recurso humano y 
realizando las capacitaciones en manejo del software y 
haciendo acompañamiento en todos los procesos de 
nómina 
La evidencia reposa en las Actas de visita Nómina: 
202501392, 202501393, 202501627, 202501628 
 
La evidencia reposa en las actas de atención virtuales 
(informe de actividades del periodo)  202501525, 
202501611, 202501651, 202501652, 202501653, 
202501654, 202501655, 202501656, 202501657, 
202501658, 2025016, 202501802 
 

18. Prestar servicios de soporte 
presencial y/o remoto en los 
siguientes aspectos:  

1 Acompañamiento en la 
Generación y validación de 
procesos de nómina y pagos 
retroactivos, incluyendo solución 
de dudas o problemáticas 
presentadas en el desarrollo.  

2 Acompañamiento en la 
Generación de reportes 
requeridos por organismos de 
control y entidades externas, 
tales como Fondo de 
Prestaciones, PILA y otros 
similares.  

3. Capacitación y soporte en 
manejo del módulo de talento 
humano, optimización del uso del 
Sistema implementado en la 
administración municipal  

4. Ejecución de actividades de 

100 11.11 

El contratista ha cumplido atendiendo los casos de Recurso 
humano y realizando las capacitaciones en manejo del 
software y haciendo acompañamiento en todos los procesos 
de nómina. 
 
La evidencia reposa en las actas de visita de Nómina: 
202501392, 202501393, 202501627, 202501628 
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soporte, capacitación y 
acompañamiento en los procesos 
de nómina como: retroactivo, 
vacaciones, liquidaciones finales, 
licencias e incapacidades, 
créditos y libranzas, seguridad 
social. Desarrollo de informes o 
consultas de información 
requerida por la Entidad para el 
módulo de Recursos Humanos. 

19. Realizar visitas presenciales y/o 
virtuales por parte de un Asesor 
de soporte del módulo de talento 
humano, levantamiento, revisión 
y entrega de desarrollos al 
funcionario designado por la 
entidad municipal. Dichas visitas 
serán programadas y ejecutadas 
conforme al cronograma 
establecido de mutuo acuerdo 
entre las partes asegurando que 
los servicios de soporte y 
asesoría. 

100 11.11 

El contratista ha realizado las siguientes visitas:  
 
Acta 202501392 19/03/2025 
         202501393 20/03/2025 
         202501398 20/03/2025 
         202501389 21/03/2025 
         202501525 25/03/2025 
         202501532 26/03/2025 
         202501533 28/03/2025 
         202501636 01/04/2025 
         202501625 02/04/2025 
         202501627 02/04/2025 
         202501628 03/04/2025 
         202501772 09/04/2025 
         202501773 10/04/2025 
         202501786 11/04/2025 
 
La evidencia reposa en ANEXO 1 informe de actividades del 
período19/03/2025 al 18/04/2025. 

20. Dar respuesta oportuna a los 
requerimientos realizados por 
cualquiera de las dependencias, 
en un tiempo no mayor a en un 
tiempo no mayor a doce (12) 
horas hábiles después de la 
asignación del ticket; cuyo 
soporte debe ser realizado por 
cualquiera de los canales 
disponible para tal fin (Presencial, 
telefónico y/o conexión virtual). 

100 11.11 
El contratista ha creado casos y atendido a todos los casos 
reportados por funcionarios del Municipio 

21. Hacer entrega de los manuales 
de uso de los módulos instalados 
en el municipio de Chía 

100 11.11 Pendiente por definir 

DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME 
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ: 

 

OBSERVACIONE
S 

Revisé los soportes y me reuní con la contratista para socializar los temas no comprendidos o del dominio propio de la 
profesión de la contratista  

 

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES 
PRESENTADO  

SI x NO   

 

MOTIVOS SI NO 
FUE APROBADA 

 

 

VALOR INICIAL $282.090.216 

 VALOR ADICIÓN               N/A 

VALOR TOTAL $282.090.216 

CUENTA / PAGO    VALOR A PAGAR % EJECUCIÓN 

1 DE 9  $31.343.357 11.11 
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VALOR TOTAL EJECUTADO  $31.343.357 11.11 

SALDO POR EJECUTAR $250.746.859 88.89 

NÚMERO REGISTRO 
PRESUPUESTAL 

FECHA RUBRO PTAL FUENTE VALOR TOTAL 
VALOR A CANCELAR 

PRESENTE ACTA 
SALDO REGISTRO 

2025001513 19/03/2025 2311545992024 
2517500670022.3.
2.02.02.008 

1101 $282.090.216  $31.343.357 $250.746.859 

P
E

R
S

O
N

A
 

J
U

R
ÍD

IC
A

 

FECHA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PARAFISCALES VERIFICADO 

Abril de 2025 

   
ICBF SI  NO N/A  

 X REPRESENTANTE LEGAL 

CAJA COMPENSACIÓN SI  NO N/A     

  REVISOR FISCAL 
SENA SI  NO N/A  

   

SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS 
SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50. 

 

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO 

SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN 
LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE 
CADA UNO DE ELLOS: 
 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ESTADO ACCIONES  

Fallos en las telecomunicaciones No se materializó N/A 

Expedición y modificación de normas que afecten las condiciones del 
contrato 

No se materializó N/A 

Pérdida de información No se materializó N/A 

No presentación del personal idóneo que preste el servicio No se materializó N/A 

 

ESTADO DE LAS GARANTÍAS 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS 
ESTADO ACCIONES  

DÍA MES AÑO SI NO N.A. 

Cumplimiento del contrato 
 

18 
18 
 

03 
04 

2025 
2026  X  

Calidad del Servicio 
 

18 
18 
 

03 
12 

2025 
2028  

X 
 

Pago de Salarios, Prestaciones sociales legales e indemnizaciones 
laborales 

18 
18 
 

03 
04 

2025 
2026  

X 
 

 

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.  
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRATO No. 

 
 
CO1.PCCNTR.7669236 
 
 

CONTRATISTA SEYGOB SAS 

FECHA DE 
CONTRATO 

18/03/2025 NIT / CC  901324458 TELÉFONO 3176901710 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

 
PROVEER EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, SOPORTE, DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES EN LA ADMINISTRACIÓN 
CENTRAL, AL SERVICIO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA 
 

 

CUENTA / PAGO PERÍODO / CORTE 

1 DE 9 DEL 19/03/2025 AL 18/04/2025 

 

RUBRO PRESUPUESTAL VALOR TOTAL DEL 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

VALOR DE ESTE 
PAGO 

SALDO POR PAGAR 
DEL REGISTRO CUENTA FUENTE - ARTICULO 

2311545992024 
2517500670022.3.2
.02.02.008 

1101 – INGRESOS 
CORRIENTES - LIBRE 

ASIGNACIÓN  
$282.090.216 $31.343.357 

 
$250.746.859 

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. 

 

P
E

R
S

O
N

A
 

J
U

R
ÍD

IC
A

 

FECHA CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PARAFISCALES VERIFICADO 

04-2025 

   
ICBF SI  NO N/A  

 X REPRESENTANTE LEGAL 

CAJA COMPENSACIÓN SI  NO N/A     

  REVISOR FISCAL 
SENA SI  NO N/A  

 

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR 

EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN 
REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO 
FUE: 

 

 X 
EXCELENTE (81 - 
100) 

 BUENO (61 - 80)  REGULAR (41 - 60)  
DEFICIENTE (21 - 
40) 

 MALO (0 - 20) 

 

 

CERTIFICACIÓN 

POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA 
FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, 
CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.  
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS 
DE PAGO CON DESTINO 
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, 
A LOS 2 

DÍAS DEL 
MES julio 

DEL 
AÑO 

2025 

 

 
La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del 
supervisor del contrato.  
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DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

CONTRAT
O No. 

CO1.PCCNTR.76692
36 

CONTRAT
ISTA 

SEYGOB SAS 

FECHA DE 
CONTRATO 

18/03/2025 
NIT / 

CC 
901324458 

TELÉFO
NO 

3176901710 

OBJETO DEL 
CONTRATO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN 
ASUNTOS TRIBUTARIOS, FISCALES Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CHÍA 

FECHA DE EVALUACIÓN 2 DE JULIO DE 2025 PERIODO EVALUADO    DEL Del 19 de marzo 2025 AL 18 de abril de 2025 

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS BÁSICOS DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
RANGO PUNTAJE 

MÍNIMO MÁXIMO VALOR 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

TIEMPO 

Entregó dentro del plazo inicialmente establecido. 9 15 

11 Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga). 1 8 

No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga) 0 

SERVICIO 

Entrego la totalidad pactada en el periodo 9 15 

13 Entrego parcialmente lo pactado para el periodo 1 8 

No realizo entregas dentro del periodo pactado 0 

C
A

L
ID

A
D

 CONFORMIDAD 

Cumple con las especificaciones pre establecidas 7 12 

12 Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones   1 6 

Rechazo total. No cumple con las especificaciones 0 

FUNCIONALIDAD 

No se ha presentado servicio o producto defectuoso 7 12 

12 Parte del servicio o producto contiene defectos. 1 6 

Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso. 0 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A

D
 

REQUERIMIENTO 

No se han presentado requerimientos 14 22 

21 
Los requerimientos fueron atendidos oportunamente  5 13 

Fue necesario volver a requerir para lograr solución 1 4 

No se atendieron los requerimientos presentados. 0 

G
E

S
T

IÓ
N

 

EFECTIVIDAD 

Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes 
al cierre del periodo 

11 20 

20 
Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente 
al cierre del periodo. 1 10 

Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del 
contratista 

0 

LEGALES 
No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones 1 4 

4 
Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista. 0 

PUNTAJE MÁXIMO 100 TOTAL PUNTAJE 93 
 

 X EXCELENTE (81 - 100)  BUENO (61 - 80)  REGULAR (41 - 60)  DEFICIENTE (21 - 40)  MALO (0 - 20) 

 

OBSERVACIONES  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende 
presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la 
misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los 
documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.  


