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ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES NÚMERO CO1.PCCNTR.7828505 DE 2025, SUSCRITO ENTRE EL 
MUNICIPIO DE CHÍA Y PEDRO ANTONIO ORTIZ MALAGON IDENTIFICADO (A) CON 
CEDULA DE CIUDADANÍA No 11.339.174 EXPEDIDA ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) 
 

De conformidad con las condiciones plasmadas en la plataforma del SECOP II y la solicitud de 
modificación radicada por la Secretaria de Hacienda, el presente anexo establece las condiciones 
contractuales de la ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 del contrato de Prestación de Servicios 
Profesionales No. CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, previas las siguientes consideraciones: 1. Que el 
día dos (02) de mayo de 2025 se suscribió el contrato de Prestación de Servicios Profesionales 
CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, cuyo objeto corresponde a la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN GESTIÓN DE FINANZAS 
PUBLICAS TERRITORIALES, CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES CONEXAS DEL MUNICIPIO 
DE CHÍA  con un plazo de ejecución de CUATRO (4) MESES Y VEINTINUEVE (29) DIAS, por un 
valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($52.150.000 ) 
incluido todos los impuestos a que haya lugar. 2. Que el contrato tiene fecha de inicio ejecución el día 
dos (02) de mayo de 2025 y terminación inicial del treinta (30) de septiembre de 2025 de acuerdo de 
la plataforma del Secop II. 3. Que, la Supervisión solicita adicionar el presupuesto y prorrogar el plazo 
del contrato presentando las justificaciones técnicas correspondientes así: (…) “El municipio de Chía 
suscribió el contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.7828505 con PEDRO ANTONIO 
ORTIZ MALAGON, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN GESTIÓN DE FINANZAS PUBLICAS 
TERRITORIALES, CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES CONEXAS DEL MUNICIPIO DE CHÍA”. 
La ejecución contractual inició el 2/05/2025, con un plazo de cuatro (4) meses y veintinueve (29) días, 
es decir, hasta el 30 de septiembre de 2025, tal como se indicó en el otrosí modificatorio publicado en 
el secop II, el pasado 2 de mayo de 2025. El contratista ha cumplido satisfactoriamente con sus 
obligaciones, incluyendo el pago al Sistema Integral de Seguridad Social, según los informes 
presentados por él y por la supervisión. No se han reportado reclamaciones y se ha avanzado en la 
meta del Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027. El numeral 11 del artículo 46 del Decreto Municipal 
40 de 2019 establece que la Secretaría de Hacienda debe “dirigir las actividades de recaudo, 
administración, aseguramiento y registro de los ingresos corrientes, las contribuciones parafiscales, 
los fondos especiales y los recursos de capital y de crédito del municipio, de conformidad con las 
disposiciones legales”. La legislación colombiana permite modificar contratos estatales cuando sea 
necesario para garantizar los fines públicos (Sentencia C-300 de 2012). El artículo 14 de la Ley 80 de 
1993 faculta a las entidades contratantes a realizar modificaciones de común acuerdo o 
unilateralmente, con el propósito de evitar la paralización o afectación grave de los servicios públicos 
y asegurar su prestación adecuada, continua y eficiente. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio 
Civil del Consejo de Estado ha indicado: "La ley permite cierta discrecionalidad en la toma de 
decisiones para modificar los contratos, pues es difícil regular detalladamente el tema ante la infinidad 
de situaciones que pueden presentarse durante la ejecución" (Concepto 1.952 del 13 de agosto de 
2009). La necesidad de prorrogar y adicionar el contrato se enmarca en una situación de carácter 
estrictamente temporal, directamente vinculada al cierre de la vigencia fiscal 2025 y responde a la 
necesidad de procurar que los procesos administrativos y financieros en curso puedan concluirse de 
manera oportuna y en estricto cumplimiento del objeto contractual. El apoyo especializado requerido 
es determinante para:  Apoyar los procesos relacionados con temas de carácter presupuestal y 
financiero de la vigencia.  Apoyar la respuesta a los informes definitivos de auditorías internas y 
externas.  Brindar asesoría referida al presupuesto participativo.  Apoyar el proceso de socialización 
del Presupuesto de rentas y gastos del municipio para la vigencia 2026 ante el Concejo 
Municipal.  Apoyar al Secretario de Hacienda en materia de crédito público, especialmente en la 
elaboración y presentación de proyectos de acuerdo de endeudamiento.  Mantener las actividades de 
actualización a los funcionarios y servidores públicos en materia presupuestal y financiera acorde con 
sus requerimientos. La oportunidad en la ejecución de estas actividades es esencial para evitar 
reprocesos, sanciones o riesgos de incumplimiento que puedan afectar la administración 
municipal.  La continuidad del contrato permitirá asegurar que los saldos presupuestales sean 
ejecutados conforme a los lineamientos técnicos y jurídicos, que las decisiones de inversión pública 
cuenten con respaldo documental y analítico adecuado, y que la planeación financiera del siguiente 
ejercicio fiscal quede debidamente estructurada. Mediante esta prórroga y adición, se procura el 
apoyo a evitar retrasos en actividades que pongan en riesgo la consecución del objeto contractual, 
dado que varios objetivos son apoyados a través de la labor especializada requerida. En concordancia 
con los principios de planeación, eficacia, eficiencia, economía, responsabilidad y transparencia 
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consagrados en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015, la extensión del plazo 
y el incremento del valor contractual resultan plenamente justificados. No se trata de una ampliación 
por conveniencia operativa, sino de una medida necesaria para procurar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos, asegurando la legalidad, calidad y continuidad de la gestión institucional en 
el cierre de la vigencia 2025. En este sentido, la prórroga y adición contribuyen a salvaguardar el 
interés general y honrar las obligaciones contractuales en los términos pactados. La modificación no 
contraviene los lineamientos de la contratación estatal. El artículo 40 de la Ley 80 de 1993, permite 
adiciones y prórrogas dentro de los límites legales. El Consejo de Estado ha sostenido que las 
modificaciones deben responder a una causa real y cierta, fundamentada en el interés público, y 
respetar el objeto contractual inicial (Concepto C-471 de 2023). En este caso, la prórroga y adición 
cumplen los requisitos legales y jurisprudenciales, ya que:  No alteran el objeto del contrato, pues las 
actividades están previstas en las obligaciones originales. Responden a una necesidad técnica y 
económica, dado que las tareas pendientes son inseparables del proyecto inicial y no es viable 
contratarlas con un tercero. Están debidamente justificadas, según la supervisión, para garantizar el 
cumplimiento de los fines del contrato y el interés público.  A la fecha, el contrato No. 
CO1.PCCNTR.7828505 se encuentra vigente. La supervisión considera pertinente la adición y 
prórroga solicitadas, recomendando extender el término de ejecución por un (1) mes, desde el 
1/10/2025 hasta el 31/10/2025. Además, se propone adicionar la suma de DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000) incluido IVA, los cuales serán cancelados por la 
entidad, en UN (1) pago mensual, igual, vencido y sucesivo por valor de DIEZ MILLONES 
QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000) incluido IVA.  De acuerdo con el inciso 2° del 
parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, el cual manifiesta lo siguiente: “Los contratos no podrán 
adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios 
mínimos legales mensuales.”, por lo anterior, es viable la presente adición, ya que no supera el 
cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. Por lo anterior, la Secretaría de Hacienda, en 
cumplimiento de sus funciones como dependencia ejecutora, y la supervisión consideran procedente 
y conveniente tramitar y legalizar la adición y prórroga del contrato No. CO1.PCCNTR.7828505 Las 
demás especificaciones o cláusulas del contrato referenciado quedarán incólumes.  4. Que según lo 
establecido en el artículo tercero (3°) de la ley 80 de 1993 a través del contrato estatal se busca el 
cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos, y la 
efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran en la consecución de 
dichos fines. Los contratos que celebra el estado son el medio para alcanzar el logro de los fines 
estatales y el contratista a su vez colaboran con el estado en el logro de sus fines y cumple una función 
social que implica obligaciones. Así mismo debe tenerse en cuenta que la función pública está al 
servicio del interés general, y se lleva a cabo a través del mecanismo de la contratación estatal, por 
lo que es forzoso concluir que dicha contratación está también al servicio del interés general y que 
corresponde al en Municipio adoptar las acciones necesarias tendientes a satisfacer la necesidad de 
la comunidad. 5. Que, por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 
necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del estado, a los cuales le 
sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80 de 1993, los cuales 
facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, 
para […] evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación. 6. Que el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 80 de 
1993, establece que: “En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren 
necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público, 
a los principios, finalidades de esta ley y a los de la buena administración”. 7. Que, teniendo en cuenta, 
lo establecido en el inciso 2 ° del parágrafo 40 de la ley 80 de 1993 el cual manifiesta lo siguiente: 
“Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta (50%) de su valor inicial, expresado este 
en salarios mínimos legales mensuales”, por lo anterior es viable la presente adición, ya que no supera 
el cincuenta (50%) del valor inicial del contrato. 8. Que la supervisión quien es la que solicita la adición 
y prórroga, presentó un documento de la ejecución y la proyección estimada del recurso de acuerdo 
con la necesidad a suplir. 9. Que, por lo anterior, EL MUNICIPIO a través de la Secretaria de Hacienda 
y el supervisor del contrato, consideran viable realizar la Adición y Prórroga No. 1 al contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, puesto que no afecta 
ningún elemento esencial del contrato, razón por la cual es viable, y que de conformidad con el 
principio de autonomía de la voluntad; y en atención a las anteriores consideraciones, las partes 
acuerdan: CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: ADICIONAR EL PRESUPUESTO Y PRORROGAR 
EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES No. CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN GESTIÓN DE 
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FINANZAS PUBLICAS TERRITORIALES, CRÉDITO PÚBLICO Y OPERACIONES CONEXAS DEL 
MUNICIPIO DE CHÍA”. CLAUSULA SEGUNDA. - VALOR: Adicionar al valor del contrato de 
Prestación de Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, por la suma de DIEZ 
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000). Las partes entienden y aceptan que el 
valor de la presente adición aquí indicado representa para el contratista la plena y total remuneración 
por los servicios prestados. CLAUSULA TERCERA. - FORMA DE PAGO DE LA ADICIÓN: El 
municipio pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: UN (1) pago mensual, igual, 
vencido y sucesivo por valor de DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($10.500.000) 
incluido IVA.  Dichos pagos se realizarán previa entrega y recibo a satisfacción por parte del 
supervisor y presentación por parte del CONTRATISTA de (i) informe de ejecución de actividades 
relacionadas con el objeto del contrato (ii) Presentación de Factura y/o cuenta de cobro del mes 
correspondiente (iii) Acreditación de pagos de salud, pensión y ARL  como corresponda (iv) 
Certificación de cumplimiento expedida por parte del supervisor del contrato y así mismo, deberá 
verificar el cumplimiento del pago de las obligaciones de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 
2007 (v) Copia del RUT. CLAUSULA CUARTA. - REGISTRO Y APROPIACIONES 
PRESUPUESTALES: Adicionar a la cláusula VIGÉSIMA SÉXTA del contrato, la siguiente 
disponibilidad presupuestal, con la cual se cubrirá la presente adición: Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal número 2025002426 expedido el dieciocho (18) de septiembre de 2025. CLAUSULA 
QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de 
servicios profesionales No. CO1.PCCNTR.7828505, en UN (1) MES contados a partir del primero (01) 
de octubre de 2025, fijando como nueva fecha de terminación del contrato el día treinta (31) de octubre 
de 2025; previo cumplimiento de los requisitos exigidos para tal efecto y su vigencia comprenderá el 
término de ejecución incluida en la prórroga. CLAUSULA SEXTA. - RATIFICACIÓN DE LAS DEMÁS 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO: las demás cláusulas pactadas en el Contrato de Prestación de 
Servicios Profesionales No. CO1.PCCNTR.7828505 de 2025, que no son objeto de modificación en 
el presente documento, continúan vigentes. CLAUSULA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO. - La 
presente Adición y Prórroga requiere para su perfeccionamiento de la aprobación y firma electrónica 
de las partes, a través de la plataforma del Secop II. 
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