

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 3

FECHA DEL INFORME 17 - 10 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 06/09/2024 HASTA 06/10/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐	INVERSIÓN ☒		
	EJE	Territorio Ambiental y Sostenible	
	SECTOR	32. Ambiente y desarrollo sostenible	
	PROGRAMA	3208. Educación ambiental	
	META	57. Brindar asistencia técnica a las 12 IEO del municipio para los proyectos ambientales escolares PRAES.	
	NOMBRE DEL PROYECTO	Fortalecimiento de la educación y cultura ambiental en el municipio de Chía	
	CÓDIGO BPPIN	2024251750015	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6700126 (CPSP-646-2024)	
CONTRATISTA	EDISSON NICOLÁS SUÁREZ MOSCOSO						
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS						
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024		FECHA DE INICIO	06/09/2024		FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRÓRROGA	FECHA	-	TIEMPO	-	FECHA TERMINACIÓN	-	
SUSPENSIÓN	FECHA	-	TIEMPO	-	FECHA TERMINACIÓN	-	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$18.333.333		EN LETRAS	DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS			
ADICIÓN	FECHA	-	VALOR	-	VALOR FINAL	-	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN			
FECHA DE PRESENTACIÓN	17/10/2024	SOPORTES	Listados de asistencia, actas de reunión, registros fotográficos, actas de visita, documentos, matrices
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:			
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA – N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA – N/A)	OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO
1. Apoyar en la asistencia técnica mensual de las doce (12) instituciones educativas oficiales del municipio de Chía para la formulación, implementación y seguimiento de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAES), lo cual deberá estar soportado en el formato dispuesto en sistema de calidad de la alcaldía de Chía para tal fin.	N/A	N/A	El contratista realizó 6 asistencias técnicas a 4 instituciones oficiales del municipio, tratando los siguientes temas: IEO La Balsa (10/09/2024) Asistencia técnica sobre el desarrollo del PRAE de la institución, ventajas y desventajas de la IEO en su ejecución. (16/09/2024) Asistencia técnica a manera de sensibilización de gestión integral de residuos sólidos a estudiantes de grado Decimo y Once. (19/09/2024) Asistencia técnica a manera de sensibilización sobre Cambio Climático a estudiantes de grado Séptimo, Octavo y Noveno. IEO Cerca de Piedra (13/09/2024) Asistencia técnica sobre el desarrollo del PRAE de la institución, ventajas y desventajas de la IEO en su ejecución. IEO José Joaquín Casas (18/09/24) Asistencia técnica sobre el desarrollo del PRAE de la institución, ventajas y desventajas de la IEO en su ejecución. IEO Laura Vicuña (20/09/2024) Asistencia técnica a manera de Actividad lúdica de gestión integral de residuos sólidos a estudiantes de grado Once. Como evidencia de las asistencias técnicas se presentan 9 Registros fotográficos, 6 Actas reunión PRAE, 1 Acta de reunión IEO La Balsa, 3 listados de asistencia a eventos. Adicionalmente solicitó por escrito espacio de reunión con Secretaría de Educación y docentes líderes de los PRAE para coordinar el proceso de intervención y revisión de los PRAE de las instituciones educativas oficiales del municipio (23/09/2024). Como evidencia se presenta Oficio SDMA-1621-2024 radicado de salida 20240010034108.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN				
	INFORME DE SUPERVISIÓN			CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
				PÁGINA	3 de 3

	DE		-			-	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$5.000.000			-	
SALDO POR EJECUTAR			\$13.333.333			72.72%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002212		30/08/2024	2410332082024 2517500150062. 3.2.02.02.009	1101	\$5.833.333	\$5.000.000	\$833.333
2024002214		30/08/2024	2410332082024 2517500150062. 3.2.02.02.009	1101	\$12.500.000	0	\$12.500.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9474937703	Septiembre	SALUD	\$250.000
			PENSIÓN	\$320.000
			ARL	\$20.900
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.				

PERSONA JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI		NO	
			CAJA COMPENSACIÓN	SI		NO	
			SENA	SI		NO	
SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.							

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad del contratista por más de 14 días.	No se presentó	A la fecha no ha sido necesario tomar acciones
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se informen medidas	No se presentó	A la fecha no ha sido necesario tomar acciones
Expedición de normas o lineamientos que afecten las actividades del contrato	No se presentó	A la fecha no ha sido necesario tomar acciones

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
-						

El presente informe se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6700126 (CPSP-646-2024)	CONTRATISTA	EDISSON NICOLÁS SUÁREZ MOSCOSO	
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	NIT / CC	1072717052	TELÉFONO 3195450420
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la formulación, implementación y seguimiento a los proyectos ambientales escolares PRAES, PROCEDAS y la ejecución de acciones de educación ambiental en el municipio de Chía.			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
1	DE	4	DEL	06/09/2024	AL 06/10/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2410332082024 2517500150062 3.2.02.02.009	1101	\$5.833.333	\$5.000.000	\$833.333
2410332082024 2517500150062 3.2.02.02.009	1101	\$12.500.000	0	\$12.500.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9474937703	Septiembre	SALUD	\$250.000
		PENSIÓN	\$320.000
		ARL	\$20.900
TOTAL			\$590.900
VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.			

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERIODO FUE:				
☒ EXCELENTE (81 - 100)	☐ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 17 DÍAS DEL MES OCTUBRE DEL AÑO 2024

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6700126 (CPSP-646-2024)	CONTRATISTA	EDISSON NICOLÁS SUÁREZ MOSCOSO		
FECHA DE CONTRATO	29/08/2024	NIT / CC	1072717052	TELÉFONO	3195450420
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicios profesionales para brindar apoyo en la formulación, implementación y seguimiento a los proyectos ambientales escolares PRAES, PROCEDAS y la ejecución de acciones de educación ambiental en el municipio de Chía.				
FECHA DE EVALUACIÓN	17/10/2024	PERIODO EVALUADO DEL	06/09/2024	AL	06/10/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	15
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	15
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	20
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
	PUNTAJE MÁXIMO 100			TOTAL PUNTAJE	
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES _____					

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.